

**Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané ve středu 10. 4. 2019 v 9.00 hod.,
v Lomnici nad Popelkou, radnice**

1. Investiční otázky

- 1.1. Informace o aktuálním stavu stavebních činností
- 1.2. Podání žádostí o dotaci LK v roce 2019
- 1.3. Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepěšská - II. etapa –
výsledek VP na TDS + koordinátora BOZP

2. Provozní a majetkové otázky

- 2.1. Výměna prvků ASŘ na vodárenských objektech – IV. etapa
- 2.2. Loučky – odkup vodovodu

3. Otázky řízení a chodu VHS Turnov

- 3.1. Informace o dokončení průběhu schvalování dodatku stanov svazku
- 3.2. Informace o volbě nových členů Rady sdružení za Město Turnov
- 3.3. Volba statutárních zástupců svazku
- 3.4. Ustanovení pozice ředitele svazku a jeho generální pověření k výkonu činností
- 3.5. Doprovodné otázky související s novou formou řízení svazku

1. Investiční otázky

1.1. Informace o aktuálním stavu stavebních činností

Také v průběhu loňského roku jsme si dali za cíl připravit výstavbu investičních akcí tak, abychom je letos zvládli, pokud možno co nejlépe.

V celém **procesu jde vždy hlavně o čas**, a proto jsme měli za cíl:

- dokončit rychle projekty a získat stavební povolení
- odsoutěžit stavby v optimálním ke konci roku a nebo nejdéle na přelomu dalšího – výhodné ceny, rychlá zahájení
- co nejdříve uzavřít smlouvy o dílo a předat staveniště
- pomoci s přípravou vlastní stavby – dopravní projednání, atd.
- stavět zejména v ideálním období první poloviny roku a léta
- splnit požadavky na nás, které mají investoři klíčových komunikací
- zvládnout dotační termíny a požadavky

V průběhu března je pozitivní konstatovat, že jsme náš cíl opět docela zvládli naplnit.

Termínově jsme měli maximálně měsíc zprodlení proti našim představám, protože jsme měli málo peněz a těžko se soutěžily akce dopředu, než byl v RS dojednáán jejich výčet (v rámci projednávání úvěru). A druhým novým krokem je, že firmám dáváme v zadáních zakázek trošku vůli, kdy nastoupit na její plnění, protože víme, že jsou stále zahlcené prací.

Předkládáme Vám proto souhrnnou informaci o průběhu investičních akcí schválených v letošním rozpočtu VHS Turnov. A na jednání RS odpovíme na dotazy o jejich průběhu.

Aktivity	KONEC	Cena v mil. Kč	
Turnov – Nádražní ulice – II. etapa	jaro 2020	22,9	staví se
Turnov + OHR – odstranění manganu	srpen	68,9	staví se
Turnov – oprava kanalizace Vesecko	květen	0,3	dokončen výběr zhotovitele
Turnov – úpravna vody Nudvojovice	červenec	?	probíhá zkušební provoz
Rakousy – obnova vodovodů u cyklostezky	srpen	6,0	bude předáno staveniště
Rakousy, Turnov – poslední část přivaděče	červenec	7,8	staví se
Malá Skála – Sněhov – I.etapa	říjen	4,5	po potvrzení dotace předáme staveniště
Ohrazenice – výměna sítí u školky	červenec	4,9	předáno staveniště
Semily – přípojky u KB	prázdniny	0,6	Probíhá příprava na dokončení zbylých dvou přípojek
Semily – ČOV, I. etapa	srpen	25,4	staví se

Semilsko – propojení vrtů v Příkrém	červen	6,0	staví se
Semily – vhs sítě Pod Vartou (u školky)	říjen	9,9 odhad	probíhá VŘ
Benecko, Jilemnice – Bátovka a kanalizace	srpen	88,9	staví se
Vyskeř – zokruhování vodovodů	duben	0,7	staví se
Benecko – BZ nad hotelem Kubát	červen	1,0	předáno staveniště
Benecko – Bátovka 1. Stavba, 2. část	červen	6,4	předáno staveniště
Troskovice – nový vrt	duben	3,7	staví se

Dále připravujeme z letošního rozpočtu:

Turnov – BZ na Károvsku - čekáme na pokyn města

Turnov – oprava sítí pod další etapou regenerace sídliště u Nádraží – čekáme na pokyn města

Turnov – oprava vodojemu Hrušnice – část - zatím nebylo zahájeno obtížné hledání mnoha dílčích dodavatelů

Semily – přeložka vodovodu v náhonu - nečekaná letošní a dodatečná výzva města

Semily - BZ Na Vinici – čekáme na podnět města

Líšný – rekonstrukce ČOV – sháníme významnou dotaci, bez které nejde zahájit

Rokytnice nad Jizerou - BZ – lokalita US6 - probíhá jednání města s vlastníky o náročném financování

Přepře – BZ nad Potůčkem – prodloužení vodovodu - vlastníci dokončují přípravu

Ohrazenice – prodloužení sítí u požární nádrže - obec připravuje

Rovensko p. Tr. - nový vrt Václaví - letos bude realizován jen pokud bude možnost individuální dotace LK k dotaci státu (větší rozsah než v Troskovicích, a proto vyšší cena a proto musíme mít lepší spolufinancování ke státní dotaci)

Jilemnice – Bátovka, propojení do vodojemu Kozinec (analyzujeme situaci, možnost pomoci města, nebo odkladu plateb na rok 2020)

Z tabulky je zřejmé, že se nám většinově podařil záměr zahájit co nejvíc důležitých akcí i letos co nejrychleji. V březnu bylo také příhodnější počasí, jak v loňském roce. Trochu více než kdy jindy nás omezila dotační nejasnost – nechceme bez skoro jistých dotací zahájit některé aktivity, které by snesly odklad.

V tabulce neuvádíme výčet projekčních činností, ani standardní čtené provozní aktivity na pomezí provozní stránky. **I tak jsou investiční akce a obnova majetku letos naplánovány okolo 195 mil. Kč.**

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí zahájení, průběh a přípravy letošních investičních akcí.

1.2. Podání žádostí o dotaci LK v roce 2019

Jako každý rok podáme i letos žádosti o dotace poskytované z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Tento každoroční standardní program je pro nás základní možností získat dotační prostředky na akce v obcích a malých městech, a to i proto, že býváme skoro u každé žádosti každoročně vždy úspěšní.

Navíc v loňském roce dvakrát podpořil Liberecký kraj formou individuální dotace na aktivity spolufinancované z prostředku EU, či státu.

Příjem žádostí o dotace z FOV 2019 bude probíhat v dubnu. Pro letošní rok plánujeme podat žádost na tyto akce:

- **Ohrazenice – výměna vhs sítí u školky**
- **Rakousy – obnova vodovodu u cyklostezky**
- **Benecko - vodovod Bátorka 1. stavba, 2. část**
- **Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov, I. etapa**
- **Rokytnice nad Jizerou - intenzifikace ČOV, I. etapa**

Celkově náš schválený **rozpočet na rok 2019 počítá s příjmem od LK s částkou okolo 25 mil. Kč**. Tak vysoké číslo je tvořeno díky loňským doplatkům, nebo podporou obnovy komunikací na Bátorce. Protože některé akce posuneme do dalšího období (ČOV Líšný), a protože jedna akce může mít dotaci nejvýše 2 mil. Kč, tak lze z výše uvedeného vyhodnotit, že letos budeme bojovat z FOV **u celkem 5-ti žádostí o max. o 10 mil. Kč**.

Zajímavou skutečností je, že při akci na Malé Skále budeme do posledního dne usilovat o nabytí právní moci stavebního povolení. Potřebujeme, aby se 64 vlastníků vzdalo práva k odvolání. Bez zajištění těchto dokumentů nesplníme jednu z dotačních podmínek.

Na Líšný - ČOV a Rovensko pod Troskami – vrt Líšný nemůžeme, bohužel, žádat. Na akci ČOV a kanalizace potřebujeme vyšší dotační zdroje, druhou akci je možné kvůli základní dotaci státu (nesoulad s pravidly programu LK) podpořit jen individuální dotací. Kvůli nesouladu se státní dotací nejde LK požádat ani na vrt v Troskovicích, ani například pomocí obce Benešov na propojení vrtů s úpravnou v Příkrém.

Standardní žádosti do programu ochrany vod LK se mohou **podávat cca do poloviny dubna**, což samozřejmě naplníme. Podle vyjádření paní vedoucí odboru na Libereckém kraji **ale letos bude mít program méně peněz k rozdělení a navíc se zatím nedá předpokládat možnost individuální dotace**, protože vedení kraje na tuto oblast nevyčlenilo finanční prostředky. O individuální dotaci lze žádat kdykoliv – u nich ještě potřebujeme projednání na LK ohledně výše našeho požadavku a účelu. O konečných závěrech budeme RS informovat a tuto otázku budeme muset určitě vyhodnotit mimo jiné jako každý rok v letošním rozpočtovém opatření.

Návrh na usnesení:

RS projednala výčet letošních žádostí na spolufinancování z Fondu ochrany vod LK.

1.3. Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepěřská - II. etapa – výsledek VP na TDS + koordinátora BOZP

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 29. 1. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova. Termín pro dodání nabídek byl 19. 2. 2019, tentýž den se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.

Byly doručeny **3 nabídky**, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky byly dále posuzovány, u všech byly prověřovány požadavky k předmětu VP včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Následně se dne 25. 2. 2019 sešla hodnotící komise, která jednotlivé nabídky posoudila, poté stanovila následující pořadí.

Pořadí nabídky	Název firmy	Celková cena (odpovídá požadavku na 940 hod. + koord. BOZP)
1.	Ing. Libor Kinčl, Železnice	352 600,00
2.	Jiří Vocásek, Ohrazenice	413 400,00
3.	IBR Consulting, s.r.o., Praha	704 180,00

S Ing. Kinčlem byla uzavřena příkazní smlouva.

Informace ke stavbě byly obsahem podkladů na předešlá jednání Rady sdružení.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek veřejného poptávkového řízení na TDS a koordinátora BOZP při akci: „Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepěřská – II. etapa“ včetně uzavření příkazní smlouvy s Ing. Liborem Kinčlem, Železnice.

2. Provozní a majetkové otázky

2.1. Výměna ASŘ prvků na vodárenských objektech – IV. etapa

Stejně jako v předchozích letech, i letos vyčlenila VHS Turnov finanční prostředky na postupnou výměnu prvků ASŘ na vodárenských objektech.

Popis funkce ASŘ

Při provozování jednotlivých vodárenských objektů je nutné sledovat a řídit procesy v tomto objektu probíhající. Rozsah procesů je dán náročností technologie umístěné v jednotlivých objektech – od nejjednodušších, což jsou např. některé vodojemy, kde se sleduje pouze hladina vody, popř. hladina vody a průtok až po nejsložitější jako jsou např. úpravny vod.

Zjednodušeně lze říci, že standardně jsou v objektu osazeny tři řídicí prvky:

- 1) Programovatelné logické automaty (PLC) – které umí programovat a nastavovat probíhající procesy v neomezeném množství,
- 2) Modem – zprostředkovává signál z PLC do rádia, v případě potřeby umí také „přenášet“ (programovat) max. 2 procesy,
- 3) Rádio – posílá signál éterem.

Součástí dožívajících původních prvků ASŘ jsou modemy (PLC) typu PC LAVO od výrobce Marves v.o.s., které již nejsou ve výrobním programu této společnosti mnoho let a v současné době nejsou dostupné ani náhradní díly.

Až do letošního roku byly prvky ASŘ vyměňovány v objektech, ve kterých probíhalo tolik řídicích procesů, že bylo nutné vyměnit všechny tři stávající prvky- tedy PLC, modem i rádio, a to tak, že stávající automaty LAVO byly demontovány a nahrazeny novým rozvaděčem s osazením nového automatu Schneider Modicon M221, včetně nových relátek, jističů apod. Tato výměna byla schválena RS v září 2015.

Výměna je prováděna postupně v objektech, jejichž prioritu doporučuje provozovatel. V letošním roce se mezi doporučenými objekty zařadily i objekty, ve kterých probíhá jeden, max. dva procesy, jejichž hodnoty je nutné přenášet na dispečink. **Provozovatel proto přišel s návrhem na úsporu finančních prostředků** a to takto: právě v objektech, ze kterých se přenáší jedna, max. dvě veličiny je technicky možné toto zařízení (např. průtokoměr, měření hladiny) **zapojit přímo do modemu, a není nutné osazovat nový PLC.**

Zároveň je ale vhodné na některých objektech realizovat zásah většího rozsahu, jako např. na vodním zdroji **Želechy v Lomnici nad Popelkou**. Na tomto objektu by bylo vhodné provést nejen výměnu stávajících prvků ASŘ, ale zároveň provést i výměnu elektro části, která je již dožilá a hrozí její kolaps. Tomu objektu bude věnován samostatný materiál pro některé z příštích jednání RS VHS.

Vzhledem k tomu, že všechny předchozí etapy výměny prvků ASŘ byly prováděny firmou **KOREŇ ELEKTRO, s.r.o.**, oslovili jsme opět tuto firmu s žádostí o cenovou nabídku a to jak na objekty, kde probíhá výměna standartní cestou (tedy PLC, modem i rádio), tak na objekty, kde by došlo k vynechání PLC.

Jak nás firma KOREŇ ELEKTRO, s.r.o informovala, v letošním roce došlo k navýšení cen hlavního dodavatele materiálu Schneider, a proto muselo dojít i k velmi malému nárůstu nabídkové ceny.

Nabídková cena pro jeden objekt pro výměnu všech prvků obsahuje demontáž starých zařízení, výrobu a instalaci nového rozvaděče, nový jistič pro odjištění přívodu, zapojení a dokumentaci skutečného provedení pro rozvaděč.

Nabídnutá cena pro letošní rok, společně s porovnáním cen za minulé etapy je v následující tabulce:

Rok	Náklady ASŘ 1 objekt vč.	výměny prvku na
2016	61 933,13	
2017	61 905,00	
2018	61 905,00	
2019	62 410,00	

Rozdíl v loňské a letošní ceně **je 505 Kč za jeden objekt**, což není nijak dramatické, protože i z vyhlášených soutěží víme, že jednotkové ceny mají rostoucí charakter. Nabídková cena pro jeden objekt pro přepojení přímo do modemu s vynecháním PLC obsahuje demontáž starých zařízení, náklady na přepojení, odladění objektu a dokumentaci skutečného provedení. Nabídnutá cena činí **10 300,- Kč**.

Letošní návrh výměny prvků ASŘ pro letošní rok je následující:

	Celá výměna	J.C.		Přepojení	J.C.
1.	VDJ Mašov, Turnov	62 410,00	1.	Šlejferna, Turnov	10 300,00
2.	AŠ Kobylka	62 410,00	2.	VDJ Mukařov, Malá Skála	10 300,00
3.	RŠ Přepere, Přepere	62 410,00	3.	VDJ Hrádky, Lomnice n.P.	10 300,00
4.	RŠ Mašov , Mašov	62 410,00	4.	VDJ Kopaniny, Semily	10 300,00
5.	RŠ Roudný	62 410,00			
		312 050,00			41 200,00
Celkem					353 250,00

S přihlédnutím k již proběhlým výměnám prvků ASŘ, kde byl kladen důraz jak na vysokou kvalitu práce, tak na bezproblémovou spolupráci jak s pracovníky VHS Turnov, tak s pracovníky SČVK a.s. a zároveň na dodržování termínů dle dohodnutého HMG, bychom chtěli zachovat schválený loňský model zadávání těchto výměn.

Předchozí etapy ve spolupráci s firmou KOREŇ ELEKTRO, s.r.o. proběhly bez sebemenších komplikací, v předem dohodnutých termínech, za smlouvenou cenu, tedy bez víceprací a díky precizní přípravě také ve velmi krátkých časech, což je vítáno zejména ze strany provozovatele, kterému se tím minimalizuje doba, kdy není objekt zapojen v celkovém systému.

Cena je rovněž, i přes mírné zvýšení, naprosto akceptovatelná, neboť z předchozích let je zřejmé, že tuto jednotkovou cenu nám **nebyl schopen nabídnout ani jeden konkurenční dodavatel ve vyhlášené soutěži již před 3 lety.**

Z výše uvedených důvodů navrhujeme uzavřít s firmou KOREŇ ELEKTRO, s.r.o. smlouvu o dílo na potřebný počet objektů s nutnou výměnou prvků ASŘ, s tím, že **jednotková cena za provedené práce kompletní výměny ASŘ** (demontáž starých zařízení, výrobu a instalaci nového rozvaděče, nový jistič pro odjištění přívodu, zapojení a dokumentaci skutečného provedení pro rozvaděč) na jednom objektu bude **62.410,00 Kč** a **jednotková cena za variantu přepojení systému přímo do modemu s vynecháním PLC** (demontáž starých zařízení, přepojení do modemu, zapojení a dokumentace skutečného provedení) na jednom objektu bude **10.300,00 Kč.**

Po realizaci letošních objektů se posuneme již za polovinu (47) množství objektů z celkového úkolu na našich 71 objektech. Zbývající objekty jsou z velké části ČSOV, které bude potřeba řešit zároveň stavebně. Ale to až v dalších letech.

Návrh usnesení:

RS schvaluje realizaci dalších etap výměny prvků ASŘ dle návrhu.

2.2. Loučky – odkup vodovodu

V letošním roce se na VHS Turnov obrátil pan Stránský, majitel vodovodní přípojky pro RD na st.p.č. 588 v obci Loučky s žádostí o její odprodej do majetku VHS Turnov. V současné době je touto přípojkou zásobován pouze jeden objekt, ale další min. jeden **vlastník dalšího objektu má zájem se na tuto přípojku napojit a stát se odběratelem.**

Svým charakterem (technickým provedením) odpovídá vodovodní přípojka vodovodnímu řadu a po odkupu ji bude bez problému možné na vodovodní řad rekolaudovat a napojení dalšího odběratele umožnit. Provozovatel vodovodu se zahrnutím přípojky do vodovodní sítě souhlasí.

Jedná se o přípojku v celkové délce 124,9 m materiál PE 63, která byla vybudována a uvedena do používání v roce 2014.

VHS Turnov byla vlastníkem před lety předložena jak projektová dokumentace od předmětné přípojky, tak Oznámení o užívání stavby potvrzené MěÚ Turnov včetně všech potřebných dokladů (Protokol o tlakové zkoušce, Protokol o laboratorní zkoušce apod.), dále geodetické zaměření skutečného stavu. Protože vlastník přípojky nebyl schopen doložit náklady na realizaci této přípojky, bylo dohodnuto, že cena bude stanovena dle cen v čase a místě obvyklých. Jako podklad pro stanovení ceny byla použita faktura za práce provedené v loňském roce při realizaci vodovodu ve shodném profilu a materiálu, kde činila jednotková cena za 1 běžný metr 1.998,- Kč. Při délce odkupované přípojky 124,9 m tak byla stanovena cena 249 550,- Kč.

Dle zvyklostí VHS Turnov při odkupu vodohospodářské sítě činí odkupní cena 20% z ceny realizovaných prací, v tomto případě tedy 20% z 249 550,- Kč, což je **49.910,- Kč**.

Po odkoupení bude přípojka rekolaudována na vodovodní řad a zařazena do systému GIS a majetku VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na vodovodní přípojku v Loučkách s panem Stránským dle podkladu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

3. Otázky řízení a chodu VHS Turnov

3.1. Informace o dokončení průběhu schvalování dodatku stanov svazku

21 měst a obcí splnilo společnou dohodu a odsouhlasily včas dodatek stanov. Za to patří všem velký dík.

Výjimkou byl opravdu jen Turnov. Při prvním jeho hlasování v únoru chyběl překvapivě na jeho ZM jen jeden hlas k odsouhlasení, a to přestože páni starosta i místostarosta přes všechna projednávání a uzavřené dohody s ostatními starosty na jednání Rady sdružení RS dodatek stanov nakonec turnovským zastupitelům ke schválení nedoporučili. Při druhém březnovém jednání ZM Turnova byl už proveden jen formální pokus, který byl předem odsouzen k neschválení. Vládnoucí městská koalice si řešila zásadnější problém řízení města – pozici a osobu 3. místostarosty. Otázka chodu VHS a působení města ve svazku byla sice jedním z hlavních důvodů jejich kroků, ale nakonec důvodem méně významným. A je také jasné, že si neschválením dodatku stanov chtěli prioritně vytvořit pro Turnov lepší vyjednávací pozici pro očekávané jednání o stejném tématu uvnitř VHS v druhém pololetí tohoto roku.

Turnovu bylo zcela jedno, co činí zbylých 21 měst a obcí ve svazku. Vedení města ani zastupitelé nebyli schopni akceptovat demokratickou vůli všech zbylých členů svazku, byť byla navíc činnost při tvorbě dodatku stanov vyvolaná rozhodnutím samotného města a dohodou s ním.

Protože úpravu stanov musí schválit jednotně všichni členové, tak naše společná 4 měsíční aktivita skončila celkovou prohrou VHS. Ještě nikdy se v historii VHS takový neúspěch nenastal, dohodnuté znění stanov a jejich dodatků bylo vždy schváleno. Dodatek stanov měl zakotvit standardní formu řízení za současné personální situace do doby očekávané celkové úpravy stanov. Hlavní cíl se tedy nezdařil.

Je jen další spornou otázkou, aby tento neúspěch **neměl v zastupitelstvech dlouhodobý negativní dopad** v duchu kritiky zbytečného projednávání a schvalování. Nebo aby u mnoha zastupitelů nevznikl obecný negativní obraz, že VHS je problém také proto, že se v něm starostové neumí dohodnout na důležitých otázkách. Je totiž velmi pravděpodobné, že se stanovy budou stejně nějak upravovat a druhý obdobně negativní výsledek by už byl pro image VHS opravdu hrozně špatný.

RS VHS proto musí na tomto jednání přijmout díky negativnímu postoji města Turnova následné kroky, aby bylo zachováno fungující řízení VHS a jeho každodenní chod.

Návrh na usnesení:

RS projednala otázku neúspěšného pokusu o schválení dodatku stanov na zastupitelstvech měst a obcí.

3.2. Informace o volbě nových členů Rady sdružení za Město Turnov

S řešením základní otázky řízení Města Turnova a ve vazbě na vyhodnocení pozice Turnova ve VHS se rozhodli zastupitelé Turnova vyměnit všechny členy Rady sdružení za své město. Noví zástupci byli jmenováni od 1. 4. 2019.

V praxi bylo navázáno na usnesení, které udělilo ing. Hejdukovi mandát jen do konce března 2019. Navíc se vedení města překvapivě rozhodlo, že vymění v RS VHS nejen pana místostarostu, který byl zvolen do nově vytvořené pozice 3. místostarosty zejména díky očekávání většího zapojení vedení města do vodohospodářské otázky, ale i pana starostu.

Zejména u pana starosty nejde o srozumitelný a ideální krok, protože všechna města v klíčovém svazku zastupují starostové. Toto řešení nebude ve svých dopadech výhodné ani pro VHS, ani pro město samotné. Přinese komplikovaná projednávání otázek týkajících se Turnova, ale i budoucnosti VHS. Bude zajímavé sledovat, jak se vyvine kompetenční

otázka z pozice města, protože jeho vedení ve svých aktuálních prohlášeních vyhláší nebo naznačuje, že řídit vodárenství za město bude i nadále pan předseda vodohospodářského výboru Mikula a s panem starostou budou muset nově zvolení členové konzultovat své rozhodování a pozice města.

V RS tedy ke konci března skončili všichni zástupci - Ing. Milan Hejduk, Ing. Tomáš Hocke a p. Jiří Mikula. **V případě ing. Hejduka došlo k ukončení členství zakladateli svazku, a to po 25-ti letech jeho působení v Radě sdružení VHS Turnov.**

Byli nahrazeni trojicí – **MUDr. Martin Hrubý, ing. Zbyněk Miklík, RNDr. Josef Uchytíl, DiS.**

V minulých letech bylo dohodnutým opakovaným zvykem, že končícím členům RS byla vyplacena mimořádná odměna za práci v RS, a to 1 000,- Kč za každý odsloužený rok. Chceme tuto tradici opět doporučujeme naplnit. Jedinou otázku k projednání je aplikace tohoto kroku u ing. Hejduka, který v době působení na VHS Turnov v pracovní pozici samozřejmě nepobíral další žádnou měsíční ani jinou odměnu za členství v RS VHS, jako ostatní členové RS VHS.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o vývoji členství v řídicích orgánech svazku za Město Turnov a vyplacení mimořádných odměn končícím členům RS podle návrhu.

3.3. Volba předsedy a místopředsedy Rady sdružení VHS Turnov

U nově složené RS po komunálních volbách bylo vždy potřebné diskutovat a případně nově zvolit pozice předsedy a místopředsedy RS. V aktuální situaci všech projednávání a čekání na reakce Turnova bylo nutné tuto otázku o několik měsíců odložit.

Pravomoci a povinnosti předsedy jsou dle zřizovacích listin nastaveny, místopředseda jej zastupuje v době nepřítomnosti na základě plné moci.

VHS má minimální počet zaměstnanců na ohromně rozsáhlou škálu problémů. V tomto počtu bylo vždy nezbytné, aby se kombinovala klíčově důležitá pozice výkonná a řídicí s pozicí zastupující VHS navenek. Obě se musí provádět současně. Plnění každodenních řídicích i procesních povinností (podpisů) pak musí jít ruku v ruce se zastupováním navenek – jednání s klíčovými partnery, atd.

Je také reálnou skutečností, že **částečné pravomoci předsedy RS jsou využívány absolutně v minimálním množství, protože se snažíme všechny rozhodovací pravomoci již mnoho let zvykově přesunout na jednání RS, aby bylo řízení VHS co nejvíce transparentní.**

Letos je však nová situace. Ing. Hejduk není od dubna členem RS VHS, a proto nemůže kandidovat na obvyklou pozici předsedy Rady sdružení. **Při všech diskuzích o budoucnosti proto byla nalezena většinová shoda, že ideálním kandidátem na tuto funkci je ing. Zdeněk Rajm, místostarosta města Lomnice nad Popelkou.** Jeho znalosti vodohospodářské problematiky, chodu VHS i všech zaměstnanců díky jeho dlouholetému působení v kolektivu VHS jsou pro výkon této funkce ideální.

I díky určité kontinuitě funkce a zejména díky dlouholetému působení uvnitř VHS je příhodné, aby jeho místopředseda byl opět pan starosta Rokytnice nad Jizerou. Pan starosta je aktuálně nejdéle působící starosta z velkých měst ve VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS volí do funkce předsedy Rady sdružení VHS Turnov ing. Zdeňka Rajma a do funkce místopředsedy Rady sdružení VHS Turnov ing. Petra Matyáše.

3.4. Ustanovení pozice ředitele svazku a jeho generální pověření k výkonu činností

Ve VHS Turnov se společně se starosty dlouhodobě řešilo, jak reagovat na dlouho avizovaný negativní krok Města Turnova v neprodloužení mandátu ing. Hejduka na členství v Radě sdružení.

Projednávali jsme, kdo konkrétně bude vykonávat řídicí pozici, kterou je nutno s ohledem na rozsah aktivit svazku a s ohledem na nutnou rozsáhlou agendu výkonu funkce vykonávat **v plném pracovním poměru.** Navíc je nutné navenek jasně a co nejrychleji všem partnerům ukázat, jak chce řešit VHS přímou řídicí pozici a zastupování vůči nim navenek.

Ing. Hejduk samozřejmě nabídl starostům jako první jednoduché a přirozené řešení nedůvěry Turnova úplný odchod z týmu VHS Turnov. Ti však ho však obratem požádali, aby v týmu VHS zůstal na obdobné pozici, a to i proto, že v současné době není personální náhrada, nikdo z nich o tuto pozici nemá faktický zájem a VHS jako celek vykazuje skvělé výsledky.

Protože jsme již od počátku museli pracovat s velmi reálnou variantou, že díky Turnovu nedojde k úpravě stanov VHS Turnov, tak se vedení VHS Turnov obrátilo na firmu KODAP. S odborníky jsme řešili, zda lze najít řešení zadání při současném a nezměněném znění stanov. Východiska tedy byla – **stanovy musí fungovat nadále v nezměněné podobě a ing. Hejduk musí mít ve VHS i nadále vrcholovou řídicí odpovědnost a pravomoci.**

Společně jsme našli cestu generální pověření dle par. 166 občanského zákoníku. Je to standardně uplatňovaná cesta ve velkých společnostech, ale využívají ji i na magistrátech velkých měst.

Princip řešení:

Rada sdružení podle svého práva uvedeného v platných stanovách stanoví úpravu organizační struktury svazku – zruší pracovní pozici manažera a zřídí novou pracovní pozici ředitele svazku. RS VHS následně “schválí” do nové pozice ing. Milana Hejduka. A nakonec RS schválí generální pověření dle předloženého návrhu a doporučí novému předsedovi RS a paní ředitelce, aby pověřili ing. Hejduka tímto generálním pověřením.

Vysvětlení řešení:

Je uveden v příloženém stanovisku firmy KODAP. Tímto řešením se nijak neruší pravomoci a odpovědnosti předsedy rady sdružení, ani paní ředitelky. Oni je však současně přenášejí na ředitele svazku, který činnosti reálně vykonává s potřebnými a stejnými pravomocemi a kompetencemi, jako mají oni = které jim stanovy dávají. Formulaci textu prověření jsme dlouho optimalizovali. Navíc úvodní formulace z textu - “zejména” - dává návod k tomu, že v duchu tohoto pověření je možno vykonávat všechny potřebné kroky při řízení a zastupování VHS, tak jako doposud, a to i kdyby nebyly jednoznačně přesně vymezeny.

Toto řešení samozřejmě přináší povinnost spolehlivé a funkční komunikace ing. Hejduka s paní ředitelkou i s nově zvoleným předsedou rady sdružení. Jsme přesvědčeni, že v této otázce nebude žádný problém.

Ukončení platnosti a funkčnosti generálního pověření je jednoduché. Zaniká buď odchodem ing. Hejduka z nově ustanovené pozice, nebo mají pan Rajm s paní Červovou právo toto učinit kdykoliv.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje s účinností od 11. 4. 2019:

- úpravu organizační struktury svazku, která spočívá v tom, že ruší pracovní pozici manažer a nově zřizuje pracovní pozici ředitel svazku,
- za ředitele svazku ing. Milana Hejduka,
- generální pověření pro ředitele svazku dle předloženého návrhu.

RS v této souvislosti doporučuje paní ředitelce sdružení a novému předsedovi Rady sdružení, aby toto generální pověření řediteli svazku neprodleně udělili.

3.5. Doprovodné otázky související s novou formou řízení svazku

Generální pověření pro funkci ředitele svazku, volba předsedy Rady sdružení a ustanovení nového systému řízení VHS Turnov včetně stabilizace personálního zastoupení měst a obcí v RS přináší potřebu dořešit všechny návaznosti. Je to samozřejmě převratná novinka v řízení chodu svazku. Proto předkládáme očekávaný výčet otázek, které je potřeba řešit nyní, či na dalších jednáních RS VHS.

a) odměny členům Rady sdružení a Dozorčí rady

Navrhujeme mírné navýšení pro všechny pozice a u předsedy Rady sdružení navrhujeme výši měsíční odměny, která není jen zcela formální odměnou.

Předseda RS VHS	4 tis. Kč
Místopředseda RS VHS	2 tis. Kč
Člen RS VHS	1,5 tis. Kč
Předseda DR	1,5 tis. Kč
Člen DR	1 tis. Kč

b) stanovení výše měsíční odměny řediteli svazku

Navrhujeme ponechat stejnou výši, jakou měl doposud vyplácenou prostřednictvím mzdového ocenění funkce manažera. A to i z důvodu, že byla před dvěma měsíci výše jeho měsíční odměny mírně navýšena.

c) ustanovení funkce ředitele svazku v rámci administrativního procesu a do systému řízení VHS Turnov

Tuto aktivitu jsme ještě nikdy nečinili, ale jsme přesvědčeni, že musíme učinit:

- nutné kroky k oficiálnímu zveřejnění nové pozice navenek vůči partnerům – státní správa, dotační instituce, partneři v samosprávě, dotační instituce města a obce,
- informovat všechny obchodních partnery, dodavatelů, zástupců provozní společnosti, apod.,
- provést analýzu dopadu kroku na vnitřní směrnice a ustálené postupy uvnitř VHS a případně je upravit,
- učinit nutné kroky zabezpečující základní chod VHS – např. nová plná moc na katastrální úřad, úprava webových stránek VHS, atd.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výši odměn členům Rady sdružení a dozorčí rady dle předloženého návrhu s účinností do dubna 2019. Současně ukládá paní ředitelce zabezpečit další potřebné kroky související se změnou systému řízení a požaduje předložit na příští jednání zprávu o jejich naplnění.

Zpracoval ing. Hejduk a tým VHS, duben 2019