

Zápis z jednání s provozovatelem – 16. 11. 2017, Jilemnice

- 1) **Semily – Bořkovská – odkanalizování areálu, provozní požadavek**
 - Jaro 2018, první podzimní pokus se nevydařil
- 2) **Rokytnice nad Jizerou a Vyskeř – majetkové kroky**

Zatím nedotaženo
- 3) **Rovensko + Čistá Jizera – prohlídky a záruky**

Rozsáhlá činnost, postupně probíhá
V Rovensku chybí dořešit smlouvy (převody) na dešťové kanalizace, předat DČOV lidem (nebo dopis, že jde provoz a údržba za nimi).

ČJ Turnov – poslána reklamace zhotoviteli, ten nechce uznat, že nebylo zasláno včas (neuznal zaslání emailem). Praskliny prověřuje u výrobce potrubí.

ČJ Semily – zasláno zhotoviteli, proběhla společná schůzka, čekáme na reakci zhotovitele, část bude uznáno, převzaté věci ze stavby (počet prstýnků, posunuté poklopy) ne.

ČJ Rokytnice nad Jizerou – reklamovány povrchy komunikací zatím bez odezvy, reklamace VDJ čeká se na reakci zhotovitele
- 4) **Loučky – úpravna**

Snaha dohnat skluz, ke konci roku bude pravděpodobně zprovozněno, na jaře dokončeny stavební úpravy
- 5) **Líšný - kořenová ČOV**

Vypíšeme PD do konce prosince, 2018 PD, 2019 stavba
- 6) **Zdroje vody**

evidence – nutnost zpracovat ing. Šímanovská
ke zrušení – dtto majetky – stále trvá - Vyskeř, Olešnice, ROK
- 7) **ČOV Turnov, Semily, Rokytnice nad Jizerou**
 - stále jednání s LK
 - 2018 vybrána prioritně SM - hrazeno z peněz VHS a města
 - SČVK z plánu oprav – motor kogenerace v Turnově, a drobnosti v ROK
- 8) **Benecko – stále hodně potřebných akcí, málo peněz**
 - Vysoušení VDJ Plánka – letos – předáno SČVK
 - Vodovod Plánka II – příští rok – do konce listopadu bude PD realizace 2018
 - Čerpací stanice kanalizace – začneme PD – projektuje se
 - Mrklův – není kam požádat – jedině MZE – začalo projednávání PD, žádost nejdříve v 2018
- 9) **Bátovka, Dolní Štěpanice**
 - První rok O.K.
 - větší problémy v 2018

- provoz čekají velké věci – tlakovky, přípojky, přepojování starého a nového přivaděče, rozjezd vodojemu a čerpačky kalů, asistence u zdrojů atd.

- 10) **Turnov – vodojem Hruštica – střecha**
Již proběhl 3 x výběr, vybraná firma nemá kapacitu, budeme řešit ve 2018 asi jednotlivé činnosti nebo se spoluprací provozovatele.
- 11) **Města + Dolní Štěpanice – poklopy**
 - Postupně se řeší nové znaky, matrice
- 12) **ÚV Příkrý a vrty v Příkrém**
 - Úpravna – nedodělky a vady skoro u konce – co v roce 2018 ?
 - Vrty se dokončují , cíl bude pravděpodobně naplněn
 - Začne projekce a příští rok přivedení vody na úpravnu
 - Provozovatel preferuje požadavek na realizaci karotáží na Příkrém, abychom měli informaci o hotovém díle – VHS karotáže zaplatí.
 - Další požadavek je na větší čerpací zkoušky (poloprovozní) - vzejde ze zprávy hydrogeologa, bude rozhodováno koncem prosince
- 13) **Chuchelna VDJ Starý – pozemkové problémy brzdící rekonstrukci havarijního stavu**
 - Odkup pozemku – nová šance - byl by to vždy jen zásobní, zdroje budou odpojeny, myšlenka znovu otevřít úplně nový vodojem u nového zdroje
 - Stále stejné – žádný posun
- 14) **VDJ Lomnice – rekonstrukce tří klíčových vodojemů**
 - Letos zahájení projekce – komplikace nutnosti koncepce, 2019 bychom mohli už něco postavit
- 15) **Nová LAVA – III. etapa**
 - 2. Etapa proběhla O.K. - příští rok nutno provést další část?
- 16) **Turnov – objekty Šlejféra, Metelka a další – co kde upřednostníme, nejasné, malá šance získat dotace, hodně peněz, málo na obcích**
 - Metelku nemůžeme řešit
 - Šlejféra podle času - investice v Turnově budou jiné prioritnější

Zatím neřešeno.
- 17) **Informace o situaci uvnitř VHS – dotační úspěchy 2017 OPŽP, MZE, Turnov, volby, budoucnost, stále cca 30 mil. Kč jako finanční pojistka pro další roky VHS – jen na velké stavby, 2019 finanční nedostatek**
- 18) **Generel JIL, SM, TUR**
 - Jilemnice – dokončeno, konkrétní závěry - soutěž PD ulice V Jilmu
 - SM letos další krok zpomalení, skluz do 2018 i v Turnově – dokončení o prázdninách
 - Problémy s další údržbou generelů
 - Nutnost klíčového jednání se zpracovatelem
- 19) **Dotace od Libereckého kraje**

- Skvěle i v roce 2017,
- pokusy o přímé dotace – SM ČOV, pomoc kraje k OPŽP, další
- v 2018 opět mnoho žádostí
- pozor na 2019 – kdyby nebylo na spoluúčast, tak malé obce nebudou mít žádné investice

20) Realizace a příprava akcí ve spolupráci s LK

TU Nádražní (+ OHR, PŘEP) - komplikovaný stav, rozsáhlý projekt, špatné povolení silnic, formuluje se pravděpodobně nový přístup města k akci (čas, investování), město mění názory, budoucí jednání, někdy v září
Během 11/2017 vypíšeme soutěž na I. etapu VH sítě.

21) Bytové zóny

- Turnov – 2017 Hrušnice (VH sítě dokončeny – je požádáno o kolaudaci, město dělá asfalt - problémy), 2018 Hrušnice (město připravuje další etapu, sítě VH budeme stavět my), Vrchhůra 2017 (dokončeno, nutno zkolaudovat, není tam asfalt – vazba na znaky)
- Rokytnice – Synek - 2018 spolu s Vilémovem
- Jilemnice – Kozinec – investor se po vydání ÚR zatím neozval,
- Jilemnice - Za Jinovou - realizace 2018
- Přepere – vypisujeme soutěž na zhotovitele, realizace 2018
- Co Lomnice – podél Obory

Každý případ jiný, většinou najdeme dohodu.

22) Věžové vodojemy - TURNOVSKO

- Károvska – pomůže jednou Nadace Veolia v budoucnu?? – vzdělávání, vodárenské muzeum
- Vesecko + Ohrazenice – 2018 stavba (nyní soutěžíme)

23) ČS Dolánky

- dálkové ovládání brány – nutnost (SČVK má dát nabídku, dohoda z inventur) – je hotové, brána je ale osazená nízko, dohodnout řešení
- do budoucna řešit rekonstrukci objektu – zatím neřešeno

24) Územní rozdělení VHS pracovníků

Uvidíme, co bude příští rok

25) Kalkulace ceny 2018

0 % navýšení. Nájem dolů o tři miliony korun, v říjnu schváleno

26) Rokytnice nad Jizerou - řešené provozní potřeby

- Přepojit jeden objekt v ROK, zimní stranu
- Pozor na balasty a odkanalizování v oblasti nad vleky
- Žádný posun

27) Inventury

Jak pomáhat ing. Šimanovské z obou stran? – bude upřesněno

28) Budoucnost VHS od 2021

- Vliv SVS

- Postupné kroky – nyní se zadá odborná studie

29) Závěry ze vzdělávání – byl záměr svolat setkání, kde stanovíme společně s provozovatelem klíčové výstupy a naše nové chování podle nich - trubky plastové, šachty plastové, litina, zatahování – nikdo zatím nesvolal

30) Přivaděč Rovensko p. Troskami – žádný posun slíbených příprav od provozovatele

31) Jilemnice – velký projekt vody a kanálu – skončena úvodní fáze, ale pomalu posun dále, nyní se začne projednávat dokumentace pro ÚR

32) silnice 2018 – nutnost soutěžit na podzim, max. v zimě – činíme tak

33) evidence majetku, plán obnovy majetku - pro starosty – hotovo, předáme

34) SOFTWARE – nutnost v druhé polovině roku – p. Šímanovská, začít průzkum, co máme a kde – nic se nestalo

35) Spolupráce týmu provozu – moc staveb v 2018 – díky předem

36) GIS – po mnoha letech konečně instalován, funguje, ale pomalu, SčVK prověří – proběhlo školení s panem Tůmou GIS frčí, ale netiskne...

37) Kontrola koncesních výstupů – Ing. Šímanovská, 2018 první aktivity

38) Personální aktuální situace na VHS – obměna investičních techniků

39) Pozor na útoky o kvalitě provozu – Turnov, ROK – před volbami bude vše narůstat

40) Vyčlenění části kanalizačních prohlídek pro investice

Je možné rezervovat v plánu čištění a prohlídek kanalizace v provozních nákladech část pro potřeby VHS při projekční přípravě rekonstrukcí ulic – provozovatel to nechce

41) Ozkoušení plastových kanalizačních šachet

Šachty – budeme ověřovat různé materiály pro kanalizační šachty, abychom se mohli rozhodnout, zda je budeme používat.

42) Koordinace investic s městy

Je nutné dostat od měst jejich investiční záměry, abychom se mohli připravit na případnou investici do sítí.

Aktuálně se řeší problém v Semilech se staven kanalizačního sběrače v budoucím areálu koupaliště, vše asi souvisí s odvedením dešťové vody z okolní zástavby.

Při jednání na Bedřichově budeme se zástupci obcí řešit zlepšení systému při projednání různých požadavků a projektů.

.

Majetek – proběhlo jednání o zlepšení systému při zařazování a vyřazování majetku. VHS i provozovatel se tomu budou věnovat, začneme tímto rokem.

Provozovatel řeší následky orkánu – předá zprávu, kterou použijeme pro RS. Dalším krokem je článek pro turnovské občany.

43) Odlehčovací komory – prezentace výrobce a pasport

Recuper Sychrov – vyrábí zařízení pro odlehčovací komory - regulátory průtoku, samočistící česle. Potřebujeme se seznámit s jejich výrobou, budeme chtít jejich výrobky vyzkoušet. Provozovatel předá pasport OK do konce roku a budeme se tím zabývat. PVK s tím mají také pozitivní zkušenost.

44) Projekty a kontrola provozovatele

Je chyba, že když se dělá jakákoli PD, tak provozovatel často nemá konečný tvar PD a pak se vyjadřuje k něčemu, co se nakonec dělá jinak, nebo je to rozšířené.

45) Geodetická zaměření

GZ nových staveb provozovatel potřebuje mít udělané před záhozem potrubí. Je to velký problém, uděláme společné jednání s cílem upravit směrnici.

46) Pozemky pod vodními zdroji

Pozemky pod VZ – je nutné, aby byly v majetku VHS. Je potřeba udělat postup, jak k tomu budeme přistupovat. Uděláme jednání a stanovíme další postup.

47) Vodojem Hrušnice v Turnově

VDJ Hrušnice, střecha – není dodavatel po třech soutěžích, musíme se dohodnout, jak budeme dál pokračovat.

48) Zimní strana – Rokytnice, chata Roudnice

Rokytnice – nemáme vyřešený postup ve věci VDJ na Zimní straně – chata Roudnice. Je potřeba udělat přípojku – SČVK dá nabídku. Sejdeme se s majitelem a dohodneme postup.

49) Malá Skála – vodojem Libentiny Dílčí úkoly – vodovody Turnovsko

Malá Skála – VDJ Libentiny – je nutné udělat sanaci komor.

50) Dílčí úkoly – vodovody Turnovsko

Kamax – potřebujeme dokumentaci o vodovodu Kamax – provozovatel ji nemá, požádáme pana Hnáta.

Turnov – Metelka – provozovatel má nabídky na kácení na vodojemu - prověříme ceny, stanovíme postup. Bude

Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová, 16. listopad 2017