

95/ko

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2019_1025 (ZHOTOVITELE) EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE 50/19

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934 DIČ: CZ49295934
právní forma: 771 - Svazek obcí
bank. spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.: 3710462 / 0800
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hejdkem, ředitelem
ve věcech technických: Bc. Ondřejem Šimůnkem
k převzetí plnění oprávněn: Bc. Ondřej Šimůnek
telefon, fax : +420 481 312 194, +420 737 204 255 (Ing. Milan Hejdk)
+420 725 058 980 (Bc. Ondřej Šimůnek)
e-mail: info@scvk.cz, hejdk@vhsturnov.cz, simunek@vhsturnov.cz
web: <https://www.vhsturnov.cz>
ID dat. schránky: c97yj33
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

M Projekt CZ s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544 DIČ: CZ 035 08 544
právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
bank. spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí č. ú. : 107-8788330297/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Milošem Popelářem,
autorizovaným inženýrem
Ing. Markétou Popelářovou
Bohumilem Štěpánkem, DiS.
k předání plnění oprávněn: Ing. Miloš Popelář
obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem
v Hradci Králové
zapsaný v:
registrován v: oddílu C, vložce 34200
datum zápisu: 22.10.2014
telefon, fax : +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář)
e-mail: popelar@mprojektcz.cz
web: www.mprojektcz.cz
ID dat. schránky: j2briir
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 26.4.2019 akce „Rokytnice nad Jizerou – 569 – Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště“ je navýšení rozsahu díla o délku vodovodních řadů nad 10 % nad SOD, o dešťovou kanalizaci a návrh komunikací nad rámec výzvy veřejného poptávkového řízení. Tímto dodatkem se mění body č. 2 předmět plnění, bod č. 6. cena díla a bod č. 8 doba plnění, ostatní body SOD zůstávají bez změny.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Mění se následovně :

Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování projektových dokumentací (DUR a DSP) a zajistí činnosti spojené s přípravou akce:

ROKYTNICE NAD JIZEROU – 569 - OPTIMALIZACE VODOVODŮ A OPRAVA KANALIZACE V LOKALITĚ KOUPALIŠTĚ, K.Ú. DOLNÍ ROKYTNICE

Smluvní strany původní smlouvy se dohodly níže na úpravě textu původní smlouvy z důvodů rozšířeného rozsahu plnění o následující nové stavební objekty :

SO-12 ZBROJNICE	PŘELOŽKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 400 DL. 204 M - U HASIČSKÉ
SO-13 Č.P. 355	PŘELOŽKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300 DL. 461 M - OD Č.P.395 PO
SO-14	OBNOVA KOMUNIKACE DL. 204 M Š. 6,5 M - U HASIČSKÉ ZBROJNICE
SO-15	OBNOVA KOMUNIKACE DL.461M, Š. 4,5M - OD Č.P.395 PO Č.P. 355

Na základě upřesnění rozsahu výše zmíněné akce, výstavbou vodovodu a splaškové kanalizace dojde ke zničení stávající komunikace a funkčního odvodnění. Proto tyto stavební objekty požaduje město Rokytnice nad Jizerou doplnit do předmětu díla.

Projektová dokumentace výše zmíněných objektů bude předána ve stupni realizační dokumentace a bude projednána na úradech včetně vydání potřebných povolení.

Rozšíření délek vodovodu a splaškové kanalizace na základě upřesnění rozsahu díla:
Původně mělo být projektováno 1600 m vodovodu a 100 m + 300 m kanalizace, celkem tedy 2 000 m vodohospodářských sítí.

Aktuální stav k 06/2020 je 2 104 m vodovodu a 872 m splaškové kanalizace (bez dešťové), celkem 2 976 m vodohospodářských sítí, tj. o 48,8 % větší rozsah předmětu plnění. Dle výzvy a SOD se nezapočítává změna ve výši 10 %, tj. navýšení činí 38,8 %.

6. CENA DÍLA

Mění se následovně :

Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%).

- 6.2 Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, průzkumy a rozborů, včetně veškerých vlivů během provádění díla dle této SOD a zadávacích podmínek. Cena díla je nejvýše přípustná a platná do **06/2021**.

Cena díla dle SOD bez DPH:

1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy	40 020,00,-
2. Průzkumy dle bodu 2.3.2 body a-e výzvy	66 700,00,-
3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy	6 670,00,-
4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy	46 690,00,-
5. DUR_kompletní PD	166 750,00,-
6. IČ_zajištění ÚR včetně jeho vydání	53 360,00,-
7. DSP_kompletní PD	120 060,00,-
8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání	133 400,00,-
9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek	33 350,00,-
Cena díla dle SOD bez DPH celkem	667 000,00,-

Navýšení ceny dle dodatku č. 1

1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy – navýšení o 38,8%	15 527,80,-
2. Průzkumy dle bodu 2.3.2 body a-e výzvy - navýšení o 38,8%	25 879,60,-
3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy	0,00,-
4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy	0,00,-
5. DUR_kompletní PD - navýšení o 38,8%	64 699,00,-
6. IČ_zajištění ÚR včetně jeho vydání - navýšení o 38,8%	20 703,70,-
7. DSP_kompletní PD - navýšení o 38,8%	46 583,30,-
8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání – navýšení o 25%	33 350,00,-
9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek – navýšení o 25%	8 337,50,-

Obnova komunikace a přeložky dešťové kanalizace:

10. průzkumy	28 565,40,-
11. kompletní PD DSP v rozsahu realizační dokumentace	392 781,70,-
12. IČ zajištění vydání ÚR a SP včetně zajištění jejich vydání	28 565,50,-

Navýšení ceny díla dle dodatku č.1 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1

1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy	55 547,80,-
2. Průzkumy dle bodu 2.3.2 body a-e výzvy	92 579,00,-
3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy	6 670,00,-
4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy	46 690,00,-
5. DUR_kompletní PD	231 449,00,-
6. IČ_zajištění ÚR včetně jeho vydání	74 063,70,-
7. DSP_kompletní PD	166 643,30,-
8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání	166 750,00,-
9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek	41 687,00,-

Obnova komunikace a přeložky dešťové kanalizace:

10. průzkumy	28 565,40,-
11. kompletní PD DSP v rozsahu realizační dokumentace	392 781,70,-
12. IČ zajištění vydání ÚR a SP včetně zajištění jejich vydání	28 565,50,-

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH

1 331 992,40,-

- 6.3 Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených s DUZP ke dni ukončení / předání:
- geodetického zaměření dle bodu 3.1.1. této SOD ve výši **40 020 Kč** bez DPH;
 - **geodetického zaměření dle bodu 3.1.1. v rozsahu víceprací dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 15 527,80 Kč bez DPH;**
 - průzkumy dle bodu 3. 1. 2 bodů a) - e) v rozsahu této SOD ve výši **66 700 Kč** bez DPH
 - **průzkumy dle bodu 3. 1. 2 bodů a) - e) v rozsahu víceprací dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 54 445,50 Kč bez DPH**
 - průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu f) této SOD ve výši **6 670 Kč** bez DPH;
 - průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu g) této SOD ve výši **46 690 Kč** bez DPH;
 - **vypracování odsouhlaseného konceptu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 100 000 Kč bez DPH;**
 - **vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 131 449 Kč bez DPH;**
 - inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí včetně jeho vydání v právní moci **dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 74 063,70 Kč** bez DPH
 - zpracované dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním všech podmínek ÚR (6 vyhotovení) **dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 559 425 Kč** bez DPH;
 - inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení včetně jeho vydání v právní moci **dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 56 188,30 Kč** bez DPH
 - zpracované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – přípojky (6 vyhotovení) **dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 166 750 Kč** bez DPH;
 - kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (přípojky) vč. vydaného rozhodnutí o umístění stavby **dle této SOD a tohoto dodatku ve výši 14 065,10 Kč** bez DPH;

8. DOBA PLNĚNÍ

Mění se následovně :

Termíny dle původní SOD:

8.1 Předpokládaný termín zahájení činností:	05/2019
8.2 Komerové prohlídky a jejich vyhodnocení	do 30. 06. 2019
8.3 Návrh vodovodních řadů a kanalizačních přípojek	do 30. 09. 2019
8.4 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. dokladové části	do 31. 01. 2020
8.5 Vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci	do 30. 04. 2020
8.6 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání	do 30. 06. 2020

stavebního povolení se zapracováním podmínek rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek

Nové termíny dle tohoto dodatku:

- | | |
|--|-----------------|
| 8.1 Předpokládaný termín zahájení činností | 05/2019 |
| 8.2 Kamerové prohlídky a jejich vyhodnocení | do 30. 06. 2019 |
| 8.3 Návrh vodovodních řadů a kanalizačních přípojek | do 30. 09. 2019 |
| 8.4 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. dokladové části | do 30. 09. 2020 |
| 8.5 Vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci | do 31. 12. 2020 |
| 8.6 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním podmínek rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek | do 28. 02. 2021 |
| 8.7 Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci, vydání územního rozhodnutí přípojek vč. nabytí právní moci | do 30. 06. 2021 |

14. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Nemění se.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za zhotovitele:


Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.
V Ústí nad Orlicí, dne 24.04.2019
2020

Za objednatele:


Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku
Vodohospodářské sdružení Turnov
V Turnově dne *27.7.2020*

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑦