

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.
Občanského zákoníku

Č. smlouvy objednatele :
Organizace objednatele: 527
Č. smlouvy zhotovitele : 02/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01, Turnov
dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského
úřadu Libereckého kraje
Bank. spojení : Komerční banka a.s , Turnov
Číslo účtu : 27-785640277/0100
IČO : 49295934
DIČ : CZ49295934
tel : 481 313 481, 602 786 843
Zástupce při jednáních:
a) ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
b) ve věcech technických : Bc. Ondřej Šimůnek, investiční technik
c) TDS: Ing. Hana Uhlířová, Ing. Jaromír Beran

a

Zhotovitel : RULF Nová Paka s.r.o.
Adresa : Vrchovina 173 509 01 , Nová Paka
Bank. spojení : ČSOB ,a.s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu : 270280129/0300
IČO : 26009498
DIČ : CZ26009498
e-mail : rulf@rulf.cz
tel: 493 721 211, 603 432 343
Zástupce při jednáních:
a) ve věcech smluvních: Karel Rulf , jednatel společnosti, tel : 603 43 23 43
b) ve věcech technických: Helena Šulcová, stavbyvedoucí , tel : 731 17 72 04

smluvní strany se na základě skutečnosti výskytu skalního podloží v trasách výkopů splaškové kanalizace, čímž došlo ke vzniku vícenákladů díla dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 06.04.2020 mezi Vodohospodářským sdružení Turnov a RULF Nová Paka, s.r.o. (dále jen smlouva) akce „Rokytnice nad Jizerou – BZ US 6“.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2 k SOD

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna bodu č. IV. Cena díla důvodu nutně realizovaných více prací, kvůli výskytu skalního podloží v trase plaškové kanalizace.

Přehled víceprací je specifikovaný změnovým listem č. 1, který je přílohou protokolu o předání stavby, kde je k jednotlivým změnám vytvořen položkový rozpočet.

Další ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2020 zůstávají bez změny.

IV. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Celková cena dle SOD bez DPH včetně rezervy	3 532 153,00 Kč
--	------------------------

Celková cena Víceprací nad rámec SOD	119 702,70 Kč
---	----------------------

Celková cena včetně dodatku činí	3 651 855,70 Kč
---	------------------------

Celková cena včetně dodatku a DPH 21% činí	4 418 745,40 Kč
--	-----------------


Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ostatní body původní SOD zůstávají bez změny.

Místo: Turnov
Dne: 18. 12. 2020



Objednatel:

Ing. Milan Hejduk

Místo : Nová Paka

Dne: 18. 12. 2020

RULF Nová Paka s.r.o.

VRCHOVINA 173

509 01 Nová Paka

IČO 260 09 498

DIČ CZ26009498



Za zhotovitele:

Karel Rulf