

**Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané v úterý 6. 9. 2022 od 10.00 hodin
v Kulturním domě v Kacanovech**

Pozn: Po skončení jednání se od 12.00 koná na ČOV Turnov prezentace dokončené rekonstrukce, která bude spojená se setkáním s vodohospodáři a zástupci dodavatelských firem.

1. Provozní otázky

- 1.1. Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov
- 1.2. Zpráva o provozování majetku za 2. čtvrtletí 2022

2. Majetkové otázky

- 2.1. Rovensko pod Troskami – převod pozemku
- 2.2. Benešov u Semil – převod pozemků
- 2.3. Svazek města a obcí Semily – převod pozemků

3. Investice a obnova

- 3.1. Turnov – prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec - informace o ukončení akce
- 3.2. Turnov – nový vodovodní řad Bukovina - informace o ukončení akce
- 3.3. Přepeře – oprava vodovodu a přeložka dešťové kanalizace v lokalitě Karlov – I. etapa - informace o průběhu provádění díla

4. Vnitřní otázky

- 4.1. Aktuální otázky o provozování majetku městem Semily a dopadech na VHS
- 4.2. Obměna složení orgánů svazku po komunálních volbách 2022

1. Provozní otázky

1.1. Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov

Je zpracován provozovatelem. Dle koncesní smlouvy je jeho povinností předložit ho jednou ročně vlastníkově majetku. **Představuje soupisy plánovaných činností, které provozovatel vidí jako prioritní a nezbytné pro zabezpečení kvalitního provozování majetku.** Koncesní vztah tuto povinnost provozovatele vnímá současně jako jeho velké právo sdělit vlastníkově majetku jeho požadavky, či prosby o prioritách investic ze strany vlastníka.

Jedná se o kompletní materiál, kde jsou uvedeny veškeré požadavky, které vychází z provozních zkušeností, kamerových prohlídek a také z častých havarijních oprav, které je zapotřebí řešit systémově.

V konkrétním textu jsou v tabulce zařazeny i odhadované náklady na vypracování PD a na realizaci akce. Tyto náklady jsou každoročně aktualizovány podle aktuálních cen prací. V materiálu je také informace o tom, kdy byla akce vložena do plánu oprav a kdy se předpokládá její realizace.

Jedná se o velmi rozsáhlý materiál, je v něm zahrnuto 176 akcí. **Většinu aktivit společně s provozovatelem dlouhodobě projednáváme.** Nejsou nám neznámé a často je již projektujeme a máme i vydaná stavební povolení.

Provozovatel ho předkládá v podobě na nejbližší dva roky (stručný) a pak kompletní. Dále uvádíme množství zmiňovaných potřeb v jednotlivých územích.

Město, obec	Plán obnovy na 2023 (2024)	PO celkový
Benecko	4	10
Benešov u Semil	3	5
Chuchelna	1	6
Jilemnice	2	23
Lomnice nad Popelkou	10	42
Rokytnice nad Jizerou	4	14
Semily	2	23
Turnov	11	36
Přepeře	2	2
Rovensko pod Troskami	2	3

Malá Skála		5
Tatobity		3
Vyskeř		1
Ktová		3
Celkem	41 aktivit	176 aktivit

Jsou to návrhy provozovatele na nejnutnější akce, které bychom měli postupně realizovat. Plán obnovy je samozřejmě pravidelně konzultován s VHS Turnov. **Celkové potřebné akce včetně projektových činností se pro víceletý horizont stanovují hrubě odhadované výdaje na cca 500 mil. Kč.**

Provozovatel současně jako každoročně splnil náš požadavek navíc, aby specifikoval své úplné priority na rok 2022 (2023). Zde je však nutno konstatovat, že s ohledem na očekávaný nedostatek peněz ve VHS v těchto letech **nebudeme moci jejich priority naplnit.**

Detailní informace o jednotlivých aktivitách jsou předloženy v příložené příloze.

Pohled na vazbu aktivit VHS v 2023

Na rok 2023 připravujeme následující aktivity, které projednala RS VHS:

- Jilemnice – Na Drahách – 1. část – V + K
- Semily, Chuchelna, Benešov u Semil – vodojem Cimbál
- Semily – oblast u hlavního mostu přes Jizeru – V + K
- Turnov – Antonína Dvořáka – V + K
- Turnov – Na Vyhlídce – V + K
- Loučky – V
- Lomnice nad Popelkou – Jilemnická ul. - V + K
- Malá Skála – centrum a u nádraží - V + K
- Benecko – chlorování v přerušovací komoře přivaděče Bátovka
- Přepěře – čerpačky kalů A,B

Pozn: je pravděpodobné, že ne všechny aktivity budou realizovány v 2023 z důvodu neprojednání plného spolufinancování v této extrémně obtížených dobách.

Pohled na vazbu k připravovaným PD ze strany VHS

Na jedné z posledních Rad sdružení jsme projednávali projektovou připravenost VHS Turnov. Máme zpracovaných či těsně před začátkem cca 100 projektů. Jsme připraveni na většinu požadavků provozovatele.

Pohled na poslední aktuální prosby a žádosti SČVK

V poslední době řešíme s provozovatelem aktuální prosby na zahájení příprav:

Turnov – Kotlerovo nábřeží V + K

Turnov – rekonstrukce historických vodojemů

Lomnice nad Popelkou – přeměna zdrojů pitné vody a tlakových pásem

Rokytnice nad Jizerou – odstranění balastů v lokalitě u vleků

Rokytnice nad Jizerou – posílení zásobování vodou lokality v okolí horního náměstí

Loučky, Vyskeř, Chuchelna (Komárov), – druhé zdroje pitné vody

Benecko – rozšíření ČOV

Chuchelna – rekonstrukce technologie ČOV

Pohled na dotační šance:

Je skvělé, že v zásadě nepotřebujeme aktuálně rekonstruovat velké objekty.

Přesto na možnou dotaci ze SFŽP – budeme muset spojovat více záměrů, abychom měli šanci na dotační úspěch. Například v Lomnici nad Popelkou – ohrožení zdrojů pitné vody – nové zdroje, vodojemy, čerpačky, potrubí. Půjde tedy také o velké rozsahy akcí.

Jediný jistý zdroj jsou každoroční dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Ty mají dva problémy – nejsou určena pro velká města a jsou malé s ohledem na to, jak se každý investiční záměr zvětšuje.

Vazba na peníze z kalkulace vodného a stočného – Plán oprav:

Vyčleněná částka kvůli koncesním pravidlům každý rok roste. Aktuálně začíná být částka nejméně okolo 4 mil. Kč (celkový plán se blíží 7 – 8 mil. Kč) určená mimo každoroční aktivity provozovatele pro doplnění našich finančních schopností. Jde o zajímavou možnost k řešení drobnějších investičních aktivit.

Závěrečné shrnutí:

Je k jasné, že stálý nedostatek peněz umožní realizovat jen některé z potřebných aktivit, a to zejména ty akce, na které obdržíme dotace.

V plánovaných akcích neuvádíme v naznačených přehledech některá dílčí provozní opatření (úkoly z generelů, zokruhování vodovodů, sanace vrtů a pramenišť, atd.), nebo lokální aktivity na výstavbě sítí v bytových zónách.

Návrh na usnesení:

RS projednala Plán obnovy vodohospodářského majetku předložený provozovatelem majetku ve vazbě na aktivity VHS Turnov.

1. 2. Zpráva o provozování majetku za 2. čtvrtletí

Obdrželi jsme od provozovatele čtvrtletní zprávu pro provozování vodohospodářského majetku za 2. čtvrtletí roku 2022. Byla předložena v řádném termínu a v souladu s koncesní smlouvou.

Je členěna dle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy a má následující přílohy:

- příloha č. 1 - jmenovitý přehled oprav vodovodů, kanalizací a přípojek za 2. Q 2022
- příloha č. 2 - jakost dodávané pitné vody za 2. Q 2022
- příloha č. 3 – přehled nevyhovujících vzorků vypouštěných OV za 2. Q 2022
- příloha č. 4 - přehled tiskových zpráv za 2. Q 2022
- příloha č. 5 - přehled vodného a stočného v m3 srovnání 2011 – 2022
- příloha č. 6 - přehled největších rozdílů ve vodném, stočném mezi roky 2021 – 2022
- příloha č. 7 - podklad pro objemy vodného a stočného pro rok 2023
- příloha č. 8 - vyúčtování podílu na zisku za rok 2021
- příloha č. 9 - plán oprav 2022 – aktualizace k 30.6. 2022
- příloha č. 10a - plán obnovy 2023 celkový
- příloha č. 10b - plán obnovy 2023 – předpoklad realizace 2022_2023
- příloha č. 11 - havarijný zásah po přívalových deštích na ČOV Lomnice nad Popelkou

Zajímavosti ze zprávy:

Dle přílohy č.1 bylo za 2. Q 2022 celkem 45 oprav na vodovodu a 2 opravy na kanalizaci. Nejvíce poruch, tedy 10, bylo v Lomnici nad Popelkou. Poruchy byly v různých částech města a většina oprav proběhl bez odstávky. Celkově polovina oprav proběhla bez odstávky, nejčtenější doba odstávky u oprav byla do 2 hodin a ve dvou případech trvala 6 hodin. Náklady na žádnou opravu nepřesáhly 200 tis. Kč.

Provozní společnost pravidelně odebírá vzorky pitné vody a za první pololetí roku 2022 jich bylo odebráno 3554. 15 nevyhovujících vzorků představuje 0,42 % z 1,23 možných, což lze hodnotit velmi pozitivně. Ze 64 vzorků vypouštěných odpadních vod byly všechny vyhovující.

Za 2. Q byla vydána jedna tisková zpráva.

Přehled vývoje vodného a stočného není příliš uspokojivý. S informací provozovatele o tom, že množství m³ vodného i stočného klesly oproti první polovině roku 2021 nejsme spokojeni. Oproti plánu je vodné na hodnotě 96,93 % a stočné na 98,36 % oproti plánu.

Provozovatel předložil vyúčtování příjmů z činností pro třetí osoby. Vyúčtoval nám podíl na zisku za rok 2021. Jeho výše oproti minulým rokům vzrostla a byl nám vyplacen podíl ve výši necelých 87 tis. Kč.

Součástí zprávy je aktualizovaný Plán oprav ke konci prvního pololetí. Aktualizace probíhá většinou z důvodu zjištění skutečných nákladů na konkrétní akce a také vznikající nové potřeby, které se v rámci ušetřených peněz mohou realizovat na rámec původního plánu. Povedlo se zrealizovat s úsporou následující akce: Výměna vodovodu na Blatci, v Rakousích a v Semilech – Pod Černým Mostem atd. Dnes už naopak víme, že bude dražší oprava kanalizací v Jilemnici (ul. J. Havlíčka a Sportovní) a v Lomnici nad Popelkou (ul. Betlémská). **Mistři provozů také apelují na zvýšenou potřebu výměny hydrantů** a žádají část uspořených peněz investovat tam.

Dále jsme dostali informaci o provádění deratizací. Deratizace byla provedena ve všech městech a byl zjištěn malý a střední stupeň zamoření. Provozovatel upozorňuje na nutnost deratizace dešťových stok především na sídlištích, které jsou v majetku měst. Žádá je tímto o spolupráci, především o to, aby zařadili náklady na deratizace dešťových kanalizací do svých rozpočtů.

Ve zprávě je předložen také Plán oprav na rok 2023. Oproti roku 2022 je do něj přidáno 32 nových projektů v celkové předpokládané hodnotě 61,4 mil Kč. Naproti tomu bylo z plánu obnovy ukončeno 8 projektů v plánované hodnotě 14,1 mil. Kč. U dalších 7 projektů byl upraven rozsah. Předpokládané ceny díla jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

Návrh na usnesení:

RS projednala zprávu o provozování majetku za druhé čtvrtletí 2022.

2. Majetkové otázky

V loňském roce byl Radě sdružení předložen obsáhlý materiál o objemu a struktuře stávajícího vlastnictví majetku VHS Turnov. Dle usnesení Rady sdružení z října 2021 předkládáme **druhou část návrhu na majetkové převody. Administrativní kroky budou zahájeny neprodleně.**

2.1. Rovensko pod Troskami – převod pozemku

V roce 2021 byla dokončena stavba nové čerpací stanice na Liščích Kotcích v Rovensku pod Troskami. Původní čerpací stanice byla odstraněna. Nyní jsme nechali odměřit nezbytnou část pozemku a chceme převést tento pozemek na VHS Turnov.

Jedná se o pozemek p. č. 791/1 o výměře 2529 m² zahrada a pozemek p. č. 791/2 o výměře 304 m² ostatní plocha v k. ú. Rovensko pod Troskami, ze kterých byl geometrickým plánem oddělen pozemek 791/7 o výměře 267 m² ostatní plocha.

Návrh na usnesení:

Rada sdružení schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 791/7 ostatní plocha v k. ú. Rovensko pod Troskami dle geometrického plánu ze strany města do vlastnictví VHS Turnov.

2.2. Benešov u Semil – převod pozemků

V Benešově u Semil má obec ve svém vlastnictví následující pozemky, na kterých stojí stavby ve vlastnictví VHS Turnov:

1) VDJ Benešov u Semil – hlavní nový

Stavba je ve vlastnictví VHS Turnov stojí na st. p. č. 396 o výměře 17 m² ostatní plocha ve vlastnictví obce Benešov u Semil. Okolní manipulační pozemek p. č. 1121/2 o výměře 583 m², orná půda je také v majetku obce Benešov u Semil.

2) VDJ Převrat'

Stavba je ve vlastnictví VHS Turnov stojí na p. p. č. 395/2 o výměře 191 m², trvalý travní porost, je vlastnictví obce Benešov u Semil.

Návrh na usnesení:

Rada sdružení schvaluje bezúplatný převod pozemků st. p. č. 396 o výměře 17 m² ostatní plocha a p. p. č. 1121/2 o výměře 583 m² orná půda a převod p. p. č. 395/2 o výměře 191 m², trvalý travní porost, oba v k. ú. Benešov u Semil, ze strany obce do vlastnictví VHS Turnov.

2.3. Svazek města a obcí Semily – převod pozemků

V Benešově u Semil vlastníme dva pozemky, které nevyužíváme. Jedná se rozlehlý zalesněný pozemek podél silnice III. třídy v majetku Libereckého kraje a jeden sousední. Stromy jsou vzrostlé, a proto je nutné se o něj řádně – někdy v budoucnu zajistit jejich další postupné odstranění kvůli bezpečnosti. Již jsme odstranili nejvíc nebezpečné stromy, které byly poškozené kůrovcem a hrozil jejich pád. Ostatní stromy jsou relativně zdravé, jen nejsou svým umístěním vhodné k frekventované silnici III. třídy.

VHS Turnov takový pozemek nemá v principu vlastnit.

Obec je připravena pozemky přijmout, ale cesta převodu musí jít zpět přes dárce, který nám daroval pozemky při vstupu. Tím byl Svazek města a obcí Semily.

Byl vyhotoven návrh Smlouvy o bezúplatném převodu, která byla svazkem projednána a schválena.

Návrh na usnesení:

Rada sdružení schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 458/1 o výměře 17 187 m² ostatní plocha a p. p. č. 458/26 o výměře 68 m² ostatní plocha, oba v k. ú. Benešov u Semil, do vlastnictví Svazku města a obcí Semily.

3. Investice a obnova

3.1. Turnov – prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec – informace o ukončení stavby

Předkládáme Vám informaci o ukončení investiční akce prodloužení vodovodu a kanalizace v Turnově na Malém Rohozci. Stavba byla realizována jako příprava pro budoucí stavbu STK (stanice technické kontroly). Investoři STK se podíleli na akci na řadech z 80 % investice.

Dodavatel stavby: *1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou*

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s r.o., Turnov

TDS: Lukáš David

Předmět stavby - rozsah:

Předmětem stavby byla realizace prodloužení vodovodu PE d110 v délce 261 m včetně 3 ks vodovodních přípojek. Dále realizace prodloužení kanalizace PP DN 250 v délce 45 m včetně přípravy pro 2 ks kanalizačních přípojek.

Termín stavby: konec 04 – polovina 06/2022

Stavební práce probíhaly v době od konce dubna do poloviny června letošního roku, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo (předání stavby 10. června 2022). Vady a nedodělky byly odstraněny do konce srpna 2022.

Průběh stavby:

Stavební práce probíhaly bez větších problémů, řešily se obvyklé věci jako na jiných stavbách, zejména kolize uložení stávajících sítí vůči nově navrženým sítím.

Akci hodnotíme jako úspěšnou, navíc je zde předpoklad dalšího rozvoje a pokračování prodloužení zejména u vodovodu. I z pohledu financí dopadla stavba dobře. Cenově byla pod cenovou úroveň uzavřené smlouvy. Firma zde kvůli rozsahu ani nepožadovala žádné kompenzace za mimořádné navýšení cen vstupů.

Financování stavby:

Na stavbu bude pro VHS Turnov poskytnuta dotace od soukromého subjektu (STK), a to prostřednictvím města Turnov, ve výši 1,356 mil Kč (částka je již dle skutečnosti po stavbě, původní plán byl cca 1,53 mil. Kč). Jedná se o 80 % ceny na vodovod a kanalizaci a 100 % ceny za přípojky.

Zbývající část ve výši zhruba 255 tis. Kč hradí VHS Turnov ze svého rozpočtu (jedná se o 20 % na prodloužení vodovodu a kanalizace), dále hradí 100 % přípravy pro přepojení vodovodu z pivovaru (cca 87 tis. Kč).

Náklady akce:

Cena díla dle SOD:	1.794.040,- Kč bez DPH (v ceně je rezerva díla ve výši 100 tis. Kč)
Celková cena díla skutečnost:	1.699.046,- Kč bez DPH

Podíl STK dle skutečnosti (dotace město Turnov): 1,356 mil. Kč

Podíl VHS Turnov: 342 tis. Kč

V rámci základního rozsahu stavby byly na stavbě ve výsledku méněpráce ve výši 82 tis. Kč, většina byla na přípojkách, kdy se neosazovaly u 2 přípojek vodoměrné šachty, ale vlastníci objektů si připravili samostatně rozvod až do domu, kde se osadil vodoměr. Dále byl zápočet u vodovodu v armaturách proti sobě. Víceprací pro VHS byla příprava pro vodovod z pivovaru ve výši 87 tis. Kč.

Majetkové návaznosti:

- Kanalizace SVS

Časově v rámci stavby se podařilo majetkově dořešit odkoupení části kanalizace SVS (kanalizace z Jenišovic) - kamenina DN 300 v délce 184,5 m za částku 67.334,- Kč, což odpovídalo 10 % z odhadní ceny podle znaleckého

posudku. Z tohoto úseku došlo k prodloužení kanalizace pro STK. Nyní je již celý úsek až po měrný objekt ve vlastnictví VHS Turnov.

- Vodovod Pivovar Rohozec – úsek mimo areál

Zahájíme jednání o kupní smlouvě s Pivovarem Rohozec na úsek vodovodu – prodloužení z hlavního řadu VHS Turnov + přechod přes silnici KSS LK PE d 110 v délce 42 m. Z tohoto úseku bylo realizováno prodloužení vodovodu STK. Kupní smlouva bude ve výši zhruba 20 % nákladů stavby vodovodu (realizovala firma ZIKUDA v roce 2014).

- Vodovod Pivovar Rohozec – úsek v areálu

Rovněž jsme v rámci stavby provedli přípravu pro budoucí přepojení a převzetí vodovodu (plánovaný odkup) v areálu Pivovaru Rohozec, přes který jsou zásobeny stávající řadové domy. Tento bod do řešení až v budoucnu.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh realizace akce „Turnov – prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec“.

3.2. Turnov – nový vodovodní řad Bukovina – informace o ukončení stavby

1.

Předkládáme Vám informaci o ukončení investiční akce prodloužení vodovodu v Turnově na Bukovině. Akce byla vyvolána stavbou jednoho RD ve stávající zástavbě domů. Podíl vlastníků napojovaných objektů je tedy dle pravidel VHS Turnov 40 % na hlavní řady a 100 % na přípojky.

Dodavatel stavby:	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., Turnov
Projektant:	PVK Projekt s.r.o., Turnov
TDS:	---

Předmět stavby - rozsah:

Předmětem stavby byla realizace prodloužení vodovodu PE 100 RC2 d90 v délce 153,5 m včetně 5 ks vodovodních přípojek. Vodovod byl realizován řízeným protlakem v břehu mimo stávající komunikaci, ale ve veřejném pozemku, kde se bude komunikace rozšiřovat v budoucnu (poznámka: po stavbě vodovodu provedlo již nyní město přípravu pro rozšíření vozovky).

Termín stavby: červenec - srpen 2022

Stavební práce probíhaly během července, dokladová část byla řešena v srpnu, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo (dle SoD byl termín dokončení do 20. 10. 2022 s omezením stavby na 50 kalendářních dnů. Dílo bylo převzato bez fyzických vad a nedodělků, pouze jsme dodatečně řešili některé doklady.

Průběh stavby:

Stavební práce probíhaly bez problémů. **Firma Zikuda provedla akci časově v dřívějším termínu, než avizovala, a v odpovídající kvalitě.** Akci hodnotíme jako úspěšnou, a to i finančně. Firma zde nepožadovala kvůli rozsahu žádné kompenzace za materiály ani naftu.

Financování stavby:

Na stavbu bude pro VHS Turnov poskytnuta dotace od vlastníků přilehlých - napojovaných domů, a to prostřednictvím města Turnov, ve výši 393 tis. Kč (částka je již dle skutečnosti po stavbě). Jedná se o 40 % ceny na vodovod a 100 % ceny za přípojky.

VHS Turnov hradí u vodovodu 60 % nákladů, což je v tomto případě necelých 319 tis. Kč.

Náklady akce:

Cena díla dle SOD:	797.013,- Kč bez DPH (v ceně je rezerva díla ve výši 50 tis. Kč)
Celková cena díla skutečnost:	710.550,- Kč bez DPH

Podíl vlastníků objektů (dotace město Turnov): 393 tis. Kč

Podíl VHS Turnov: 319 tis. Kč

V rámci akce měly být řešeny vodovodní přípojky pro 6 objektů. Z důvodu nedohody u jednoho objektu na financování podílu bylo zrealizováno nakonec pouze 5 ks přípojek. Hlavní méněprací byla tedy jedna přípojka. U vícepráce se jednalo o změnu tvarovky v napojení na stávající řad.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh realizace akce „Turnov – nová vodovodní řad Bukovina“.

3.3. Přepeře – oprava vodovodu a přeložka dešťové kanalizace v lokalitě Karlov – I. etapa - informace o průběhu provádění díla

Předkládáme informaci k rozestavěné akci v Přepeřích s cílem schválit navýšení rezervy díla kvůli řádnému dofinancování akce.

Předmět díla - informace:

Předmětem díla je oprava I. etapy vodovodu v Přepeřích - v lokalitě Karlov, včetně řešení přeložky dešťové kanalizace a následné obnovy komunikace. Součástí zadání je i výstavba dílčího úseku nové navazující komunikace, která je řešena samostatnou smlouvou o dílo vybraného dodavatele přímo s obcí Přepeře.

Vodovod v lokalitě je značně poruchový. Aktuálně zde navíc obec připravila projekt pro dokončení komunikace pro bytovou zónu, proto akci řešíme kompletně.

Stavba je pro dodavatele mimořádně náročná kvůli prostorovému uspořádání. Vedle vodohospodářských sítí umístění sítí se relativně úzké komunikaci navíc nacházejí všechny další inženýrské sítě. **Jde o nejsložitější akci VHS Turnov v roce 2022.**

Shrnutí rozsahu akce:

- oprava vodovodu PE 160 v délce cca 450 m včetně propojů do bočních ulic, přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 15 ks
- přeložka dešťové kanalizace PVC DN 250 - 500 v délce cca 280 m
- obnova komunikace po opravě vodovodu
- realizace finální vrstvy komunikace bytové zóny z roku 2018, která navazuje na opravovaný úsek vodovodu
- samostatně při akci obec řeší vymístění veřejného osvětlení, dále své sítě řeší PAMICO
- řeší se částečná přeložka NN

Dodavatelem stavby je na základě veřejné zakázky firma COLAS CZ, a.s., Praha.

Vysoutěžená cena zakázky byla 11,185 mil. Kč bez DPH (včetně rezervy ve výši 0,5 mil. Kč). Během realizace prací byl uzavřen dodatek na navýšení rezervy díla o 0,490 mil. Kč na práce na obnově podloží vozovky obce, zároveň došlo k prodloužení termínu dokončení stavby o 6 týdnů z důvodu významných kolizí stávajících a nových sítí a značným hloubkám u kanalizací.

SoD	11.185.334,- Kč bez DPH (včetně rezervy díla 0,5 mil. Kč)
Dodatek č. 1	490.000,- Kč (navýšení rezervy)
Celková cena včetně dodatku č. 1	11.675.334,- Kč bez DPH

Práce na vodovodu a opravě komunikace s tímto související bude hradit VHS Turnov ze svého rozpočtu. U této akce není vodohospodářská dotace, jelikož se jedná bezprostředně o opravu, která bude v rozpočtu nákladově jako oprava.

Na stavbu byla pro VHS Turnov poskytnuta dotace od obce Přepere, a to na náklady související s přeložkou dešťové kanalizace a investiční náklady na komunikaci,

Termínové plnění díla, průběh stavby:

Předání staveniště proběhlo oproti lednovému předpokladu až na konci února 2022. Firma COLAS, která zakázku vyhrála, je spíše silniční firma s jednou partou na vodohospodářské zakázky. Do soutěže potvrdili pro VH část subdodavatele, který ale po obhlídce staveniště a po seznámení se s prostorovými komplikacemi sítí od práce ustoupil. Jednání probíhaly

s další firmou, která nakonec malou část zakázky realizovala dle jejich časových možností. Většinu objemu prací nakonec ale realizuje přímo vybraná firma.

Předání staveniště předcházelo hodně jednání, firma COLAS chtěla od zakázky odstoupit, což by ani pro nás nebylo dobré. Finančně byla soutěžní nabídka na úrovni 75 % projekční ceny, druhá nabídka v pořadí byla o 1 mil. Kč výše.

Nakonec firma tedy na konci února převzala staveniště a na začátku března zahájila práce (později o 4 – 6 týdnů proti našemu předpokladu).

Termín dokončení a předání díla byl dle uzavřené smlouvy o dílo do 29. 7. 2022, dodatkem č. 1 byl prodloužen do 9. 9. 2022.

Již dnes ale víme, že v tomto termínu nebo nejpozději do poloviny září budou do finální podoby provedeny zhruba 3/4 stavby. Zbývající malá část bude dokončena do konce září.

Je třeba ale zohlednit, že zde byl zásadně navýšen rozsah prací a byly zde zjevné prostorové komplikace – viz přehled hlavních víceprací.

Navíc mimo naše činnosti jsme museli dát prostor a čas ještě obnově veřejného osvětlení a elektronickým sítím PAMICO.

Stavební práce probíhaly po určitých ucelených úsecích, a to podle možností kapacit stavební firmy, dopravních možností jak pro zhotovitele, tak pro místní občany, z pohledu provizorního zásobování ulice, ale i celé obce, jelikož měněný úsek vodovodního řádu je jako hlavní a jediný přívod vody do obce. Musel být tedy nejprve zrealizován provizorní vodovod s připojením všech domů na trase a až poté odstaven stávající vodovod. V rámci stavby bylo několik samostatných odstavků vody. Dále z prostorových uložení, kdy se řešila nejprve přeložka dešťové kanalizace po jednotlivých částech a poté samostatně vodovod.

Financování projektu – zatím dle základní smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo s VHS Turnov: 11.185.334,- Kč bez DPH

- zahrnuje vodovod, přeložku dešťové kanalizace, obnovu komunikace po realizaci stavby, OSN a rezervu ve výši 0,5 mil. Kč
- na tuto část byla uzavřena smlouva na neinvestiční dotaci s obcí Přepere, a to na přeložku dešťové kanalizace, obnovu komunikace a příslušného podílu ostatních nákladů stavby a rezervy, celkově ve výši 7,29 mil. Kč
- podíl VHS Turnov vychází na 3,9 mil. Kč

Smlouva o dílo s obcí Přepere: 901.018,- Kč + DPH, tedy 1.090.232,- Kč

- zahrnuje komunikaci bytové zóny

Výše uvedené podíly budou upraveny po dopočítání více a méně prací.

S ohledem na požadované vícepráce očekáváme, že obec bude v letošním roce navyšovat svůj příspěvek. S panem starostou, který se účastní jednání na stavbě, tuto skutečnost diskutujeme.

Přehled hlavních víceprací:

V první části se jedná o navýšení rezervy díla na financování víceprací na stavbě. Ve druhé části pak půjde o kompenzace vlivem nečekaného nárůstu cen vybraných vstupů.

U víceprací se jedná o klasické vícepráce při realizaci stavby vlivem uložení stávajících a nových sítí a zejména prostorových kolizí, kdy stavba v Přepěřích je zcela ojedinělá a vymyká se zcela standardům prostorových norem. Tak komplikovanou ulici s tolika sítěmi jsme dosud neřešili. Navíc je to zde umocněno úzkou ulicí („sítě od plotu k plotu“) a značnými hloubkami.

U další části víceprací se jedná o rozšíření předmětu díla, což vyplynulo až v rámci řešení návazností na stavbě.

Zde výčet hlavních víceprací:

- sanace konstrukce obecní vozovky z důvodu nestabilního podloží
- výměna vodovodu včetně přípojek ve vozovce KSS LK a s tím spojená obnova asfaltů v celé šíři
- výměna části dešťové kanalizace ve vozovce KSS LK a v obecní části – část z důvodu kolize v trase s vodovodem, část z důvodu špatného technického stavu, část z důvodu nově pokládaného asfaltu v celé šíři, kdy by pod asfaltem zůstala kanalizace v havarijním stavu
- vybourání staré dešťové kanalizace v trase nebo její zalití
- příprava vodovodu a kanalizace do boční ulice (návaznost na další etapu)
- sondy k ověřování stávajících sítí
- opatření u stabilizace plynovodu v trase s našimi sítěmi
- přípojky vody a kanalizace navíc
- větší rozsah uličních vpustí
- změny vodovodních armatur při napojování na stávající síť
- přeložka části splaškové kanalizace
- výměna poklopů u stávající splaškové kanalizace

Rezerva díla jako součást smlouvy o dílo a její navýšení:

Zde je dnes jediný větší problém k řešení – potřebujeme pro klidné financování díla navýšit jeho rezervu - **uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

Cena stavby obsahovala rezervu díla ve výši 0,5 mil. Kč, následně byl uzavřen dodatek č. 1, kde byla rezerva navýšena o 0,49 mil. Kč, tedy celková rezerva ve smlouvě o dílo na pokrytí víceprací je v současné době 0,99 mil. Kč.

Pro dokončení stavby bychom potřebovali navýšit rezervu ještě o zhruba 1,4 mil. Kč.

Výše uvedené vícepráce máme přesně stanovené, jen odborně odhadnuté (hodně věcí je již zpřesněných, nemáme ale skutečnosti v délkách dle geodetického zaměření – řady, přípojky, odvodnění, asfaltové plochy, dlažbu, obruby atd.). Dále odhadujeme konečnou výšku kompenzací.

Celkově by tedy měla být hodnota víceprací do 2,4 mil. Kč. Současná rezerva díla je 0,99 mil. Kč a rozdíl je tedy 1,4 mil. Kč. O všechny výdaje navíc se podělí prostředky VHS a dotace obce.

Závěrečné shrnutí:

I přes velkou složitost akce je již výhled na konec stavby. Stavbu provázelo hodně změn a různých návazností. V současné době jsou již dokončeny v podstatě všechny podzemní sítě (ještě probíhá stavba PAMICO). V části stavby probíhá obnova vozovky. Větší část díla bude vyasfaltována v termínu dle uzavřeného dodatku č. 1. Další prodloužení termínu už v rámci dalšího dodatku řešit nechceme, zbytek bude řešen v procesu dokončení nedodělků.

Dodatek č. 2 umožní klidné financování víceprací do konce provedení tohoto složitého díla. Finanční dopad bude mít jak na stranu VHS, tak na obec – ta bude mít ale větší část.

Po předání stavby a jejím vyúčtování bude předložen na Radu sdružení konečný materiál zejména o finančním vypořádání.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh stavby: „Přepeře – oprava vodovodu a přeložka dešťové kanalizace – I. etapa“, souhlasí s uzavřením smluvního dodatku č. 2 dle předloženého materiálu.

4. Vnitřní otázky

4.1. Aktuální otázky o provozování majetku městem Semily a dopadech na VHS

Úvod:

Od posledního jednání v RS VHS – tedy za poslední dva prázdninové měsíce – došlo k minimálnímu vývoji v celé otázce. V zásadě došlo jen k potvrzení stanoviska vedení města nepřevést majetek do VHS na ZM a ke konečnému vyhlášení veřejné služby státními institucemi.

Proto tento materiál bude stručnější, než na minulé jednání. Materiál je dále opět rozdělen do logických bloků.

Principy majetkových vztahů VHS a města Semily:

Paní starostce jsme se snažili v jednom ze dvou písemných oslovení o letních prázdninách znovu zopakovat základní principy a postupy ve vzájemných vztazích Města Semily a VHS Turnov, které vyústily od jejich neplnění až ve vzájemné rozsáhlé problémy.

- kdyby se Zastupitelstvo města Semily nezavázalo při vstupu do svazku bezpodmínečně převést městský majetek po dokončení dotační blokace, tak by se nikdy nestalo členem svazku, protože by nenaplnilo základní vstupní podmínku,
- převod majetku ČOV a zbylého městského majetku v průběhu, nebo po dokončení rekonstrukce ČOV jsme si s vedením města potvrzovali bezproblémově i v průběhu příprav a realizace akce. Ani tuto dohodu město nedodrželo,
- VHS Turnov dalo výpověď z nájemního vztahu proto, že již nemohlo dále jako nájemce díky vlastnickému principu a po nedokončení vypořádání investice do první etapy investovat do cizího majetku, který další investice potřebuje. Žádný jiný důvod neexistoval,
- vedení města zcela vědomě převzalo od dubna svůj majetek bez předem připraveného provozování, čímž porušilo mnoho zákonných povinností. VHS Turnov včas před tím a opakovaně nabízelo další prodloužení nájmu z důvodu městské nepřipravenosti na provozování městského majetku, ale vedení města ho nepřijalo,
- aktuálně je už konec pátého měsíce od převzetí majetku, kdy město oproti všem prohlášením nedokázalo zajistit řádným způsobem provozovatele svého majetku. Pro své provozování zatím nemá město zajištěno žádné z mnoha povinných rozhodnutí, povolení, řádů, smluv, apod.,
- časová očekávání vlastního provozování nebyla vedením města naplněna, protože byla zcela nereálná a nerespektovala složitost a časovou náročnost všech potřebných kroků. Časová komplikace se bude v příštích měsících pro obě strany nadále zvyšovat,

Majetkové rozhodnutí:

Město Semily na svém červnovém jednání řešilo naši další obnovenou žádost o darování zbylého vodohospodářského majetku z vlastnictví města do vlastnictví VHS Turnov. V ní jsme se snažili zastupitelům popsat všechny důvody, proč by tak měli učinit – od minulosti až po současnost, kdy nečinnost vedení Semil trápí všechny subjekty. **Zastupitelstvo rozhodlo, že nám majetek bezúplatně převede, ale až poté, co budou přijaty nové stanovy.**

Přijaté usnesení je samozřejmě jednoznačným účelovým odkladem. Je přijatou podmínkou navíc ke schvalovacímu usnesení při vstupu města do VHS. Projednáváme i variantu, zda toto rozhodnutí nepodrobit nezávislé kontrole. A to i proto, že městem nastavenou dodatečnou podmínku k převodu majetku plní a ovlivňuje samo město – samo město Semily neschválilo dohodnutou úpravu stanov.

Otázka, která měla šanci zjednodušit budoucnost – vlastnictví části kanalizačního sběrače a úseku kanalizace

Vedení města jsme opakovaně upozorňovali na velké množství komplikací, které s sebou přinese oběma stranám jejich vlastnictví dílčí části kanalizace. Prosili jsme je, aby nám

alespoň kanalizaci převedli do majetku. **Nestalo se, zastupitelé potvrdili její vlastnictví.** Tím se v Semilech současně rozhodli, že musí plnit povinnosti vlastníka vůči zákazníkům.

Budou muset stanovovat cenu stočného – obtížně, uzavírat smlouvy s odběrateli, plnit všechny povinnosti vlastníka. Navíc se jim budou odečítat peníze za poplatek za použití infrastruktury a poměr nákladů na ČOV – poslední hodnota cca 8,3 %, průměr okolo 9%. **Budou mít o hodně víc práce a zákonných povinností za méně peněz.**

Tohle rozhodnutí má vliv i na další rozvoj kanalizační sítě ve městě a na komplikované otázky (lokalita gymnázia) – podle logiky o nízké důvěře ve VHS by pak výstavbu nových kanalizací mělo v budoucnosti řešit město a nikoliv VHS.

Veřejná služba

Veřejná služba je již plně vyhlášena. Odvolání společnosti SČVK nakonec dostal do kompetence řešit krajský úřad. A ten po více měsících potvrdil prvoinstanční rozhodnutí z MÚ Semily. Podle našich informací bylo odvolání namířeno na skutečnost, že text vyhlášení vůbec neobsahuje finanční vazby v tomto neobvyklém období. Ani odvolací orgán – KÚ LK je však nechtěl v rozhodnutí konkretizovat.

Pro zopakování: Veřejná služba je zcela mimořádné období, které začalo tím, když si město nedokázalo ustanovit provozovatele fyzicky i dle zákona. Je vyhlášováno státní správou a může být vyhlášeno maximálně na dobu jednoho roku. Pokud však město neučiní příslušné kroky, tak na jaře 2023 veřejná služba skončí a je otázkou, co bude dál. Jednou z možností, že ji budou muset úřady vyhlásit znovu.

Pozice SČVK

Je velmi smutná a obtížná. I když jsou skvělým mnohaletým provozovatelem ČOV, tak provozují již pět měsíců městskou ČOV bez závazně stanovených pravidel a bez jakýchkoliv smluvních ujednání s městem. Své náklady a příjmy musí evidovat samostatně, aby jednou mohlo být provedeno vyúčtování. S celou otázkou mají mnoho režijních, právních a jiných výdajů. Podle našich informací začal provozovatel uplatňovat měsíční fakturaci vůči městu za provozování městského majetku. Město je zpočátku platilo, aktuálně toto není jisté.

Pozice Krajského úřadu LK – odboru životního prostředí

Podle dostupných (neúplných) informací činí pracovníci úřadu své kroky velmi pomalu. Důvody byly zejména komplikované určování kompetencí a období dovolených. Nakonec potvrdili veřejnou službu a zrušili povolení na SČVK k provozování kanalizací. S ohledem na pomalost jejich postupů je zřejmé, že pokud budou jednou dohodnuty kroky k řešení současné situace, tak nebudou rozhodně administrativně vyhlášeny a provedeny pracovníky KÚ LK rychle.

Způsob komunikace ze strany města

Navazujeme na hodnocení z minulé RS a dodáváme, že kromě jednoho nečekaného pokusu na formu řešení situace formou přistoupení druhého zadavatele ke koncesní smlouvě, který následně město zase zrušilo, nemáme od vedení města za poslední dva měsíce jedinou komunikaci.

Přistoupení druhého zadavatele ke koncesní smlouvě

Tohle téma vedení města otevřelo na konci minulého roku a nyní na začátku letních prázdnin. Texty návrhů dvou smluv jste od města obdrželi. Současně proti tomu na jaře město přijalo rozhodnutí RM, že toto řešení není jejich cesta, nebo ukončují o této cestě jednání.

Pozice vedení VHS je k této možnosti dlouhodobě shodná:

V obecné rovině jde o to, že koncesní smlouva mezi VHS a SčVK a.s. je základní a nejvýznamnější smlouvou našeho svazku. O složitosti a rozsáhlosti koncesního vztahu svědčí rozsah smluvní dokumentace a hodnota smluvního závazku ve výši přibližně 2 miliard korun. Smlouva je také zásadní podmínkou pro bezproblémové naplňování dotačních vztahů se SFŽP ČR. Byla proto složitě a náročně připravována a následně vysoutěžena. Tvoří základ pro řádné a klidné provozování majetku do roku 2030 na celém území – i v Semilech. **Jsme jednoznačně přesvědčeni, že změna této soutěžené smlouvy ve smyslu navrhovaného dodatku na dva zadavatele a doprovodně navazující komisionářskou smlouvu by se stala zcela jednoznačně základní změnou zadávacích podmínek.** Tím by byla okamžitě napadnutelná s argumentací, že by tato změna mohla ovlivnit počet uchazečů v koncesní zakázce a jejich nabídky, pokud by tuto skutečnost znali uchazeči předem. **Po ohrožení koncesní smlouvy by byla okamžitě ohrožena základní provozní jistota na našem území, což by pravděpodobně přineslo daleko větší problémy a výraznou nestabilitu svazku, než zažíváme nyní.**

Ani pro provozovatele majetku by toto řešení nebylo správné. Nyní neví, jak dlouho a za jakých podmínek bude provozovat Vaši ČOV. V případě ohrožení koncesní smlouvy, kterou má s námi uzavřenou na celé území na deset let, by však mohl být v daleko větší nejistotě.

V obecné rovině pak dále konstatujeme, že jsme Váš návrh již v minulých měsících konzultovali s odpovědnými pracovníky na SFŽP ČR, kteří by takovou změnu museli odsouhlasit a Ti ji v zásadě odmítli. Naši poradci ze zadávacího řízení v obecné rovině potvrzují, že majetek byl soutěžen na provozní náklady v platné koncesi. Přesto existuje riziko jiného názoru ÚOHS, a to zejména na zásadní změnu smluvního ujednání a doprovodné působení komisionářské smlouvy mezi VHS a městem. Komplikované by bylo také posuzování plnění povinností ze zákona a o vodovodech a kanalizacích.

Obecný pohled pak zakončíme tím, že by bylo v principu nesmyslné z pozice VHS všechny maximálně rizikové kroky činit, když by bylo jejich důvodem jenom překvapivé chování Města Semily - nenaplnění vstupní podmínky převodu majetku, nebo dosavadní

neschopnost zajistit si řádným způsobem provozování městského vodohospodářského majetku.

Navíc vedení města tuto cestu druhého zadavatele ani nijak neprezentovalo ani na svém posledním veřejném zastupitelstvu v červnu. Zastupitelům byl paní starostkou předložen materiál (bod projednávání 8A), že projednávají s provozovatelem letošní provozování napřímo a že se připravují na konečnou cestu provozování od 2023 – koncesí, či vlastním provozováním.

Smlouva sousedních vlastníků – období veřejné služby i budoucího provozování ČOV.

Město jsme znovu a opakovaně žádali o předložení nákladů na provozování ČOV v obou časových úsecích. A o kompletní návrh finančních vazeb (vliv městských přípojek, apod.). Dosud jsme neobdrželi žádný.

Smlouva sousedních vlastníků – budoucí provozování kanalizací

Městu jsme dle dohody zaslali námi vytvořený návrh dvou sousedních vlastníků ihned po té, co se město rozhodlo nepřevést do vlastnictví VHS alespoň kanalizaci. Nedostali jsme ani u této smlouvy žádnou reakci.

Dohoda o řešení vzájemných vazeb mezi městem a VHS (nastavení klidu pro příští spolupráci)

Městu jsme zpracovali podle jeho požadavků návrh smluvní dohody, která obsahuje body uvedené v příloze minulého jednání Rady sdružení. Město nám slíbilo, že vydají stanovisko k našemu návrhu. Ani tento slib nesplnilo a červnové ZM o něm nejednalo.

Posuzování aktuálních dopadů na koncesní vztah a cenotvorbu

Tyto otázky řešíme se zástupci provozovatele. Bylo dohodnuto, že VHS bere garanci nad vztahem ke koncesní smlouvě a ke koncesnímu řízení z pozice schvalování na SFŽP. Provozovatel pak bere garanci na zjištění situace okolo cenotvorby. Obě vazby projednáváme nejprve odděleně a pak současně. **V říjnu sdělíme členům Rady sdružení první závěry.**

Jak to bude ještě letos v 2022?

Je konec prázdnin a komunální volby nadohled. Vedení města nám nepředkládá žádné podklady k projednání, a to zejména k výši úhrad v období veřejné služby.

Až město jednou vydá své požadavky a návrhy – zejména finanční – tak je budeme zkoumat nejen my, ale i provozovatel. Státní správa na KÚ Liberec a možná i na MÚ pak bude muset vydat řadu rozhodnutí.

My se domníváme, že možná už město nestihne ani logický termín zahájení provozování novým provozovatelem od 1.1. 2023. **Jsme tedy přesvědčeni, že do konce tohoto roku bude určitě stále probíhat veřejná služba.**

Jak bude dlouho probíhat veřejná služba, dnes nikdo neví jistě.

Jak to bude v roce 2023?

V této věci nejde aktuálně předjímat pro příští rok vůbec nic. Je také možné, že veřejná služba bude dál probíhat i v roce 2023 – do konce března je její maximálně přípustné (první) období.

Návrh na usnesení:

Rada sdružení projednala aktuální situaci v otázce aktuálního zabezpečení provozování vodohospodářského majetku města Semily. Ohledem na závažnost celé otázky ukládá ing. Hejdukovi předkládat tuto problematiku na každé z příštích jednání Rady sdružení až do jejího vyřešení.

4.2. Obměna složení orgánů svazku po komunálních volbách 2022

V tomto měsíci proběhnou další komunální volby do zastupitelstev obcí. V historii VHS se jedná již o **sedmé komunální volby**, které téměř vždy (zejména po rozšíření svazku) znamenají větší či menší změnu ve složení Rady sdružení a Dozorčí rady VHS Turnov. Po ukončení voleb a uplynutí zákonné lhůty se budou ve všech městech a obcích konat ustavující zastupitelstva a současně, případně bezprostředně následně, bude muset dojít i ke jmenování členů Rady sdružení a Dozorčí rady na příští volební období - v souladu se stanovami VHS Turnov.

RS VHS Turnov má 28 členů – jmenovaných zástupců členských obcí. DR je pětičlenná, je složená ze zástupců 5 největších členů VHS.

Doporučujeme všem starostům a zástupcům obcí, a taková ji i letitá praxe, aby použili model přechodu nových členů RS a DR shodně, jak tomu bylo v minulých obdobích, neboť se tato varianta osvědčila (noví členové byli jmenováni od 1.1. následujícího roku po volbách s platností členství v RS a DR na 4 roky, tento model je dnes u většiny členů RS). Z uvedeného vyplývá, že stávající člen RS a DR bude končit svoji činnost k 31.12.2022.

Pro konec volebního období navrhujeme následující kroky:

a) jednání RS VHS Turnov v roce 2022

RS by v letošním roce měla proběhnout ještě **tříkrát**. V říjnu, kdy chceme jednání RS uspořádat na Bedřichově a spojit ho s nějakým společným programem jako poděkování všem členům a ukončit tak čtyřletou činnost RS.

Následně pak v listopadu a prosinci - jedná se o dvě poslední setkání RS v tomto složení, pokud se vedení obcí nerozhodnou jinak. Na tato poslední dvě setkání RS doporučujeme přizvat i současně případné nově nominované členy, pokud již budou známi – samozřejmě zde budou jako pozorovatelé (noví starostové měst a obcí či budoucí noví členové RS).

b) nové složení RS VHS Turnov

Nejdéle do konce roku by měly Rady měst a obcí, případně zastupitelstva – (kde nemají radu, nebo chce rozhodovat přímo ZM) – stanovit své zástupce na období 2023 – 2026.

Výtah ze stanov:

Členy Rady sdružení jsou starostové obcí, pověřený člen zastupitelstva nebo jiný občan, s trvalým bydlištěm v obci. Funkční období člena Rady je čtyřleté. Členy Rady volí Rada obce, nebo Zastupitelstvo obce, pokud v obci není Rada obce, nebo si tuto pravomoc volby vyhradí samo.

Členství v RS by tedy mělo být ukončeno na konci tohoto roku u těch zástupců měst a obcí, kteří dále nebudou pokračovat. **U nově jmenovaných členů RS by mělo být datum zahájení členství v RS od ledna 2023.**

Nově jmenován musí být kvůli končícímu čtyřletému období i ten, kdo členem RS VHS je již nyní a zůstává.

Zastupitelstva by tedy měla přijímat v termínu do konce roku 2022 usnesení –.... **ZM/ZO schvaluje zástupce Města (obce) v Radě sdružení VHS Turnov s účinností od 1. 1. 2023 pro čtyřleté období**

c) nové složení DR VHS Turnov

Dozorčí rada sdružení (dále jen Dozorčí Rada) má 5 členů – zástupců největších měst. Funkční období člena Dozorčí rady je také čtyřleté.

Výtah ze stanov:

Členem Dozorčí rady může být fyzická osoba starší osmnácti let, odborně způsobilá, bezúhonná. Členem Dozorčí rady nemůže být člen Rady sdružení ani ředitel sdružení.

Opět tedy největší města, každé po jednom zástupci. Noví členové DR by měli být jmenováni zastupitelstvem na čtyřleté funkční období od začátku roku 2023 s obdobným usnesením.

Návrh na usnesení:

RS projednala návrh způsobu sestavení nových orgánů svazku po komunálních volbách.