

## **Jednání se zástupci provozní společnosti - 2. 11. 2022 - Turnov**

### **Turnov – zkušební provoz ČOV**

- Příští KD zkušební provozu bude v polovině listopadu
- Předpoklad oficiálního vypsání zkušební provozu – nejdéle do konce listopadu
- Co je potřeba dalšího prověřit ve zkušebním provozu:
  - prověření parametrů šnekolisu – výstupní sušina
  - výměna shrabováku v 11/2022
  - výměna šoupat odtah primáru
  - přijímací stanice
  - výměna elementů – Kunst
  - sledování kogenerace firmou TEDOM – již funguje.

### **Turnov – dokončení výpočtu generelu a řešení jediné odlehčovací komory**

Odlehčení – je nutné udělat měrnou kampaň pro odlehčení před ČOV.

Ještě je nutné posoudit znovu OK „U Raka“. Je po rekonstrukci. a to je poslední objekt, který není součástí výpočtu v generelu.

Musíme zpracovat dodatek ke generelu - spojení dvou částí generelu a posoudit tyto dvě poslední odlehčovací komory v Turnově.

### **Turnov – Dolánky - PD vodního zdroje a čerpací stanice**

- projektujeme oba objekty
- SčVK žádá o zařazení technologie vodního zdroje a měření do rozpočtu příštího roku
- PD na zdroj předána, ale finančně zatím není shoda na vícepracích
- PD na objekt v rozpracování

### **Turnov – úpravna Nudvojovice**

- nákladově jde o dražší vodu než z Dolánek, voda je však zdravější – vykazuje velmi dobré hodnoty hořčíku

### **Turnov – Metelka - PD**

- při PD zůstává jediná otázka – zda do objektu umístit technologii na odstranění manganu, jsou na to různé názory - je potřeba svolat jednání a rozhodnout o další koncepci rozsahu rekonstrukce stávajícího vodojemu ve vazbě na ekonomiku stavby a budoucího provozu. Provozovatel aktuálně spíše navrhuje tuto technologii do objektu neumísťovat, což ale bude mít zásadní vliv na rekonstrukci prameniště Záboreč.

### **Turnov – vodovod Kotlerovo nábřeží**

- dožilý a zcela nevhodný stav VHS sítí kvůli historii a v lokalitě provozního objektu jsme na žádost provozovatele začali s panem ing. Čepickým projekčně řešit, pravděpodobně ale tato lokalita nebude v příštích letech prioritou města. Bez spolufinancování akce nebude realizována.

### **Líšný – ČOV**

- reklamace – nefungující vzduchotechnika, začínající plísně, firma komunikuje velmi omezeně, je potřeba, aby předem řekli, co s tím budou dělat a jak odstraní dnešní škody, byla uplatněna sankce za neodstranění reklamace.

### **Vyskeř – vrt**

- všechny snahy o majetkové řešení vrtu a investice na úpravu elektro skončili kvůli vlastnickým vztahům neúspěchem, jde o jediný zdroj v obci – nutno zahájit práce na nalezení druhého zdroje a stávající vrt by sloužil jako rezerva.

### **Rovensko pod Troskami – Blatec – oprava vodovodů v rámci plánu oprav a investice**

- řešení jediné výjimky na překročený obsah železa ve vodě
- chybí tři úseky – v 2023 bude realizován jeden z nich
- další úsek je problémový cca 300 m v nové komunikaci, kterou budeme muset znovu celou obnovit – přidá na akci město?
- poslední úsek dalších 630 m je směrem na Štěpánovice – zde půjde o přeložku do jiného pozemku, nutno naprojektovat.

### **Rovensko pod troskami - VRT Václaví**

- Stále nemáme geodetické zaměření vrtu – je nutné dohodnout s firmou, zajistí VHS.

### **Semily - Cimbál**

- až se bude v příštím roce stavět, je nutné pečlivě naplánovat organizaci výstavby – hlavní vodojem pro město, není možné ho odstavit.

### **Semily - vodovody**

- je potřeba řešit obnovu příváděcích řadů z ocelového potrubí, velký rozsah, nutné připravit projekčně.

### **Semily – rekonstrukce mostu a navazující VHS výdaje**

- pro VHS to znamená výdaje na rekonstrukci vodovodu, TOP akce pro všechny bude pravděpodobně provázána na jednání RS vyřešením otázky DPH při převodu ČOV

### **Loučky – nový vrt**

- řeší pan Šeda, chceme to zahájit ještě v letošním roce.
- Hydrogeologové ze SčVK nemají informace o akci, chtějí předat dokumentaci a informovat.

### **Rokytnice nad Jizerou – ČOV**

- je potřeba rozhodnout, jestli budeme vypisovat další reklamaci - střecha, podlahy,
- stále nemáme nájem s ČEZem,
- problém s celkovými hodnotami rozborů s ohledem na balastní vody – s objemem a povolením od Povodí.

### **Rokytnice nad Jizerou – zásobování horní části města**

- ÚV Huťský potok má málo vody, v potoce voda ubývá, dle schválení na RS je dohodnuto s panem Šedou – dá nabídku na nový vrt v dosahu úpravny, podle lokalizace začnou projekční práce na souvisejících investicích – vodojem, vodovody.

### **Rokytnice nad Jizerou – balasty v lokalitě u vleků - Spartak**

- dle usnesení RS zahájíme soutěž na výběr projektanta, budeme na tom pracovat, musíme zadat projekty,
- jednání s chatou Lovčenka – VHS žádá provozovatele, abychom u všech jednání na řešení odkanalizování této lokality,
- společně nesmíme připustit do budoucna žádné nové sdružené přípojky, pokud to jen bude trochu technicky možné – v lokalitě musí být jediná oddílná kanalizace,

- možnost jednat o tom, aby se stávající kanalizace převedla do cizího majetku pro účely proměny na dešťovou kanalizaci.

#### **Rokytnice nad Jizerou – vodovody s azbestem (vedle sídliště)**

- máme PD, je nutné zrealizovat rekonstrukci vodovodů, materiál vodovodu navíc postupem času křehne a je s tím problém.
- vše časově navazuje na aktivitu města včetně finančního podílu při řešení okolí bytových domů - parkovacích míst na sídlišti.

#### **Rokytnice nad Jizerou - vodovod u náměstí**

- provozovatel upozorňuje na potřebu 120 m přeložky vodovodu, která není zahrnuta do žádných projekčních prací, VHS musí vyprojektovat.

#### **Chuchelna – provozní opatření k odstranění VDJ Starý**

- pan Hnát potvrdil aktivitu, zatím není objednávka – termín, cena, VHS příští rok vyřeší projekty, tím se vyřeší dlouholetý vlastnický spor.

#### **Chuchelna - obnova ČOV**

- potřeba opravy technologie a výměna elektřiny, měření na odtoku,... – investičně cca 0,5 mil. Kč. Provozovatel dá nabídku a zajistí dodavatele, VHS dá do rozpočtu pro příští rok a objedná. Pozor na výběr dodavatele.

#### **Chuchelna – odkanalizování obce**

- v budoucnu je potřebné prověřit u této rozvíjející se obce koncepcie odkanalizování – pravděpodobně je vhodný přivaděč na ČOV Semily, a to stejně jako u řešení odkanalizování obce Benešov u Semil, které nyní řeší samostatně obec

#### **Chuchelna – Komárov - nový vrt a současný zdroj**

- vrt bude sloužit pro Komárov a Bačov, zkušební vrt je povolený a dohodnutý s panem Žitným, budeme realizovat letos a pokud se naplní očekávání, tak budeme žádat o dotaci na SFŽP,
- obec oznámila finalizaci řešení ochrany dnešního prameniště – odvod dešťových vod mimo lokalitu zdroje, po provedení vrtu a této akce bychom měli současné prameniště obnovit – opravit a zkapacitnit.

#### **Benešov u Semil – oprava technologie čerpací stanice pitné vody**

- obnovu technologie klíčové čerpací stanice pro Benešov (voda z Příkrého) realizuje SČVK, bude provedeno na dvě akce – podle roku provedení a obsahu řešení.

#### **Lomnice nad Popelkou – VDJ Karlov**

- je nutné řešit odpad z vodojemu,
- potřebujeme komplexní PD i na propojení do systému (+ koncepci celé Lomnice).

#### **Lomnice nad Popelkou – Košov, Morcinov**

- problém s vodovodním řadem – je PD, je nutné realizovat přednostně alespoň část (150 m) – pokud se vejde do rozpočtu příštího roku.

#### **Lomnice nad Popelkou – Rváčov – vodojem**

- projektujeme podle dohody oplocení vodojemu.

#### **Benecko - VZ Zátíší – kácení stromů**

- na VZ je potřeba vykácet vzrostlé stromy – je to finančně náročné, je potřeba, aby to udělalo VHS, není to standardní provozní výdaj. Měli bychom z pozice VHS začít řešit, až bude kácení dokončeno, tak musí být proveden následný krok – zkapacitnění a obnova prameniště

#### **Benecko - Mrklův - odstavené VZ**

- odstavené VZ je nutno vyřešit – projednat současné budoucí využití, vyřešit, zda je předat do majetku obce, v prvním kvartále příštího roku bychom na toto téma měli uspořádat jednání.

#### **Benecko - Bátovka – měření na zdroji**

- provozovatel dal nabídku na 120 tis. Kč a nemá od nás informaci. Z pohledu VHS žádáme o snížení nabídkové ceny.

#### **Benecko – ČOV**

- dokončená regenerace membrán, všechno funguje, riziko druhé nádrže a začneme dle rozhodnutí RS VHS projektovat.

#### **Ohrazení – návštěvy na věžovém vodojemu**

- v sobotu 5.11. je den otevřených dveří pro veřejnost. Provozovatel upozorňuje na riziko úrazu při návštěvě vodojemu a na nutnost řešit vhodným způsobem upozornění návštěvníků na rizika.

#### **ČSOV Přepěře**

- nejsme schopni realizovat rekonstrukci ČSOV – stavby jsou drahé, VHS odmítlo dotaci LK, neumíme to aktuálně řešit,
- hlavním cenovým problémem je řešení náhradního provozu při rekonstrukci čerpačky,
- je potřeba najít takové řešení, které bude pro VHS technicky a finančně přijatelné,
- SČVK nabízí prověření jiného systému řešení,
- Důležité téma – 60 čerpaček bude stejných a vazba na dotace a na Čtveřín.

#### **Kácení obecně – období a financování**

- na stavbách, kde máme kácet stromy, je nutné zajistit, aby ke kácení došlo v době vegetačního klidu. Provozovatel navrhuje, aby se na tuto činnost využily prostředky, které budou nyní zbývat místo ochranných pásem.

#### **Reklamáce**

- **RŠ Rovensko** – instalační sloupek, a dvířka od el. – víme o tom, řešíme to s dodavatelem.
- Vedle toho reklamujeme ještě nějaké drobnosti (koroze, terén) u akce **Liščí kotce**. Budeme to s firmou řešit postupně.
- **Vrt Troskovice** – degradované betony – je nutné poslat reklamaci.
- **ÚV Příkrý** – reklamáce dořešené, ostatní věci musíme řešit samy (neuznané).

Provozovatel opětovně upozorňuje na to, aby všechny reklamáce byly realizovány s jeho vědomím a součinností.

#### **Obnovené ČOV v majetku VHS – rozpočet 2023:**

Provozovatel nám pomůže sestavit návrh požadavků na další potřeby v rámci zkušebního provozu do rozpočtu VHS v roce 2023.

#### **Spolupráce s hydrogeology SČVK**

- prosba provozovatele - oslovit pana ing. Průšu při každé aktivitě na zdrojích – nabízí kontrolu PD, kontrolu realizace – VHS s díky přijímá.

Zapsala Marcela Červová