

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 22.3.2013

uzavřené podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění.

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 270785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní : Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické : Ing. Zdeněk Rajm
Telefon : 481 313 481, 602 786 759
Fax : 481 312 205
email : hejduk@vhsturnov.cz, rajm@vhsturnov.cz

„dále jen objednatel „

Zhotovitel : **J O S T A V spol. s r.o.**
Kontaktní adresa : Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený : Ing. Milanem Pavlů, jednatelem
IČO : 477 85 233
DIČ : CZ 477 85 233
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., Liberec
č.ú. : 673526613/0300
Zástupce pro věci smluvní : Ing Milan Pavlů, jednatel
Zástupce pro věci technické : Jan Vysušil
Telefon : 602 171 682
Fax : 485 159 291
e-mail : info@jostav.cz

„dále jen zhotovitel“

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2013 na akci: „**Ohrazenice – výstavba infrastruktury pro 5 RD**“ se uzavírá z důvodu navýšení rozsahu stavby o práce, které nebyly součástí základní smlouvy o dílo, ani nabídkového rozpočtu.

Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně následujících článků Smlouvy o dílo ze dne 22.3.2013:

Předmět a realizace díla

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku k SoD je realizace prodloužení vodovodního řádu VA a stoky jednotné kanalizace JB, které bude provedeno v rámci stavby „**Ohrazení – výstavba infrastruktury pro 5 RD**“ podle projektové dokumentace DPS zpracované firmou VodoPro s.r.o. Turnov.
- 2.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo.

2. Čas plnění

- | | | | |
|------|--|---|-------------|
| 3.1. | Zahájení díla: | - předání staveniště a zahájení prací dle tohoto dodatku: | 14. 6. 2013 |
| | | - dokončení díla a předání stavby: | 30. 6. 2013 |
| 3.2. | Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu a jeho kolaudaci, objednatelem. | | |
| 3.3. | Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla. | | |

3. Cena za dílo

- 4.1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

- Celková cena základní smlouvy o dílo:	1 108 816,- Kč
- Cena navýšení rozsahu:	131 329,- Kč
- Celkem dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH	1 240 145,- Kč
- DPH 21%	260 431,- Kč
- Celkem dle tohoto Dodatku č. 1 včetně DPH	1 500 576,- Kč

Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována rezerva v celkové výši 70.000,-Kč bez DPH.

Ostatní ujednání čl. 4 zůstávají v platnosti dle původní SoD.

12. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 výtisky


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.3.2013 nedotčená tímto Dodatkem. č.1 se nemění a zůstávají v platnosti

V Turnově, dne 14.6.2013

Ve Stráži nad Nisou, dne 14.6.2013

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



.....
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov
objednatel

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRAŽ N. N.
DIČ: CZ47785233
Tel./Fax: 485 159 290-1



.....
Ing. Milan Pavlů
jednatel firmy Jostav spol. s r. o.
zhotovitel