



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Malá Skála – Kanalizace a vodovod Vranové“

mezi

1. Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov

IČO : 49295934

DIČ : CZ49295934

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické :

Ing. Milan Hejduk, Ing. Hana Uhlířová, Marcela Červová

telefon : 481 313 481, 725 058 980

fax : 481 312 205

email : hejduk@vhsturnov.cz

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 3461742/0800

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel : Lubomír Dvořák, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kontaktní adresa : Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený : Lubomír Dvořák - majitel

IČO : 10466452

DIČ : CZ6104041944

Bankovní spojení : KB Havlíčkův Brod

č.ú. : 363849521/0100

Zástupce pro věci smluvní : Jiří Veselý – ředitel stavební divize

Zástupce pro věci technické : Jiří Veselý – ředitel stavební divize

Telefon : 569 429 239

Fax : 569 425 767

e-mail : info@dvoraklubomir.cz

dále jen „zhotovitel“



Smluvní strany se dohodly na následujících bodech, které rozšiřují a upravují uzavřenou Smlouvu o dílo :

Článek I.

Předmět Dodatku č.2

- 1.1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle oceněných výkazů výměr, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.2, jako jeho Příloha č.1, a opravuje chybnou výši zákonné sazby DPH uvedenou v SOD.

Článek II.

Cena díla

- 2.1. Cena díla se mění takto:

Cena SOD bez DPH	45.992.438,56 Kč
DPH (20%)	9.198.487,71 Kč
Cena SOD včetně DPH (20%)	55.190.926,27 Kč
Cena SOD bez DPH	45.992.438,56 Kč
Opravená výše DPH 21%	9.658.412,10 Kč
Cena SOD včetně opravené výše DPH 21%	55.650.850,65 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	2.483.878,86 Kč
DPH 21%	521.614,56 Kč
Cena Dodatku č.2 vč. DPH 21%	3.005.493,42 Kč
Cena SOD + Dodatek č.2 bez DPH	48.476.317,42 Kč
DPH 21%	10.180.026,65 Kč
Cena SOD + Dodatek č.2 vč. DPH 21%	58.656.344,07 Kč



Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č.2 je vyhotoven v 6 výtiscích, kdy objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 výtisky.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

V Turnově dne 19.02.2014

V Havlíčkově Brodě dne 19.02.2014

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov
Objednatel

Lubomír Dvořák
majitel
Zhotovitel

Dvořák ①
stavební divize
Lubomír Dvořák Mírová 3336
provozovna Dvorce 62, 580 01 Havl. Brod
IČ 104 66 452 DIČ CZ6104041944

Fakturace - vícepráce

	rozpočet			rezerva	vícepráce			Dodatek č.2	
	způsobilé	nezpůsobilé	dodatečné rozšíření		způsobilé	náhrada pol. rozpočtu	dodatečné rozšíření	vícepráce SFŽP	vícepráce mimo SFŽP
2013/04	30 936,63	1 506 529,11							156 391,70
2013/05	1 053 896,81	1 507 375,57							0,00
2013/06	1 623 132,15	289 358,48							545 287,16
2013/07	1 948 670,34		215 015,21	692 966,16	578 410,95				
2013/08	3 011 091,55		364 360,61	43 395,72	397 910,70				
2013/09	2 563 372,83	852 879,65	705 381,75	446 586,69					110 776,80
2013/10	2 771 565,97		161 970,49	298 211,64	1 092 750,31	1 587 307,82	371 119,46	419 284,91	632 658,74
2013/11	1 882 177,94		176 383,27		425 319,00	1 567 074,12	121 536,64	229 380,80	390 098,75
Fa_2013_celkem	30 770 566,43	4 156 142,81	1 623 111,33	1 481 160,21	2 494 390,96	3 154 381,94	492 656,10	648 665,71	1 835 213,15

Rezerva	1 481 160,21
Vícepráce_SFŽP	648 665,71
Vícepráce_Dodatek	1 835 213,15

Cena Dodatku č.2 (VCP za rok 2013) celkem

2 483 878,86

Kontrola vcp:

3 965 039,07

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo "Malá Skála _ Kanalizace a vodovod Vranové"

a) Vícepráce "SFŽP"

648 665,71

Fa 10/2013 Vyrovnávky pod asfalty

419 284,91

Fa 11/2013 Vyrovnávky pod asfalty

229 380,80

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo "Malá Skála _ Kanalizace a vodovod Vranové"

b) Vícepráce "mimo evidenci SFŽP"

1 835 213,15

Fa 05/2013		Celková částka		156 391,70
05/2013/01	-Vodovod ke Žluté plovárně - suchovod		156 391,70	
Fa 07/2013		Celková částka		545 287,16
07/2013/01	-ZL č.4_Prodloužení vod.2.5 - Žlutá plovárna-		102 979,49	
07/2013/02	-ZL č.5_část	-2.5_sondy	2 933,28	41 119,67
		-4.1_bourání asfaltu	22 125,18	
		-2.5_řezání asfaltu	5 556,40	
		-2.5_bourání betonu	10 504,81	
07/2013/03	-ZL č.6_část	-1_tvarovky	32 148,71	176 020,11
		-1.3_tvarovky_mnp	-23 694,00	
		-4.1_tvarovky	28 225,74	
		-4.2_tvarovky	81 921,66	
		-2.5_tvarovky	57 418,00	
07/2013/04	-ZL č.10_část	-1.3_přípojky	34 455,24	87 339,36
		-4.1_přípojky	23 577,89	
		-4.2_přípojky	2 778,00	
		-2.5_přípojky	26 528,23	
07/2013/05	-ZL č.12_část	-1_prov.propoje	8 993,00	137 828,53
		-1.4.1_prov.propoje	29 577,85	
		-4.1_prov.propoje	36 660,08	
		-4.2_prov.propoje	31 450,56	
		-2.5_prov.propoje	31 147,04	
Fa 09/2013		Celková částka		110 776,80
09/2013/01	-ZL č.16_část	-3.2_ztíž.vykopávka	6 633,00	107 694,40
		-2_ztíž.vykopávka	21 337,80	
		-2.2_ztíž.vykopávka	8 511,80	
		-IO 08_ztíž.vykopávka	71 211,80	
09/2013/02	-ZL č.17	-1.4.1_skutečnost	-13 317,60	-13 317,60
09/2013/03	-Rozdíl ceny vod.potrubí Pipelife		16 400,00	16 400,00
Fa 10/2013		Celková částka		632 658,74
10/2013/01	-ZL č.18_část	-1.4.1	12 628,15	344 077,39
		-1	6 206,30	
		-3	288 173,10	
		-3.2	9 874,36	
		-2	5 297,38	
		-3.2	18 937,20	
		-IO 08_Dubsko	2 960,90	
10/2013/02	-ZL č.19		191 538,31	191 538,31
10/2013/03	-ZL č.21_část		97 043,04	97 043,04
Fa 11/2013		Celková částka		390 098,75
11/2013/01	-VCP 10-11/13		390 098,75	390 098,75