

192/13

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen smlouva)

uzavřena podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění.

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934, DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Turnov, č.ú.: 27-0785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické: Ing. Hana Uhlířová
Telefon : 481 621 325, 725 058 980
email : hejduk@vhsturnov.cz, uhlirova@vhsturnov.cz
dále jen „objednatel „

Zhotovitel : Výstavba sítí Kolín a.s.
Kontaktní adresa : Polepy 235 , PSČ 280 02
Zastoupený : p. Zbyněkem Hauserem
IČO : 26115972, DIČ : CZ26115972
Bankovní spojení : KB a.s. , pobočka Kolín, č.ú.: 197143151/0100
Zástupce pro věci smluvní: p. Zbyněk Hauser – předseda představenstva a.s.
Zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Uchytíl – hlavní stavbyvedoucí
Telefon : 321 726 324
e-mail : info@vskolin.cz
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět a realizace díla

2.1. Předmětem smlouvy je komplexní realizace stavby „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“ podle proj.dokumentace DSP zpracované spol. JENA-CZ s.r.o. Turnov, pod z.č.: 36027, v 04/2007.

V průběhu stavby bylo oproti původní PD třeba provést změny, tyto byly odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDI:

- změny propojení na stávající vodovodní řady (změna materiálu a zkrácení řadu 2A, prodloužení řadu 2B, prodloužení řadu 2E)
- úprava a prodloužení připojených přípojek.

5. Cena za dílo

5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná vč. čerpání dle čl. 5.3,5.4,5.5:

Celkem cena dle SOD včetně rezervy 200.000,-Kč bez DPH	1 875 536,00 Kč
DPH 21%	393 863,00 Kč
Celkem cena dle SOD včetně rezervy a DPH	2 269 399,00 Kč


Celkem cena Dodatku č.1 - konečná bez DPH	1 773 983,50 Kč
DPH 21%	372 534,54 Kč
Celkem cena Dodatku č.1 – konečná včetně DPH	2 146 520,04 Kč

- 5.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat.
- 5.4. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši 200.000,- Kč bez DPH.
- 5.5. Výše uvedená rezerva může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a zároveň TDI. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím aktuální normativní základny ÚRS. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo dohodě o méněpracích přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat. Avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tento dodatek č. 1 vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.8.2013 zůstávají beze změny.


V Turnově dne 21.10.2013



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②

V Kolíně dne 21.10.2013



Zbyněk Hauser
předseda představenstva a.s.

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Neboužská
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 138
-1-

Rekapitulce ceny „Vodovod Dolní Štěpanice - část 2“		
1	Cena dle rozpočtu - skutečnost - vodovodní řady (bez DPH)	1 258 529,00 Kč
2	Cena dle rozpočtu - skutečnost - vodovodní přípojky (bez DPH)	413 409,50 Kč
2	Náklady na umístění stavby	42 000,00 Kč
3	Kompletační činnost	20 045,00 Kč
4	Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla	15 000,00 Kč
5	Vyrovnávky pod asfaltové povrchy	25 000,00 Kč
7	Cena díla CELKEM bez DPH	1 773 983,50 Kč

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.

280 02 Polepy 235
 IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
 Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nebovidská
 tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159