

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. objednatele: 45/19, č. zhotovitele: 122/2018-19

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100

Kontakt : tel. 481 313 481, email: info@vhsturnov.cz

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : p. Andrea Bímová – Investiční technik

Tel. : 602 786 843

E-mail : bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kincl, Železnice, tel. 602 108 481, email: libor.kincl@centrum.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zastoupený : Tomáš Pasecký, jednatel

IČ : 49904884

DIČ : CZ49904884

Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Petr Löffler - výrobní ředitel

Tel. : 728120058

E-mail : loffler@1jhs.cz

stavbyvedoucí : Bc. Tomáš Pasecký, tel. 721 036 218, pasecky.ml@1jhs.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

„Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“ – org. 579

Preamble

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu ponížení „Díla“ o část nově s názvem „Obnova povrchu místní komunikace“, na kterou je mezi zhotovitelem samostatně uzavírána smlouva o dílo s obcí Rakousy, a to k vzhledem k poskytnuté dotaci MMR a LK přímo obci. Jedná se o obnovu povrchů komunikací mimo rýhu vodovodního řádu. O tuto část bude cena za dílo ponížena.

Uzavření dodatku nemá vliv na termín provádění díla.

Uzavřením dodatku č. 1 se mění v článku 5 Cena za dílo bod 5.1. a do článku 14 Závěrečná ustanovení se doplňují body 14.6. – 14.9.

Článek 5 Cena za dílo

5.1.	a/	Cena za dílo bez DPH (bez rezervy) dle původní SoD	5 683 278,00 Kč bez DPH
	b/	Cena za dílo dle dodatku č. 1	4 404 431,00 Kč bez DPH
		(ponížení o komunikaci mimo rýhu o 1.278.847,- Kč bez DPH)	
	b/	Rezerva	300 000,00 Kč bez DPH
	c/	Celkem bez DPH	4 704 431,00 Kč bez DPH

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu tohoto dodatku je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 5 692 362,00 Kč.

Nedílnou součástí dodatku je odpočtový rozpočet na komunikace mimo rýhu.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

- 14.6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
- 14.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 14.8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 14.9. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Turnově dne: 12. 7. 2019

za objednatele:

Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481

za zhotovitele:

Tomáš Pasecký
jednatel 1. jizerskohorské stavební
společnosti, s.r.o.

**1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o.**
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884
tel.: 482 729 507, 482 729 011, fax: 482 725 740