

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo**
Číslo objednatele: 52/19
Číslo zhotovitele: 15/915/2019

na akci

„Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov“ – org. 549

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
registrované:	Dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu LK
zastoupené:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov
zástupce pro věci technické:	Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov
IČ:	49295934
DIČ:	CZ49295934
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Turnov, č.ú. 27-785640277/0100
TDS:	Ing. Libor Kincl, Železnice tel. 602 108 481, email: libor.kincl@centrum.cz

1.2. Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem:	Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená:	Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Karel Falka, stavbyvedoucí
IČ:	41327837
DIČ:	CZ41327837
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300
telefon:	603 573 986
email:	vladimir.sebesta@sebesta-vhs.cz

Preambule

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení ceny za dílo o vícepráce, které vznikly během provádění prací. Zejména se jedná o přeložku části dešťové kanalizace, která kolidovala s novou trasou vodovodního řadu. Zároveň byly započítány i drobné méně práce. Uzavřením dodatku č. 1 se nemění čas plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 se v článku IV. Cena za dílo se mění bod 4.1, který i tímto nahrazuje i ostatní části odstavce 4.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

• Cena za dílo celkem bez DPH	9.817.083,- Kč
(je včetně rezervy dle SoD ve výši 400.000,- Kč)	
• Navýšení dodatkem č. 1	64.874,- Kč
• Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	9.881.957,- Kč
(skutečnost realizace)	
DPH 21 %	2.075.211,- Kč
Cena celkem s DPH	11.957.168,- Kč

Rekapitulace ceny po etapách:

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu tohoto dodatku je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 11 957 168,00 Kč.

Nedílnou součástí dodatku je rozpočet stavby se zahrnutím více a méně prací.

XV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu, a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 13. 5. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku


Vodohospodářské sdružení Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481



Ing. Vladimír Šebesta
jednatel společnosti
ŠEBESTA VHS v.o.s.



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 87 096 DIČ: CZ41387097