



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

**„Turnov, Mašov – Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů
na ppč. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov“**

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 759

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace stavby „Turnov, Mašov – Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů na ppč. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov“ podle projektové dokumentace DSR zpracované firmou Profesprojekt s.r.o., Turnov pod č. zak. 11044 v 07/2011.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Akce je realizovaná na základě spolupráce s privátním investorem. Záměrem řešení je vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu pro parcely rozvojové lokality Mašov v Turnově a provést přípravu pláň pro budoucí komunikaci v dané lokalitě.

SO-302 Kanalizace

Kanalizace je v dané lokalitě řešena jako oddílná splašková. Hlavní stoka bude realizována z PP potrubí Ultra-Rib2 DN250 SN8 v délce 161,88m (nikoli z potrubí PVC, jak uvádí projektová dokumentace – **je zohledněno ve výkazu výměr**) a přípojky z potrubí PVC KG DN150 SN8 v celkové délce 57m. Všechny přípojky budou ukončeny domovní revizní šachtičkou DN600 za hranicí pozemku.

Dešťové vody budou v lokalitě odděleny a řešeny dešťovou kanalizací v další navazující fázi výstavby, a to přímo ze strany privátního investora.

SO-303 Vodovod

Vodovod v dané lokalitě v celkové délce 291m bude proveden z potrubí PE100 SDR11 d90mm. Vodovodní přípojky z potrubí PE100 SDR11 d32mm budou zakončeny ve vodoměrné šachtě za hranicí pozemku, tam bude přípojka zaslepena bez připojení měřící vodoměrné sestavy.

Vodoměrné šachty o průměru 1,0m budou dodané jako samonosné, vodotěsné, svařované z vytlačovaného (nelehčeného) plastu CNC svářecím automatem. Dno a strop šachty musí být vyroben z min. síly 15mm, obvodový plášť v min. tl. 8mm a navíc opatřený venkovními vodorovnými límcí (min. 3ks) nebo jinými staticky ověřenými výztuhami. Šachta bude vybavena vnitřním žebříčkem a na prostupech potrubí venkovními vyrovnávacími díly.

SO-101 Komunikace

V rámci výstavby vodovodu a splaškové kanalizace budou provedeny přípravné práce pro budoucí místní komunikaci, a to v rozsahu:

Skrývka ornice v rozsahu celé budoucí komunikace v mocnosti 25cm, ta bude uložena v místě stavby na volných pozemcích pro potřeby konečných úprav při další etapě výstavby. Následně budou provedeny odkopávky pro zbylé konstrukční vrstvy komunikace na niveletu pláň, v rozsahu komunikace. Výkopek z těchto odkopů bude uložen na skládce zhotovitele.

Zásypy nad vodovodem a kanalizací budou provedeny do nivelety pláň šterkodrtí 0-63 (alt. betonovým recyklátem) a předána v této podobě s doložením potřebných hutnicích zkoušek (pouze vodovod v části mimo budoucí komunikaci bude zasypán tříděným vytěženým materiálem). Veškeré povrchové znaky budou realizovány do výšky budoucí nivelety komunikace, a do doby realizace další etapy budou částečně vyčnívat nad povrch pláň.

Komunikace bude finálně dořešena po uložení ostatních inženýrských sítí v rámci další etapy řešení privátním investorem.

Postup prací nutno zvolit tak, aby odhalená pláň nebyla rozmáčena deští a vlivem provozu stavby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Na uvedené práce navazuje další výstavba v této lokalitě řešená výše uvedenou projektovou dokumentací – dokončení komunikace, dešťová kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení. Ty budou realizovány privátním investorem - majitelem zasíťovávaných pozemků a jsou řešeny samostatným výběrovým řízením.

Postup prací tedy bude pravděpodobně nutno koordinovat v případě potřeby s dalším dodavatelem – např. zahájení prací po dokončení vybudování propustku přes příkop u stávající komunikace, realizace přeložky sdělovacího kabelu O2 apod.

Veškerý výkopek a další vytěžené materiály, budou odvezeny na skládku dodavatele a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech.

Svislé stěny výkopu inženýrských sítí budou zajištěny proti sesunutí pažením.

Prostory na skládky materiálu a zařízení staveniště bude možné bezplatně umístit na pozemcích stavby.

Pro přejezd vozidel stavby bude nutno upravit propustek nově vybudovaný majitelem zasíťovaných pozemků, a to z důvodu malého krytí potrubí překrytí silničními panely – náklady na tyto činnosti zhotovitel zahrne do své cenové nabídky – viz. kap. 3. Požadované součásti dodávky.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, pro propojení řadů, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení zemních prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do projektovaného nebo původního stavu.

Na umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Turnov, stavebním úřadem územní rozhodnutí a následně odborem životního prostředí stavební povolení – viz. příloha č. 3.

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel také zajistí obnovení vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, kterých platnost před zahájením stavby vypršela. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem stavby.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem, zvláštní užívání komunikace
 - zajištění zařízení staveniště včetně úpravy vybudovaného propustku pro přejezd vozidel stavby
 - projednání dopravního značení staveniště s Policií ČR a příslušným odborem dopravy a jeho zajištění
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - zajištění povolení ke kácení dřevin
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD) – včetně rozkreslení armaturních uzlů apod. dle přílohy č. 4 (Směrnice S.09.2 Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály (atesty na styk s pitnou vodou), krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody

- včetně souhlasného stanoviska KHS, revize požárního nadzemního hydrantu, protokol o funkčnosti a celistvosti vyhledávacího zařízení
 - kamerová prohlídka kanalizačních stok s měřením stádu a ovality
 - statická zkouška hutnění zásypu vodovodu a kanalizace na dvou místech určených investorem (tedy celkem 4 zkoušky) a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - evidence odpadů, stavební deník
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem a staničením řadu), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami).
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla (pravidelný úklid staveniště a případného znečištění na příjezdových komunikacích, zkrápění stavební plochy či komunikace v případě velké prašnosti...)
4. povinnou rezervu ve výši 100.000,-Kč
- Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 1 této výzvy**.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Podmínky k účasti

1. Termín stavby – zahájení v době od poloviny března, ukončení maximálně do konce května 2013, a to v závislosti na klimatických podmínkách
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Předložení návrhu smlouvy o realizaci veřejné zakázky obsahujícím veškeré obchodní podmínky dle přílohy č. 2 tohoto zadání, nebo předložení písemného souhlasu s těmito obchodními podmínkami
5. Ocenění výkazů výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

6. Obsah zpracované nabídky

1. Představení firmy, reference, základní kvalifikační předpoklady
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr
3. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s příloženými obchodními podmínkami (**obchodní podmínky viz. příloha č. 2**)

Nabídky budou odevzdány ve dvou papírových vyhotoveních (originál a kopie).

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: ing. Zdeněk Rajm, VHS Turnov, tel: 602 786 759, email: rajm@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 1.000,-Kč bez DPH.

Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 14. prosince 2012 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Lomnice n. Pop. – IS Mašov“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287


511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Turnově dne 15. 11. 2012

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑥



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- nabídkový list ceny
- obchodní podmínky
- kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby
- Směrnice S.09.2 Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.