



OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

Ev.číslo zhotovitele : 0203 173 1

Ev.číslo objednatele : 19/17

(dále jen smlouva)

„Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

PREAMBULE

Na základě nutných a neočekávaných změn během realizace díla a z toho vyplývajících ze změnových listů se uzavírá tento dodatek č. 2 na navýšení ceny díla oproti původní SOD.

1.

objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov,

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

telefon: 481 313 481

fax: 481 312 205

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3710462/0800

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - Ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hejduk, tel. 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz

Marcela Červová, tel. 602 169 165, cervova@vhsturnov.cz

Bc. Ondřej Šimůnek, tel. 725 058 980, simunek@vhsturnov.cz

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)

Jiří Vocásek

Modřišice 112, 511 01 Turnov

IČO: 413 52 068

DIČ: CZ5802221876

Tel.: 606 606 940

e-mail: jiri_vocasek@mybox.cz

Jaroslav Kosáček

dále jen „objednatel“

2.

zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kontaktní adresa: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

telefon: 417 941 117

fax: 417 941 159

bankovní spojení : Factoringový účet vedený u ČSOB a.s. 17610833/0300.

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Zástupce pro věci smluvní a technické: Ing. Mojmír Volf, autorizovaný inženýr,

Pracovník pověřený řízením stavby: Ing. Mojmír Volf, autorizovaný inženýr,

tel: 606 708 820, e-mail : m.volf@vhs.cz

Hlavní stavbyvedoucí:

p. Martin Milerski, autorizovaný inženýr, tel. 725 352 965, e-mail : milerski@vhs.cz

dále jen „zhotovitel“

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody výše uvedených smluvních stran se mění článek smlouvy o dílo
č. II. - **Cena díla a platební podmínky** takto:

Cena díla dle SoD včetně rezervy 3 mil. Kč.....88 893 609,00 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dle ZL. č. 1, 2, 3, 4, 5 o5 022 206,00 Kč bez DPH

Celková cena díla90 915 815,00 Kč bez DPH

DPH 21%.....19 092 321,15 Kč bez DPH

Konečná cena díla110 008 136,15 Kč včetně DPH

Závěrečná ujednání


Všechna ostatní ujednání původní smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu obměna smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele: v Turnově 16. 9. 2019


Za zhotovitele: v Teplicích 16. 9. 2019



Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑦



Ing. Pavel Procházka, jednatel



Vilém Řáha, jednatel

Vodohospodářské stavby.
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
a.s.