

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatel: 36/17, č. zhotovitele: 126/2016-17

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Vodohospodářské sdružení Turnov

Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : 27-785640277/0100

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Andrea Bímová, investiční technik

Tel : 602 786 843

E-mail : bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor investora: Jiří Vocásek, Modřišice, Turnov, tel. 606 606 940, email:
jiri_vocasek@mybox.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zastoupený : Tomáš Pasecký, jednatel

IČ : 49904884

DIČ : CZ49904884

Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Petr Löffler, výrobní ředitel

Tel. : 728120058

E-mail : loffler@1jhs.cz

stavbyvedoucí : Petr Kováč, tel. 602 315 700, email: kovac@1jhs.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

„Rakousy – rekonstrukce přivaděče a zásobního řadu“

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s plněním předmětu díla a nezbytných pro provedení díla. V dodatku jsou zohledněny zároveň i méněpráce akce. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo bez vlivu na čas plnění.

Uzavřením dodatku č.1 se v článku 5 Cena za dílo upravuje bod 5.1 (5.2 se vypouští) a do článku 15 Závěrečná ustanovení se doplňují body 15.6 až 15.8. takto:

Článek 5 Cena za dílo

5.1.	Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH	3.027.088,-- Kč
	Z toho rezerva stavby	200.000,-- Kč
	Hodnota víceprací	364.841,-- Kč
	Hodnota méněprací	19.702,-- Kč
	Celkem vícepráce a méněpráce – předmět dodatku č. 1	345.139,-- Kč
	Konečná cena za dílo	3.372.227,-- Kč
	DPH 21% (zaokrouhleně)	708.168,-- Kč
	Celkem včetně DPH	4.080.395,-- Kč


Vystavené faktury na stavební práce budou podléhat přenesené daňové povinnosti.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

- 15.6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
- 15.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 28.7.2017

za objednatele:



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481

za zhotovitele:



Tomáš Pasecký
jednatel