

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 37/17

Číslo zhotovitele: 7/707/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
zastoupená : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
zástupce pro věci technické: Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
bankovní spojení : KB a.s., pobočka Turnov č.ú.: 27-785640277/0100

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

TDI : Ing. Karel Suchý, Rovensko pod Troskami
tel. 603 542 801, email: k.suchy@iol.cz

1.2 Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem : Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená : Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
IČ : 41327837
DIČ : CZ41327837
bankovní spojení : ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300
telefon : 603573986
fax : 428305696

Turnov – rekonstrukce vodojemu Károvsko – 2. etapa výstavby

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s předmětem plnění a nezbytných pro provedení díla. Uzavření dodatku má vliv na čas plnění a cenu za dílo.

Uzavřením dodatku č. 1 se doplňuje do článku II. Předmět plnění bod 2.5, v článku III. Čas plnění se mění bod 3.2, v článku IV. Cena za dílo mění bod 4.1 a do článku XIII. Závěrečná ustanovení se doplňují body 13.6 – 13.8.

II. Předmět plnění

2.5 Předmětem dodatku je výstavba nové nadzemní části vodojemu 650 m³ (původně se měla jen rekonstruovat), navýšení rozsahu areálové kanalizace včetně obnovy komunikace, navýšení rozsahu areálového vodovodu, navýšení rozsahu provizorních přepojení vodovodů po dobu realizace prací pro zajištění dostatečného tlaku v potrubí pro stávající zástavbu, navýšení rozsahu sanačního materiálu v akumulční nádrži (náhrada za vyrovnávací beton), změna provedení areálové brány, doplnění oplocení, změna části hydroizolace.

Současně byly započítány i méně práce, které souvisely s nerealizací vyrovnávacích betonů v akumulční nádrži, změny části izolace, úprav v manipulační komoře a snížení počtu parkovacích ploch a chodníků.

Výčet víceprací i méněprací bude uveden v konečné fakturaci.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do:

- dle základní smlouvy o dílo 29. 09. 2017
- dle dodatku č. 1 16. 10. 2017

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 9 761 218,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 11 811 074,- Kč

Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH	9.145.675,- Kč
Z toho rezerva stavby	200.000,- Kč
Hodnota víceprací – předmětu dodatku č. 1 bez DPH	815.543,- Kč
Konečná cena za dílo	9.761.218,- Kč
DPH 21% (zaokrouhlené)	2.049.856,- Kč
Celkem včetně DPH	11.811.074,- Kč

XIII. Závěrečná ustanovení

13.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

13.7 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

13.8 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne 27. 9. 2017

V Jablonci nad Nisou, dne 27. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení
VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481



Ing. Vladimír Šebesta
jednatel společnosti
ŠEBESTA VHS v.o.s.



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837