

Evidence přípravy a realizace staveb VHS																																
Čís. Stavby (organizace)	Dokončeno ANO/NE	Rok dokončení	Evidence zakázek																													
			Název akce	BIÚS/I lokalizace	SČVK - dosaz stavby	Investor - technik	Projektant	DUR	ÚR	DSP	SP/O - datum žádosti		SP/O	SP právní moc	TDI	Zhotovitel	SoD		SoD	Protokol o předání stavby	Kolaudace - datum žádosti	Kolaudace	Geodet. zaměření ANO/NE	Konec záruční doby	Předpokládaná cena bez DPH (tis)	Konečná cena bez DPH (tis)	Zařaz./výřaz prot. okol do majetku	Archivace/arch. číslo Svkk	Easy arch. ANO/NE	zařazeno do KORUNDU/číslo	Poznámka	
											Zahájení	Dokončení					Zahájení	Dokončení														
není	NEZAHÁJENO		Benecko - oprava vodovodu Pláňka - II. etapa			Ing. Uhlířová	Ing. Kreisl	nevýžaduje	nevýžaduje	06/2013	nevýžaduje	nevýžaduje													11,5							
viz níže 433	ANO		Benecko - propojení vodovodu Hančova Bouda (viz org.č.433)			Ing. Uhlířová	Ing. Uhlířová																		16							
339	ANO	2013	Benecko - přírůstek ČOV Štěpánická Chota	Benecko - ČOV Štěpánická Chota		Ing. Ryppl	SČVK Liberec	DSP	deník	11/2012	10/2012	16.11.2012	11.12.2012	Ing. Uhlířová	SEMSTAV s.r.o. Semily		15.4.2013	31.5.2013	SoD=D1	31.5.2013	deník	deník	ANO	31.5.2018	200	270	deník					
224	ANO	2013	Benecko - vodovod Dolní Štěpánice - část 2	Dolní Štěpánice - u hlavní silnice směr Mlýnský	Z. Hrnková	Ing. Uhlířová	JENA CZ Turnov	10/2006	23.3.2007	10/2006	09/2007		24.9.2007	30.10.2007	J. Kosaček	Výstavba sítě Kolín a.s.	21.8.2013	30.10.2013	SoD=01	30.10.2013	10/2013	19.11.2013	ANO	30.10.2018+stavba 30.10.2016+komunikace	1 000	1774	19.12.2013					
zakázka akce není			Benecko - zajištění VDI Pláňka (viz č.org.370)			Ing. Uhlířová	A. Blimová																	426								
			Benešov - připojení VDI			Ing. Uhlířová	p. Blimová																	200								
			Chuchelna - ČS Komárov			Ing. Uhlířová	p. Blimová																	50								
			Chuchelna - kanalizace Slap			Ing. Uhlířová	p. Blimová																	40								
			Chuchelna - VDI Komárov			Ing. Uhlířová	p. Blimová																	220								
			Chuchelna - VDI stary			Ing. Uhlířová	p. Blimová																	A								
			Chuchelna - vodovod Pásoučiny			Ing. Uhlířová	p. Blimová																	3 500								
370	ANO	2014	Benecko - VDI a OV Pláňka, VDI Žaběš (rozšířeno na VDI Pláňka, Žaběš + VDI Benecko II - viz níže)	Pláňka a Žaběš		Ing. Ryppl	SČVK Liberec	12/2013	03/2014	02/2014	09/2014	15.10.2014	26.11.2014	J. Kosaček	MERKAN Ústí nad Labem		19.5.2014	30.9.2014	D1 bude	25.11.2014	bude požádáno (Žaběš bez kolau)	ANO	25.11.2019	4 200	3600	bude 03/15				stavba rozšířena 2014 + 2015 (VDI Pláňka + VDI Benecko II)		
370	NEZAHÁJENO		Benecko - VDI Benecko II (DSP + SP dleto Pláňka)	centrální Benecko - nad budovou OÚ		Ing. Ryppl	SČVK Liberec	dtto Pláňka	dtto Pláňka	dtto Pláňka	dtto Pláňka	dtto Pláňka	dtto Pláňka				2015	2015														
433	ANO	2011	Benecko - propojení vodovodu Hančova Bouda (zajiřuje se dodatečně SP)	lokalita pod Hančovou toudou	2011, Ing. Ryppl	Ing. Uhlířová	Ing. Kreisl	nevýžaduje	nevýžaduje	12/2013	není dokončeno				Kosaček	SYNER VYSOČINA a.s.	1.9.2013	12.10.2013	SoD				ANO	deník (viz ČOV Benecko 2013)							dodatečné povolení stavby	
483	NE/DUŠ+ÚR		Benecko - likvidace OV Dolní Štěpánice - DUŠ+ÚR	Dolní Štěpánice - Hrabálov		Ing. Uhlířová	SČVK Liberec	12/2013	06/2014															1 000							DUR	
511 316	ANO	2013	šlemy - oprava kanalizace Kavalova ulice	šlemy	Z. Hrnková	Ing. Uhlířová	SČVK Liberec	nevýžaduje	nevýžaduje	DPS 09/2013	nevýžaduje	nevýžaduje	---	J. Kosaček	Mizera a.s. Lomnice	27.5.2013	12.7.2013	SoD=D1	12.7.2013	nevýžaduje	nevýžaduje	ANO	17.7.2019	1 535	1 541	ne (oprava)				ne (oprava)		
511 325	ANO	2013	šlemy - oprava kanalizace Roztocká ulice	u pošty	Z. Hrnková	Ing. Uhlířová	Ing. Kreisl	nevýžaduje	nevýžaduje	02/2013	nevýžaduje	nevýžaduje	---	J. Kosaček	Mizera a.s. Lomnice	17.7.2013	12.8.2013	SoD=D1	12.8.2013	nevýžaduje	nevýžaduje	ANO	12.8.2019	547	537	ne (oprava)				ne (oprava)		
511 326	ANO	2014	šlemy - oprava vodovodního výtlaku ÚV Hrabálov	úsek nad ÚV Hrabálov	Z. Hrnková	Ing. Uhlířová	Ing. Kreisl	nevýžaduje	nevýžaduje	09/2013	nevýžaduje	nevýžaduje	---	J. Kosaček	ŠEBESTA VHS Jablonec n/L	2.5.2014	30.6.2014	SoD	30.6.2014	nevýžaduje	nevýžaduje	ANO	30.6.2019	200	286	ne (oprava)				02/2014 zahájení veřejné zakázky		
	ANO		šlemy - ÚV Hrabálov - technologie			Ing. Rajm																		500								
	ANO		klauš - havarijní oprava vodovodu (I. etapa)			p. Blimová	VodoPro s.r.o. - Ing. Petr Koldovský					?	?										ANO			1 324		?				
	ANO		klauš - havarijní oprava vodovodu (II. etapa)			p. Blimová	VodoPro s.r.o. - Ing. Petr Koldovský					?	?			PITNER Česká Lípa s.r.o.	19.8.2013	16.6.2014					ANO	16.6.2020 (vodovod), 16.6.2017 komunikace	1 933		?					
	NE		úřný - ČOV			p. Blimová																		200								
	NE		Lomnice - kanalizace Máchova ulice			Ing. Rajm																		11								
	ANO		Lomnice - kanalizace Nádražní ulice			Ing. Rajm																		4								
482	ANO	2014	Lomnice - přechov provozu			Ing. Rajm																		4 395								
	ANO		šlemy - rekonstrukce vodovodu Žulínka	ulice Na Žulínce	Z. Hrnková	Ing. Uhlířová	VodoPro s.r.o. Turnov	12/2011	14.12.2011	04/2012	04/2012	10.4.2012	8.5.2012	J. Kosaček	ŠEBESTA VHS Jablonec n/L	2.5.2014	30.6.2014	SoD	30.6.2014	07/2014	13.8.2014	ANO	30.6.2019	600	472	bude 12/14						
21	ANO	2014	šlemy - prodloužení kanalizace a vodovodu Pod Lomem	ulice Pod Lomem	Z. Hrnková	Ing. Uhlířová	Ing. Kreisl	02/2013	10/2013	02/2013	12/2013	17.1.2014	19.2.2014	J. Kosaček	Mizera a.s. Lomnice	15.6.2014	31.7.2014	SoD=D1	30.7.2014	08/2014	9.9.2014	ANO	30.7.2019	650	603	bude 12/14				odkup sítě od soukromého investora		
511 330	ANO	2013	Malá Skála - ČS vody - havarie podlahy	ČS vody u areálu spol. Veseta, k.ú. Vranov I	F. Šimek	Ing. Uhlířová	bez projektu	nevýžaduje	nevýžaduje	bez projektu	nevýžaduje	nevýžaduje	---	Ing. Uhlířová	Ing. Cerva Turnov	7.10.2013	28.10.2013	SoD	31.10.2013	nevýžaduje	nevýžaduje	ANO	31.10.2016	150	80	ne (oprava)						
439	ANO	2014	Malá Skála - interakce technologie ČOV	ČOV Malá Skála	J. Prokurát	Ing. Uhlířová	Ing. Hoffmann	nevýžaduje	nevýžaduje	DPS 12/2013	02/2014	24.2.2014	25.2.2014	Ing. Beran	VODA CZ Hradec Králové	04/2014	31.8.2014	D1 bude	28.8.2014	bude 01/15	předsd 02/15	nevýžaduje		3 000	2 520	předsd 02/15						
411	NEZAHÁJENO		Malá Skála - vodovod vlní	Sněhov-Falka, prodloužení vodovodu VP-2 a přípojka vlní	F. Šimek	Ing. Uhlířová	Atelier Liberec	bude nové řešení	xx	xx	xx	24.2.2014	25.2.2014											30.6.2020+stavba 30.6.2017+technologie	405					nesouhlas vlastníka pozemku		
Věro ty m	ANO	2014	Malá Skála - dostavba kanalizace a vodovodu/Vranov	území obce Malá Skála	F. Šimek	Ing. Uhlířová	Valbek s.r.o. Liberec	2008	27.11.2008	12/2008	04/2009	25.5.2009	8.7.2009	Ing. Beran	Lubomír Douřák Havl. Brod	27.3.2013	30.6.2014	SoD=D1,2,3	30.6.2014	11/2014	24.11.2014	ANO	30.6.2020+stavba 30.6.2017+technologie	46 000	53 100	bude 12/14						
			Ohrázení - oprava kanalizace			Ing. Rajm																		100								
			Ohrázení - bytová zóna			Ing. Rajm																		1 350								
			Ohrázení - kanalizace pod Nádražní, u Mlýš			Ing. Rajm																		100								
			Ohrázení - rekonstrukce vodovodu Salaba			Ing. Rajm																		300								
			Opravy poklopů 2013/7																					500								
			Převážně - propojí vodovodu			Ing. Rajm																		40								
485	NE		Malá Skála - řešení balení - lokalita pod ČD	lokalita pod ČD		Ing. Alšed																										
452	ANO	2013	Ročkovice - ČOV - havarie A&B	ČOV Ročkovice - výměna jednotky řídícího systému		Ing. Uhlířová	SČVK Liberec	nevýžaduje	nevýžaduje	025.01/2013	nevýžaduje	nevýžaduje	---	Ing. Uhlířová	DBD s.r.o. Chotouř	7.5.2013	30.6.2013	SoD	1.7.2013	nevýžaduje	nevýžaduje	nevýžaduje	30.6.2015									
451	ANO	2013	Ročkovice - ČOV - stavební úpravy kanalizace	ČOV Ročkovice		Ing. Uhlířová	SČVK Liberec	nevýžaduje	nevýžaduje	025.01/2013	nevýžaduje	nevýžaduje	---	Ing. Uhlířová	Janda s.r.o. Jablonec n.L.	14.10.2013	30.11.2013	SoD=D1	2.12.2013	nevýžaduje	nevýžaduje	nevýžaduje	30.11.2015									
409	ANO	2013	Ročkovice - dopravní investice ČJ (vodovod DK25 větev 22-5)	Dolní Ročkovice, Zimní Strana - pod VDI Zimní Strana - stary	V. Řepl	Ing. Uhlířová	SYRINK spol. s r.o.	09/2010	14.9.2011	09/2010	01/2012	13.2.2012	17.3.2012	Ing. Uhlířová	SVK, OZ Turnov	26.8.2013	15.10.2013	SoD=D1	15.10.2013	02/2014	03/2014	ANO	30.10.2018	692	733	03/2014				investiční realizace kanalizace ziska bude realizována i s jinými přílohy		
409	NEZAHÁJENO		Ročkovice - dopravní investice ČJ (vodovod DK25 ch																													