

Dodatek č.1

ke SoD ze dne 30.3.20 na akci: „ Jilemnice BZ – NOUZOV “

1. Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 270785640277/0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Bc. Ondřej Šimůnek

Telefon : 481 313 481, 725 058 980

email : simunek@vhsturnov.cz

Technický dozor investora:

e-mail:

telefon:

„dále jen objednatel „

Zhotovitel : JANOUSEK IS spol. s r.o.
Kontaktní adresa : Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1
Zastoupený : Dörrová Ivana – jednatelka společnosti
IČO : 25400819
DIČ : CZ25400819
Bankovní spojení : ČSOB a.s. Liberec
č.ú. : 153821520/0300

Zástupce pro věci smluvní: Dörrová Ivana - jednatelka společnosti

Zástupce pro věci technické: Janoušek Vladimír – jednatel společnosti

Telefon : +420 603 836 028, +420 603 835 919

e-mail : info@janousek-is.cz

„dále jen zhotovitel“

Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SOD ze dne 30.03.2020 je prodloužení termínu dokončení díla dle bodu č. 4 Čas plnění původní SOD. Důvodem prodloužení termínu dokončení díla oproti SOD je epidemie COVID-19 a dále nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace díla a výskyt skalního podloží v trase kanalizačních stok. Ostatní body SOD zůstávají beze změn.

4. Místo a čas plnění – mění se

Termín dokončení a předání stavby dle SOD:

28. 08. 2020

Termín dokončení díla dle tohoto dodatku č. 1


30. 09. 2020

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Turnově

26.8.2020




Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

V Liberci

26.8.2020



Ivana Dörrová
jednatelka JANOUŠEK IS spol. s r.o.

JANOUŠEK IS
inženýrské a ekologické stavby
Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1
IČ 25400819, DIČ CZ25400819
Tel. 485 104 784, fax 485 154 670