

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.
Občanského zákoníku

Č. smlouvy objednatele :
Organizace objednatele: 527
Č. smlouvy zhotovitele : 02/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01, Turnov
dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského
úřadu Libereckého kraje
Bank. spojení : Komerční banka a.s , Turnov
Číslo účtu : 27-785640277/0100
IČO : 49295934
DIČ : CZ49295934
tel : 481 313 481, 602 786 843
Zástupce při jednáních:
a) ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
b) ve věcech technických : Bc. Ondřej Šimůnek, investiční technik
c) TDS: Ing. Hana Uhlířová, Ing. Jaromír Beran

a

Zhotovitel : RULF Nová Paka s.r.o.
Adresa : Vrchovina 173 509 01 , Nová Paka
Bank. spojení : ČSOB ,a.s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu : 270280129/0300
IČO : 26009498
DIČ : CZ26009498
e-mail : rulf@rulf.cz
tel: 493 721 211, 603 432 343
Zástupce při jednáních:
a) ve věcech smluvních: Karel Rulf , jednatel společnosti, tel : 603 43 23 43
b) ve věcech technických: Helena Šulcová, stavbyvedoucí , tel : 731 17 72 04

smluvní strany se na základě dohod z kontrolních dní a pracovních porad dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 06.04.2020 mezi Vodohospodářským sdružení Turnov a RULF Nová Paka, s.r.o. (dále jen smlouva) akce „Rokytnice nad Jizerou – BZ US 6“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna bodu č. III Doba plnění dle původní SOD, ostatní změny původní SOD zůstávají beze změny.

III. DOBA PLNĚNÍ


termín dokončení díla dle SOD : 30. 10. 2020
termín dokončení díla dle dodatku č. 1 18. 12. 2020

Prodloužení termínu dokončení díla bylo uzavřeno na základě dohod z kontrolních dní a pracovních porad, a to zejména z důvodu pozdního zahájení prací dle požadavků KRNP, na základě vysokého výskytu skalního podloží v trasách kanalizací, čímž dochází ke značnému zpomalování výkopových prací a na základě omezení kapacit firmy z důvodu výskytu nemoci COVID.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Ostatní body původní SOD zůstávají bez změny.
3. Uzavření tohoto dodatku nemá vliv na dokončení komunikací, ze smlouvy mezi Rulf Nová Paka, s.r.o. a městem Rokytnice nad Jizerou

Místo: Turnov
Dne : 29. 10. 2020



Za objednatele:

Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑦

Místo : Nová Paka
Dne: 30. 10. 2020

RULF Nová Paka s.r.o.
VRCHOVINA 173
509 01 Nová Paka
IČO 260 09 498
DIČ CZ26009498

Za zhotovitele:

Karel Rulf
jednatel společnosti
RULF Nová Paka s.r.o.

