



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934



Obec benecko

Benecko, Mrklův – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody - Tisková zpráva

Dvouletá náročná stavba na Benecku - Mrklůvě byla úspěšně dokončena a uvedena do trvalého provozu kolaudačním souhlasem vydaným odborem životního prostředí v Jilemnici v září 2023.

Cílem projektu byla náhrada stávajících nekapacitních vodních zdrojů v Mrklůvě za vodní zdroj Bátovka, čímž došlo k zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody minimálně pro 184 stávajících odběratelů v Mrklůvě.

Předmětem realizace bylo zkapacitnění vodovodního přivaděče Bátovka v úseku od hlavní sběrné jímky prameniště na Benecku po osadu Mrklův, výstavba vodovodního řadu „M“, kterým je kvalitní pitná voda přivedena do nového vodojemu Mrklův 2 x 15 m³ a výstavba zásobních vodovodních řadů po obci Mrklův včetně veřejných částí přípojek. Následně byla provedena obnova všech stavbou dotčených komunikací.

V rámci akce bylo realizováno: řady „B“ a „M“ – litinové potrubí 2489 m, řady „M1...“ potrubí PE – 2372 m, 47 ks vodovodních přípojek, nový vodojem 2 x 15 m³.

Dodavatelem stavby byla firma EVT Stavby, s.r.o. ze Svitav, s níž jsme zažili první spolupráci, která byla hned na významné zakázce a skončila úspěšně. Projektantem byla firma VIS s.r.o. z Hradce Králové a funkci stavebního dozoru pro nás vykonával pan Jaroslav Kosáček

Termín realizace: 25.5.2021 – 10.10.2022 . Dle uzavřené SOD měl být termín dokončení do 16-ti měsíců od předání staveniště, tedy 25.9.2022. Díky rozšíření rozsahu asfaltových komunikací, dále nutnosti sanovat část podloží a obnovit zborcený propustek byl termín dokončení díla nakonec prodloužen o pouhých 15 kalendářních dní do 10.10.2022.

Průběh stavby:

Dílo bylo etapizováno na dvě stavební sezóny, staveniště bylo předáno na konci května 2021 a první stavební sezónu byl proveden přivaděč Batovky s označením „B“ směr Mrklov a část rozvodných řadů s označením „M“ v dolní části Mrklova. První rok byla též realizována hrubá stavba vodojemu Mrklov a částečně přírodní řad. Druhý rok byl potom dokončen přívod do vodojemu a dokončeny rozvodné řady po Mrklově včetně následné obnovy povrchů asfaltových komunikací provedených v září 2022. V říjnu se už jen dopojovaly vodovodní přípojky, dokončovaly terénní úpravy po stavební činnosti a krajnice podél silnic. V době předání stavby bylo dílo prakticky dokončeno bez vad a nedodělků. Následovala náročná administrativní činnost spojená se zajištěním kolaudačních souhlasů na dokončenou stavbu.

Financování stavby:

Cena díla dle SOD činila 34 990 tis. Kč bez DPH. Konečná cena díla pak byla stanovena na částku 33 036 tis. Kč. Naším úspěchem bylo, že jsme nemuseli čerpat připravenou rezervu v ceně díla a že bylo nakonec i méně prací na díle více než dodatečných změn navíc.

Stavba se navíc realizovala v krizových letech vlivu COVID 19 a zahájené války na Ukrajině.

Hlavním iniciátorem zahájení akce byla získaná podpora z Národního programu **SFŽP ČR ve výši 9 999 tis. Kč**, byť jen na část celého díla. Dotace SFŽP ČR totiž nepokrývala náklady na zkapacitnění přivaděče Bátovka, ani na vlastní rozvodné řady po osadě Mrklov. Proto byl dalším významným finančním pomocníkem při této akci **Liberecký kraj, přispěl částkou 6 395 tis. Kč**, kterou s námi administroval ve třech různých dotacích. **Obec Benecko přispěla ze svého rozpočtu 5 938 tis. Kč.** Zbýlý podíl ve výši **10 704 mil. Kč hradilo VHS Turnov**. VHS Turnov také hradilo projektovou dokumentaci všechny doprovodné inženýrské činnosti.

Závěrečné shrnutí:

Firma zvládla pro ni náročnou dvouletou akci daleko od jejich sídla ve Svitavách. Díky našemu dozoru, panu starostovi Benecka, šéfovi stavby a vedoucí provozu stavba většinu času probíhala úspěšně a dle plánu. Celkové financování díla bylo velmi úspěšné. Spojení pěti dotací na jedno dílo je mimořádný počín VHS Turnov. Firma zvládla průběžně reagovat na naše aktuální podněty a realizovat drobné změny na stavbě.

Pro obec Benecko jsme učinili další významný krok v rozvoji vodárenské infrastruktury, která zároveň slouží i pro potřeby města Jilemnice. Lokalita Mrklov na Benecku byla pravděpodobně největší lokalitou na území VHS Turnov, která dosud neměla na svém území kvalitní vodovodní síť.

TZ byla vydána v prosinci 2022 a byla postupně projednávána na obci a na jednání svazku. Její zveřejnění probíhalo průběžně.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

