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SMLOUVA  O DÍLO
uzavřená  podle  ustanovení  q 2586  a násl.  zák.  č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku,  v platném  znění

(dále  jen,,Smlouva")

č. smlouvy  u Objednateíe:

č. smlouvy  u Zhotovitele: 1912441617

zakázka  čísío:

Objednatel:

Článek  č. I

SMLUVNÍ  STRANY

Vodohospodářské  sdružení  Turnov

Antonína  Dvořáka  287

5T1 0I Turnov

Bankovní  spojení:

IČO:  492  95 934

DIČ:  CZ49295934

zastoupený:  Ing. Milan  Hejduk,  Ředitel  svazku

Osoby  oprávněné  k jednání:

Ve věcech smluvních:  Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku, tel. 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz
Ve  věcech  technických,  k odsouhlasení  dokladů  a k fakturaci:

Ing. Lukáš Lamač, investiční technik, tel.: 724 387175,  lamac(o2vhsturnov.cz

Technický  dozor: Ing. Libor Kinčl, 602108  481 libor.kincl@centrum.cz

Zhotovitel: COLAS  CZ,  a.s.

Ke Klíčovu  9

190  00 Praha  9

Společnost  je zapsaná  ve veřejném  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v Praze,  sp. zn. B 6556

Bankovní  spojení:  Komerční  banka,  a.s.,  číslo  účtu:  7408-201/0100

IČO:  26177005

DIČ:  CZ26177005

zastoupený:  Ing. Pavlem  Kellerem,  ředitelem  oblasti  Sever,  na základě  plné  moci

Osoby  oprávněné  k jednání:

Ve  věcech  smluvních:  Ing. Pavel  Keller,  ředitel  oblasti  Sever,  tel.:  733  780101

Ve  věcech  technických,  k odsouhlasení  dokladů  a k fakturaci:

Ing. Jan  Šilhán,  manažer  regionu  Liberecký,  tel.:  733  780  140
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2.1.

Clánek  č. 2

PŘEDMĚT  PLNĚNÍ

Předmětem  smlouvy  je provedení  díla  na zakázce

Semily  - ul. Na Vinici  - výstavba  VH sítí  a komunikace  (dále  jen,,Zakázka")

a to zejména  těchto  prací:

- Výstavba  vodohospodářských  sítí  a komunikace  v nové  bytové  zóně  v Semilech  (dále  jen,,Práce")

(soubor  všech  výše  uvedených  Prací  v rámci  Zakázky  jako,,Dílo")

Zhotovitel  se zavazuje  za  podmínek  stanovených  touto  Smlouvou  a vyplývajících  ze  stavebního

povolerí  a dle  předané  projektové  dokumentace  provést  dodávku  Díla  a ve stanovené  době  předat  Dílo

Objednateli  a Objednatel  se zavazuje  za podmínek  stanovených  touto  Smlouvou  Dílo  převzít  a zaplatit

za něj ujednanou  cenu.

Zakázka  a rozsah  Díla  jsou  blíže  popsány  v předložené  nabídce  a nabídkovém  rozpočtu.

Práce  budou  realizovány  dle  projektové  dokumentace  firmou  Rybář  stavební  s.r.o..

(dále  jen,,Projektová  dokumentace")

3.4.

3.5.

C1ánekč.3

M ÍS T O A Č A S P L N Ě N Í

Zhotovitel  se zavazuje  organizovat  a zajistít  Práci  na Díle  v souladu  s požadavky  Objednatele.

Místem  plnění  je ulice,,Na  Vinici",  Semily.

Kzahájení  prací  dojde  předáním  Staveniště  Objednatelem  Zhotoviteli  v 37. týdnu  2019.  0 předání

Staveniště  bude  sepsán  písemný  zápis/protokol.

Zhotovitel  se zavazuje  provést  Dílo  nejpozdějí  do 10.12.2(M9.  (dále  jen,,Termín  provedení  Díla")

Objednatel  je povinen  přistoupit  na příměřené  prodloužení  Ihůty  plnění  zejména  v těchto  případech:

3.5.1.  při zvýšení  rozsahu  Zakázky  nad  IO%  původního  rozsahu,

3.5.2.  bude-lí  Objednatel  v prodlení  s předáním  staveniště  nebo  nebude-li  moci  Zhotovitel  plynule

pokračovat  v Pracích  z důvodu  na straně  Objednatele,

3.5.3.  v případě  klimatických  podmínek  nevhodných  pro  technologii  prováděných  prací  je možné

dokončit  vrchní  asfaltovou  vrstvu  komunikace  v termínu  do konce  dubna  2020,

3.5.4.  v případě  vyšší  moci.

4.1.

C1ánekč.4

C E N A Z A D ÍL  0

Cena  Prací  je stanovena  smluvně  a činí  dle nabídkového  rozpočtu  PracB

Cena celkem bez DPH i' 2 444  3"15 KČI
I

K ceně  bude  účtováno  DPH  ve výši  dle platného  zákona.

4.2. Objednatel  má právo  požadovat  v rámci  realizace  předmětu  smlouvy  provedení  víceprací  nebo  naopak

neprovedení  některých  naceněných  prací,  pokud  to bude  považovat  z ekonomického  a technického

hlediska  za účelné,  a to především  z důvodu  úspory  investičních  nebo  budoucích  provozních  nákladů.

Zhotovitel  se zavazuje  toto  právo  akceptovat  a požadované  vícepráce  či méněpráce  zrealizovat.  Ceny  u
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nových  položek  budou  stanoveny  oboustrannou  dohodou  s přihlédnutím  k normativní  základně  RTS,

max.  ale  do její  výše  100  %. Jednotkové  ceny  u položek  z nabídky  budou  navrženy  ve shodné  výši.

4.3.  Cena  za Dílo  může  být  upravena  dodatky  k této  Smlouvě  za  těchto  předpokladů:

a)  V případě  víceprací  požadovaných  Objednatelem,  které  nejsou  předmětem  zadání,  včetně  požadavku

Objednatele  provést  Dílo  ve větších  výměrách  než  bylo  dohodnuto.  Tyto  budou  oceněny  jednotkovými

cenami  uvedenými  v položkovém  rozpočtu.  Ceny  těch  prací,  které  nejsou  v rozpočtu  oceněny,  budou

stanoveny  na základě  cenové  kalkulace  odsouhlasené  Objednatelem.

4.4.  Objednatel  prohlašuje,  že financování  Prací,  které  jsou  předmětem  této  Smlouvy  má  zajištěno.  Dále  se

Objednatel  zavazuje  nahradit  škodu,  která  Zhotoviteli  vznikne  následkem  zastavení  Prací  ztitulu

nedostatečného  financování,  zrušením  objednávky,  či jiných  dohod  o rozsahu  stavby.

Č1ánekč.5

PROHLÁŠENÍ  PŘÍJEMCE  PLNĚNí

5.1.  Objednatel  prohlašuje,  že přijaté  plnění  bude  použito  výlučně  pro činnost,  která  je předmětem  daně

z přidané  hodnoty,  a Objednatel  tedy  vystupuje  jako  osoba  povinná  k dani  z přidané  hodnoty.  Při

fakturaci  stavebních  a montážních  prací  bude  uplatněn  režim  přenesené  daňové  povinnosti.

5.2. Objednatel  je  povinen  odvést  z přijatého  plnění  daň  z přidané  hodnoty  v zákonné  výši.  Jestliže

v důsledku  porušení  této  povinnosti  Objednatelem  budou  vůči  Zhotoviteli  ze strany  příslušných  orgánů

veřejné  správy  uplatněny  jakékoli  pokuty  či penále,  Objednatel  se zavazuje  na základě  výzvy  Zhotoviteli

tyto  uhrazené  pokuty  či penále  uhradit  v plné  výši.

5.3. Objednatel, který je osobou povinnou přiznat daň dle ustanovení 83 108 odst. '1 písm. g) zákona
č. 235/2004  sb.,  o dani  z přidané  hodnoty  (dále,,zákon  o DPH"),  je povinen  bez zbytečného  prodlení

písemně informovat Zhotovitele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení Ffi 106a
zákona  o DPH.  Smluvní  strany  si v této souvislosti  poskytnou  veškerou  nezbytnou  součinnost  při

vzájemném  poskytování  informací  požadovaných  zákonem  o DPH. Objednatel  současně  souhlasí

s tím,  že  je povinen  Zhotoviteli  nahradit  veškerou  škodu  vzniklou  v důsledku  aplikace  institutu  ručení  ze

strany  správce  daně  ve  smyslu  zákona  o DPH.

Č1ánekč.6

PL  ATEBN  Í VZTAHY

6.1.  Veškeré  platební  vztahy  mezi  smluvními  stranami  budou  prováděny  výhradně  bezhotovostmm  stykem

na základě  vystavovaných  faktur.

6.2. Fakturace  bude  probíhat  po měsících  na základě  odsouhlasených  soupisů  skutečně  provedených  prací

a dodávek.  V rámci  posledních  vystavených  faktur  bude  vytvořena  pozastávka  ve výši  'IO % ceny  díla,

která  bude  uvolněna  ve výši  5 % po předání  díla,  3 % po odstranění  všech  vad  a nedodělků,  2 % po

předání  všech  dokladů  ke kolaudaci.

6.3.  V případě,  že v účtovaném  období  budou  provedeny  jak  Práce  podléhající  režimu  přenesené  daňové

povinnosti,  tak Práce,  u nichž  se režim  přenesené  daňové  povinnosti  neuplatní,  je Zhotovitel  povinen

pro  každý  druh  plnění  vystavit  zvláštní  daňový  doklad.

6.4.  Náležitosti  faktury:

a)  označení  faktury  a její  evidenční  číslo,

b)  označení  čísla  objednávky  nebo  smlouvy  u Objednatele,

c)  obchodm firma/název  a sídlo/místo  podnikání,  IČO,  DIČ  (Objednatele  i Zhotovitele),

d)  předmět  a rozsah  plnění,
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e)  datum  vystavení  faktury  a Ihůta  jej(  splatnosti,

f)  datum  uskutečnění  plnění,

g)  jednotková  cena  bez  daně,  a dále  sleva,  pokud  není  obsažena  v jednotkové  ceně,

h) základ  daně,

i) základní  nebo  snížená  sazba  daně  nebo  sdělení,  že se jedná  o plnění  osvobozené  od daně,  a odkaz  na

příslušné  ustanovení  tohoto  zákona  a odkaz  na  příslušné  ustanovení  zákona  o DPH,  ve znění

pozdějších  předpisů,

j)  údaj  o tom,  že daň  z přidané  hodnoty  v zákonné  výši  je povinen  doplnit  a odvést  Objednatel,  označení  a

směrové  číslo  peněžního  ústavu  a číslo  účtu,  na který  má být  finanční  plnění  zasláno

k)  údaj  o zápisu  do obchodního  rejstříku,  včetně  spisové  značky,  případně  údaj  o zápisu  do  jiné  evidence,

v případě,  že podnikatel  není  zapsán  v obchodním  rejstříku  (Objednatele  i Zhotovitele)

6.5.  Fakturu  a Objednatelem  potvrzený  zjišt'ovací  protokol  zašle  Zhotovitel  ve dvou  vyhotoverích  na adresu

Objednatele  uvedenou  v hlavičce  smlouvy.

6.6.

6.7.

Splatnost  faktur  je 28 dnů  od převzaté  faktury  (odsouhlasené  a podepsané  TDS).  Dnem  zaplacení  se

rozumí  den připsání  celé  příslušné  částky  na účet  Zhotovitele.  V pochybnostech  se má  za to, že faktura

byla  doručena  třetí  den  po odeslání.

Objednatel  není  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Zhotovitele  oprávněn:

a)  jednostranně  započíst  svoji  pohledávku  vůči  Zhotoviteli  proti  pohledávce  Zhotovitele  vůči

Objednateli  vzniklou  z této  smlouvy,

b)  zřídit  zástavní  právo  ve prospěch  třetí  osoby  k pohledávce  z této  Smlouvy,

c)  postoupit  třetí  osobě  svoji  pohledávku  vůči  Zhotoviteli  vzniklou  z této  Smlouvy.

Článek  č. 7

PŘEDÁNÍ  DÍLA

7.L  DÍIO bude  Objednateli  předáváno  najednou,  nebo  po jednotlivých  ucelených  částech.  Převzetí  Díla  bude

provedeno  formou  zápisu,  který  podepíší  zmocnění  pracovníci  obou  smluvních  stran.  Zápis  bude

obsahovat  též  soupis  eventuálně  zjištěných  vad  s dohodnutým  termínem  pro  jejich  odstranění.

7.2.  Pro předání  a převzetí  Díla  jsou  oprávněni  pracovníci  smluvních  stran  zmocnění  ve věcech  technických

a odsouhlasení  dokladů  k fakturaci  uvedení  v článku  l. této  Smlouvy.

7.3. Objednatel  je povinen  zahájit  přejímání  provedeného  Díla do 5 dnů po obdržení  výzvy.  Den podání

výzvy  Objednateli  k převzetí  Díla  se považuje  za den  ukončení  Prací.  Objednatel  se zavazuje  přejímání

ve zmíněné  Ihůtě  zahájit,  řádně  v něm  pokračovat  a bez  zbytečného  odkladu  dokončit,  a to nejpozději

dolOdnů  od  jeho  zahájení.  Nesplní-li  Objednatel  bez  náležitého  důvodu  povinnost  převzetí

dokončeného  Díla  do desátého  dne  po výzvě,  má se za to, že Zhotovitel  splnil  svůj  závazek  provést

Dílo  a to bude  považováno  za převzaté  bez vad a nedodělků.  Od tohoto  data  je Zhotovitel  oprávněn

vystavit  závěrečnou  fakturu.

7.4.  Pokud  Objednatel  Dílo nebo  jeho  ucelenou  část  zcela  nebo  částečně  použije  anebo  zprovozní  ještě

před podpisem  zápisu  o předání,  považuje  se toto  za převzetí  Díla  nebo  jeho  části  Objednatelem.

V takovém  případě  zápis  o předání  vypracuje  a podepíše  Zhotovitel.  Tento  zápis  o předání  je ve všech

ohledech  rovnocenný  společně  odsouhlasenému  předání  Díla.

7.5.  Vlastnické  právo  k Dílu přechází  na Objednatele  úplným  zaplacením  ceny  Díla  Zhotoviteli,  a to včetně

všech  případných  navýšení  ve  smyslu  č1.4.2  a4.3  této  Smlouvy,  náhrady  způsobených  škod,

smluvních  pokut  a úroků  z prodlení.
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Č1ánekč.8

ZÁ  RU  KA  ZA  JAKO  ST  A ODP  OV  Ě DNO  ST  ZA  VA  DY  D ÍLA

8.1. Zhotovitel  přejímá  závazek,  že zhotovené  Dílo  - a to každá  jeho  část  -  bude  plně  způsobilé  k účelu

vyplývajícímu  ze Smlouvy  a není-li  ve Smlouvě  uvedeno,  k obvyklému  účelu  a že si zachová  smluvené

nebo obvyklé  vlastnosti. Ustanovení fi 2630 se nepoužije. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
provedené  Dílo  ode  dne  předání  a převzetí  v délce:  60 měsícú  na stavební  části  a komunikace  a 36

měsíců  na  technologie.

8.2.  Reklamace  provedeného  Díla  budou  uplatňovány  písemnou  formou.

8.3. Objednatel  je povinen  vady  vzniklé  v záruční  době  písemně  reklamovat  u Zhotovitele  bez  zbytečného

odkladu,  nejpozději  do 7 kalendářních  dnů po jejich  zjištění.  V reklamaci  budou  vady  popsány  spolu

suvedením,  jakým  způsobem  se  projevují.  Vreklamaci  Objednatel  navrhne  termín  schůzky

k projednání  reklamace  a určí  kontaktní  osobu  pro  účely  projednání  reklamace.

8.4.  Záruka  Zhotovitele  za jakost  zaniká  před  uplynutím  záruční  Ihůty  v případě,  že Dílo  nebo  jeho  část  jsou

Objednatelem  nebo  třetí  osobou  užívány  nebo  jinak  zatěžovány  v rozporu  se schváleným  projektem

nebo  v rozporu  s obvyklým  způsobem  užívání.  Zhotovitel  dále  neručí  za škody  vzniklé  na Díle  nebo

jeho  části  vdůsledku  deformace  podloží,  podkladních  vrstev  nebo  sedání  zásypů,  které  nebyly

předmětem  plnění  nebo  které  vznikly  vdůsledku  nedodržování  předpisů  o provozu  a údržbě

komunikací.

Článek  č. 9

SMLUVNÍ  POKUTY  A NÁHRADA  ŠKODY

9.L  Při nesplnění  úkolů  z kontrolních  dnů  a pracovmch  porad  zaplatí  Zhotovitel  Objednateli  smluvní  pokutu

ve výši  500,-  Kč/úkol/den,  při nesplnění  termínu  dokončení  stavby  zaplatí  Zhotovitel  Objednateli  smluvní

pokutu  ve výši  3 000,-  Kč/den  (maximálně  však  IO % z ceny  Díla, pokud  prodlení  Zhotovitele  není

způsobeno  Objednatelem  nebo  vlivem  překážky  nastalé  v průběhu  realizace  Díla nezávisle  na vůli

Zhotovitele,  kterou  nemůže  tento  prokazatelně  předvídat,  odvrátit  nebo  překonat)  a při nesplnění

dohodnutého  termínu  pro odstranění  vad a nedodělků  zaplatí  Zhotovitel  Objednateli  smluvní  pokutu  ve

výši  500,-  Kč/vada/den.

9.2.  Při nedodržení  termínu  splatností  faktur  zaplatí  Objednatel  smluvní  pokutu  ve výši  O,05 % z fakturované

částky  za každý  den  prodlení  s placením.

9.3.  Pokud  Objednatel  postoupí  svoji  pohledávku  vůči  Zhotoviteli  vzniklou  ztéto  smlouvy  vrozporu

s ustanovením  odst.  6.7 písm.  c) této Smlouvy,  zaplatí  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  odpovídající  výši

postoupené  pohledávky  ke dni jejího  postoupení.  Pokud  Objednatel  započte  svoji  pohledávku  vůči

Zhotoviteli  vzniklou  z této  Smlouvy  v rozporu  s ustanovením  odst.  6.7  písm.  a) této  Smlouvy,  zaplatí

Zhotovitelí  smluvní  pokutu  odpovídající  IO % výše  této  pohledávky  ke dni, kdy  Zhotovitel  podnikl  úkon

směřující  k jejímu  započtení.

9.4.  Smluvní  strany  se dohodly,  že náhrada  škody  vzniklé  v souvislosti  s touto  Smlouvou,  kterou  bude

smluvní  strana  uhradit  druhé  smluvm  straně,  ve svém  úhrnu  nepřesáhne  IOO % celkové  ceny  Díla  dle

této  smlouvy.

ČI  á n e k č. 'l 0

PROVÁDĚNÍ  DÍLA

10.I.  Zhotovitel  provádí  Dílo sám,  prostřednictvím  svých  zaměstnanců  nebo  prostřednictvím  třetích  osob.

Za provedení  Díla,  jakož  i za všechny  závazky  vyplývající  ze Smlouvy  odpovídá,  jako  by Dílo  prováděl

sám  .

I o.:.  Zhotovitel  se zavazuje,  že vlastnosti  zhotoveného  a předávaného  Díla  budou  ve shodě  s požadavky
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a)  platných  právních  předpisů,

b) schválené  projektové  dokumentace  a stavebním  povolením

c) této Smlouvy  (vč. souvisejících  dokumentů  souboru  smluvních  dohod)  a

d) platných  Č:SN/ČS  EN/EN.

(skupiny  požadavků  jsou  uvedeny  v pořadí  podle  vzájemné  nadřazenosti).

Schopnost  plnění  takových  požadavků  Zhotovitelem  byla potvrzena  ověřením  systému  řízení  jakosti
Zhotovitele  a vystavením  příslušného  certifikátu  (systém  podle  ČSN EN ISO 90C)1/2001,  certifikován
CO SILMOS-Q,  s.r.o.).

10.3.  Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  převzetí  staveníště  stavební  deník  vsouladu  se  zák.
č. 1 83/2006  sb.,  Stavební  zákon  ve znění  pozdějších  předpisů  a v souladu  prováděcími  předpisy,  do
kterého  je  povinen  zapisovat  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro realizaci  D[la, zejména  údaje  o
časovém  postupu  prací,  jejich  jakostí,  zdůvodnění  odchylek  od dokumentace,  údaje  o prováděných
zkouškách,  apod.  Pokud  Objednatel  s provedenými  zápisy  Zhotovitele  nesouhlasí,  uvede  své výhrady
zápisem  ve stavebním  deníku  do tří pracovních  dní od jejich  provedení  Zhotovitelem,  jinak  se má za to,
že s provedenými  zápisy  souhlasí.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí  předáním  a převzetím  Díla.

10.4.  Zhotovitel  je povinen  ř(dit  se při provádění  Díla příkazy  Objednatele.  Shledá-li  tyto příkazy  nevhodnými,
je povinen  na tuto skutečnost  Objednatele  upozornit.  Pokud  bude  Objednatel  i přesto  trvat  na realizaci
nevhodného  příkazu,  nenese  Zhotovitel  odpovědnost  za vady způsobené  dodržením  nevhodných
příkazů.  Zhotovitel  rovněž  nenese  odpovědnost  za vady Díla v případě  příkazů,  jejichž  nevhodnost
nemohl  zjistit  ani při vynaložení  odborné  péče. Zhotovitel  je však  oprávněn  odmítnout  splnit  příkaz,
jehož  vykonání  by bylo  v rozporu  s platnými  právními  předpisy  nebo  s touto  Smlouvou.

í0.5.  Zhotovitel  je oprávněn  na nezbytně  nutnou  dobu  přerušit  provádění  Díla v případě,  zjistí-li  při provádění
Díla skryté  překážky  znemožňující  jeho provedení  sjednaným  způsobem.  Přeruší-lí  Zhotovitel  Práce,
zavazuje  se tuto  skutečnost  nejpozději  do 24 hodin  od jejího  zjištění  písemně  oznámít  Objednatelí  spolu
s uvedemm  předpokládané  délky  přerušem  prací,  jeho  příčinách  a návrhem  způsobu  zabezpečujícího
optimální  způsob  odstraněrí  překážek  aopřerušení  Díla  provést  zápis  do  stavebního  deníku.
Objednatel  se zavazuje  vyjádřit  k návrhům  Zhotovítele  souvisejícím  s přerušemm  Prací  vždy do tří
pracovních  dnů od jejich  obdržení.  Po odstranění  překážek  provádění  Díla se Zhotovitel  zavazuje
pokračovat  vjeho  provádění  způsobem  avrozsahu  sjednaném  touto  Smlouvou  spřihlédnutím
k případným  změněným  podmínkám  vyvolaným  přerušením.  O dobu přerušení  provádění  Díla dle
tohoto  článku  se prodlužuje  doba  plnění.

10.6.  Zhotovitel  se zavazuje  vyzvat  Objednatele  zápisem  ve stavebním  deníku  Objednatele  k účasti  na
předepsaných  nebo dohodnutých  zkouškách,  a to nejméně  2 pracovní  dny předem.  Nedostaví-lí  se
Objednatel  ke kontrole,  na kterou  byl řádně  pozván  nebo která se měla konat  dle dohodnutého
časového  rozvrhu,  může  Zhotovitel  pokračovat  v provádění  Díla bez možnosti  opakovatelnosti  kontroly,
s výjimkou  případu,  kdy se Objednatel  nedostaví  ke kontrole  z důvodů  překážky  vzniklé  nezávisle  na
vůli Objednatele  a Objednatel  bez zbytečného  odkladu  Zhotovitele  o této  překážce  vyrozumí  a zároveň
požádá  o opakování  nebo  odložem  kontroly.  V případě  opakování  kontroly  je však  povinen  Zhotoviteli
uhradit  náklady  s tím spojené.  V případě,  že Objednatel  požádá  z důvodu  překážky  vzniklé  nezávisle
na jeho  vůli  o odložení  kontroly,  se o tuto dobu  prodlužuje  doba  plnění.

10.7.  Osobou  oprávněnou  za Zhotovitele  jednat  při spolupráci  s koordinátorem  BOZP  ve smyslu  ustanovení
83 8 odst. I nař. vlády č. 59a1/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k požadavku ust. @ M a násl. zák. č. 309/2006
Sb.  o zajištění  dalších  podmínek  BOZP  - Objednatelem  ustanoven  koordinátor  BOZP),  je
stavbyvedouď  Zhotovitelem  určený  včl.  1 této Smlouvy,  popř. jmenovaný  pozdějšim  písemným
projevem  vůle  Zhotovitele;  za  takový  projev  vůle se považuje  i zápis  učiněný  Zhotovitelem do
stavebního deríku dle PřÍl. č. 9, části A, písm. d) vyhl. MMR ČR č. 499/2006 sb., o dokumentaci
staveb.
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Č lá  n e k č. Il

SO  U Č INN  OST  O BJEDN  ATELE

11.1.  Objednatel  předá  staveniště  Zhotoviteli  po podpisu  smlouvy  o dílo a nese  odpovědnost  za to, že
staveniště  je prosté  práv  třetích  osob  a jakýchkoli  dalších  překážek  bránících  provedení  Díla. O tom
bude  smluvmmi stranami  sepsán  zápis  o předání  staveniště.

Pokud  bude  působit  s vědomím  Objednatele  na staveništi,  které  již  Zhotovitel  převzal  k provádění  Díla
podle  této  Smlouvy,  další  zhotovitel,  který  není  v žádném  vztahu  se Zhotovitelem  podle  této  Smlouvy
(dále,,Další  zhotovitel"),  Objednatel  zejména:

a)  to včas  sdělí  Zhotoviteli  (vč. sdělení  odpovědné  osoby  Dalšího  zhotovitele  a kontaktu  na něj)

b)  bude  s oběma  Zhotoviteli  účinně  spolupracovat  při zajišt'ování  a udržování  bezpečnosti  (zejména
bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  osob  a ochrany  životního  prostředí)

c)  uzavře  se Zhotovitelem  dodatek  této  Smlouvy,  pokud  bude  mít  působení  Dalšího  zhotovitele  dopad
na závazky  Zhotovitele  podle  této  Smlouvy

Zhotovitel  nenese  odpovědnost  za škody  (zejména  na životním  prostředí  nebo  prováděném  Díle),
způsobené  Dalším  zhotovitelem,  který  provádí  Práce  na Zhotovitelem  převzatém  staveništi,  ani za
příp.  vady  svého  Díla,  které  vznikly  v souvislosti  s působením  takového  Dalšího  zhotovitele.

11.2.  Objednatel  zajistí  na své náklady  do termínu  zahájerí  praď  příslušný  souhlas  sprováděním  Díla,
například  ohlášení  stavebních  úprav,  stavební  povolení,  povolení  ke zvláštnímu  užívání  pozemní
komuníkace a veřejných prostor, povolení objížd'ky nebo uzavírky, souhlas dle fi 68 a F3 69 zákona
č. 458/2000  sb.,  energetický  zákon,  ve zněrí  pozdějšJch  předpisů,  apod.,  popř.  zřízení  věcných
břemen,  bude-li  toho  třeba  a předá  příslušné  doklady  Zhotoviteli  nejpozději  při předání  staveniště.

1L3.  Objednatel  je povinen  vyjadřovat  se k zápisům  Zhotovitele  nejpozději  do tř[ pracovmch  dnů  a v případě
naléhavosti  okamžitě  po vyzvání  Zhotovitele.

1 L4.  Pokud  má Objednatel  k dispozici  informace,  týkající  se místa  provádění  Díla,  geologie,  půdy,  hydrologie
a ostatních  podmínek,  je povinen  je Zhotoviteli  poskytnout.

4 L5.  Objednatel  předá  Zhotovíteli  pevné  body  vytyčovací  sítě,  Zhotovítel  je povinen  provést  vytýčení  stavby
a udržovat  je po celou  dobu  trvání  stavby  neporušené.

1L6.  Objednatel  předá  ke dni předání  staveniště  platná  vyjádření  o výskytu  ínženýrských  sítí a zařízení
v prostoru  staveníště.

Č lá  n e k č. I 2

OBCHODNÍ  TAJEMSTVÍ

12.1.  Smluvní  strany  se zavazují,  že v průběhu  trvání  jejich  smluvního  vztahu  a v následujících  deseti  letech
po jeho  ukončení  zachovají  mlčenlivost  o důvěrných  informacích  poskytnutých  druhou  stranou  vůči
třetím  osobám  s výjimkou  případů,  kdy  si tyto  informace  vyžádá  soud  nebo  jiný  oprávněný  státní  orgán.

12.2.  Důvěrnými  informacemi  se rozumí  veškeré  informace  jakéhokoliv  druhu  včetně  informaď  obchodní
povahy  -  zejména  obchodní  tajemství,  tajemství  technické  a výrobní  povahy,  bez  ohledu  na to, zda  byly
sděleny  před  nebo  po uzavření  Smlouvy  a bez  ohledu  na formu  tohoto  sdělem,  s výjimkou:

a)  informací,  které  se stanou  známými  jinak  než  porušením  povinností  ze Smlouvy,  příčemž  domnělý
porušitel  povínností  dle  tohoto  článku  musí  tuto  skutečnost  prokázat,

b)  informací,  které  byly  straně  známy  již  před  jejich  sdělením  druhou  smluvní  stranou,  přičemž  jejich
předchozí  známost  je  strana  schopna  prokázat,

c)  informací,  které  strana  získala  od třetí  osoby  a je schopna  tuto  skutečnost  prokázat.
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Článek  č. 13

ZÁNIK  SMLOUVY

13.1.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  od  Smlouvy  odstoupit  v  případech  výslovně  stanovených  touto

Smlouvou  nebo  zákonem.

13.2.  Pokud  v této  Smlouvě  není  dohodnuté  jinak,  je  každá  ze  smluvních  stran  oprávněna  odstoupit

od Smlouvy  vždy  jen  po předchozím  písemném  upozornění,  ve  kterém  stanoví  druhé  straně  přiměřenou

náhradní  Ihůtu  pro  splnění  její  povinnosti.  Tato  Ihůta  však  nesmí  být kratší  než  30  pracovmch  dnů.

Jestliže  nebyly  učiněny  žádné  kroky  vedoucí  k nápravě,  je pak  oprávněna  dotčená  strana  odstoupit  od

Smlouvy  již  bez  dalšího,  a to písemným  oznámením  druhému  účastníkovi.  Obě  strany  této  Smlouvy

berou  na vědorní,  že odstoupení  od Smlouvy  je jednostranný  právní  úkon,  jehož  účinky  nastávají

doručením  projevu  vůle  směřujícího  k odstoupení  druhé  straně.

13.3.  ObjednateIiZhotoviteIjeoprávněnodSmIouvyodstoupitvtěchtopřípadech:

a)  v případech  výslovně  stanovených  touto  Smlouvou  nebo  zákonem

b)  v případě,  bude-li  v insolvenčním  řízení  zjištěn  úpadek  smluvní  strany  nebo  bude  insolvenční  návrh

zamítnut  pro  nedostatek  majetku

c)  pokud  bude  Objednatel  v prodlení  s úhradou  plateb  po dobu  delší  než  30 dní,  má  Zhotovitel  právo

zastavit  Práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení  delší než 60 dn5 má
Zhotovitel  právo  od Smlouvy  odstoupit,  pokud  se obě  strany  nedohodnou  jinak.

13.4.  Strany  mají  možnost  dále  odstoupit  od Smlouvy,  nastane-li  podstatná  změna  okolností,  za nichž  byla

Smlouva  uzavřena,  nebo  v případě  vyšší  moci.

13.5.  V případě  odstoupení  od Smlouvy  uhradí  Objednatel  Zhotoviteli  cenu  zhotovené  částí  Díla  v cenách  dle

rozpočtu  uvedeného  v příloze  k této  Smlouvě  a dále  náklady,  které  v souvislosti  s prováděním  Díla  již

vynaložil  anebo  které  bude  muset  Zhotovitel  ještě  vynaložit.  V případě  nákladů  ,,které  bude  muset

Zhotovitel  ještě  vynaložiť'  se rozumí  náklady  na materiál  popř.  výrobky  určené  ke zhotovení  Díla

tzv.,,na  cestě"  nebo  materiál  a výrobky  určené  ke zhotovení  Díla,  které  jsou  již objednané  a jejichž

výrobu  a dodání  nelze  již  zrušit.  Tento  materiál  a výrobky  dodá  Zhotovitel  Objednateli.  Seznam  tohoto

materiálu  a výrobků  s uvedením  jejich  ceny  a  s termíny  dodání  Objednateli  je Zhotovitel  povinen

předložit  Objednateli  do 14  dnů  od data  odstoupení,  jinak  nárok  na úhradu  těchto  nákladů  Zhotoviteli

zaniká,  pokud  se smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  Splatnost  těchto  nákladů  smluvní  strany  dohodly

na 15  dnů  od doručení  platebního  dokladu.

ČI  á n e k č. 14

VYŠŠí  MOC

14.L  Pro  účely  této  Smlouvy  se za vyšší  moc  považují  případy,  které  nejsou  závislé  na smluvních  stranách

ani  těmito  stranami  ovlivnitelné,  které  svou  povahou  brání  smluvním  stranám  plnit  jejich  závazky.

14.2.  Za případ  vyšší  moci  se považuje  např.  válka,  mobilizace,  vzpoura,  povstání,  sabotáž,  výbuch,  požár,

pád letadla,  přírodní  katastrofy  (záplavy,  zemětřesem  apod.),  nařízený  archeologický  průzkum,  úkon

vlády,  ČNB nebo  jiného  orgánu  či instituce,  at' již má  jakoukoliv  formu,  pokud  bude  splňovat  vpředu

uvedenou  definici  vyšší  moci.  Za  případ  vyšší  moci  se rovněž  považuje  změna  nebo  zrušení  obecně

závazných  předpisů,  platných  v době  uzavírání  smlouvy,  v důsledku  kterých  by došlo  k takové  změně

poměrů  oproti  těm,  za  jakých  byla  Smlouva  uzavírána,  že by nebylo  možné  spravedlivě  požadovat,  aby

Smlouva  byla  plněna.  Za případ  vyšší  moci  se nepovažuje  stávka,  s výjimkou  stávky  organizované

ČSMKOS.

14.3.  O dobu  přerušení  Prací  z důvodů  vyšší  moci  se prodlužuje  doba  plnění,  a to aniž  by muselo  dojít

k dohodě  smluvních  stran  o změně  Smlouvy.  Po dobu  trvání  vyšší  moci  není  Zhotovitel  ani  Objednatel

v prodlení.  Náklady  spojené  s přerušením  Prací  nese  každá  strana  v rozsahu,  jak  jí samotrié  vzniknou.

Jestliže  se plnění  Smlouvy  stane  po vzniku  vyšší  moci  nemožným,  požádá  strana,  která  se bude  chtít

na vyšší  moc  odvolat,  druhou  stranu  o úpravu  Smlouvy  ve vztahu  k předmětu,  ceně  a době  plnění.
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Pokud  nedojde  do 30 dnů k dohodě,  má strana,  která  se na vyšší  moc  odvolala,  právo  odstoupit
od Smlouvy.

CI  á n e k Č. 15

ŘEŠENÍ  SPORŮ

15.L  Smluvní  strany  se zavazují,  že se vždy  pokusí  o smírné  řešení  sporů  vzniklých  z této  Smlouvy  nebo
v souvislosti  s ní.

15.2.  V případě,  že jednání  dle  článku  15.'1 skončí  neúspěšně,  spor  mezi  smluvními  stranami  bude  rozhodnut
věcně  a místně  příslušným  soudem.

15.3.  Soudní  řízení  dle  čl.  '15.2  Ize zahájit  před  i po  ukončení  díla  stím,  že  povinnosti  Objednatele
a Zhotovitele  se tím,  že k soudmmu  řízení  dojde  v průběhu  zhotovování  Díla,  nemění.

Clánek  Č. "Í6

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

16.1.  Tato  Smlouva  se uzavírá  ve čtyřech  vyhotovemch  s platností  originálu,  z nichž  každá  ze smluvních
stran  obdrží  dvě  vyhotovení.

16.2.  Smlouva  může  být  měněna  a doplňována  pouze  písemnými  očíslovanými  smluvními  dodatky.

16.3.  Vztahy  vznikající  z této  Smlouvy  jsou  obchodními  vztahy  a ř(dí se zákonem  č. 89/20'12  sb., občanský
zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  a dalšími  právními  předpisy.

16.4.  Vpřípadě  rozporu  tohoto  návrhu  smlouvy  o dílo a obchodních  podmínek  uveřejněných  vzadávací
dokumentaci  kveřejné  zakázce,  mají  přednost  obchodní  podrmnky  uveřejněné  vzadávací
dokumentaci.  Ustanovení  v této  smlouvě,  která  odporují  zadávací  dokumentaci,  jsou  neplatné.

16.5.  Smluvní  strany  prohlašují,  že tuto Smlouvu  uzavírají  svobodně,  váz:ně  a bez donucení  aže  plně
porozuměly  jej(mu  obsahu.  Dále  prohlašují,  že  Smlouvu  vžádném  případě  neuzavírají  vtísni  ani
za nápadně  nevýhodných  podmínek  a na důkaz  těchto  prohlášení  připojují  S)/é vlastnoruční  podpisy.

V Turnově  dne:  ,.'!o...,'.9..'. 'o  ('1
Za Obje  natel

Ing. Milan  Hejd k,

Ředitel  svazku
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