Priloha ¢.8 — Ro¢ni zpravy za 2019

Vykonovy ukazatel_T1_opravy

Vykonovy ukazatel T1 Procento splnéni vécného aktualniho roéniho planu oprav

Referenéni hodnota RH: RH = 90%

Vypoget: IT 1 = (OVskut * 100) / OVplan

vyklad pojm:

Pocet skuteéné provedenych vécnych polozek oprav infrastruktury vodovodu a

OVskut: R B . J
kanalizaci podle aktualniho ro¢niho planu

[prorok: | 2019 499 815 opravy vodoméry
3 284 941 opravy vodovody
2036 142 opravy kanalizace

5 820 899 opravy celkem

Pocet vécnych poloZek oprav infrastruktury vodovodu a kanalizaci podle

OVpl
pian aktualniho ro¢niho planu

[prorok: | 2019 390 000 opravy vodoméry
3 278 000 opravy vodovody
2082 000 opravy kanalizace

5750 000 opravy celkem

Procento splnéni vécného aktualniho roéniho planu oprav infrastruktury

T1 . ,
vodovodu a kanalizaci

[prorok: | 2019 | 101,2% | |

Pozn.1: Po dohodé s majitelem VH infrastruktury byly pro vypocet ukazatele pouzity naklady vynalozené
na realizaci planovanych oprav.

Pozn. 2: Planované néklady odpovidaji aktualizaci planu oprav schvélené majitelem VH infrastruktury dne
30.9.2019




Rocni plan oprav na rok 2019 dle ¢lanku 8.53 Koncesni smlouvy

Aktualizace ¢.2

ginnost 120 (vodné) Plan stav Plan stav Skutecné
1.1.2019 30.9.2019 plnéni 2019
1 Opravy ostatni Skutek
1.1 Jopravy vodomért 390 000 390 000 499 815
celkem 390 000 390 000 499 815
2 Opravy Vodovod
2 1 |Opravy vodovodu (Useky vodovodu) 518 000 778 000 803 136
2 2 |[Vymény hydrantu 150 000 15 000 28 470
2.3 [Vymeny Soupat 250 000 150 000 144 763
2.4 |Opravy na vodarenskych objektech (VDJ, CS, PK, AS) 2 260 000 1415000 1416 779
2.5 |Opravy na UV strojni 0 30 000 27 093
2.6 |Opravy na UV stavebni 0 250 000 250 960
2.7 |Opravy na zdrojich 100 000 640 000 613 741
celkem 3278 000 3278 000 3 284 941
za Cinnost 120 celkem 3 668 000 3 668 000 3784 757|
- . Plan stav Plan stav
¢innost 220 (stocne) 1.1.2019 | 30.6.2019
3 Opravy kanalizace a COV Skutek
3.1 |Opravy na kanalizaéni siti 900 000 1 030 000 1048 579
3.2 |Opravy na kanaliza¢nich objektech (CSQV, odlehé&eni, volné vyusti) 0 0 193
3.3 |Opravy na COV strojni (technologie, elekiro, ASR) 600 000 470 000 418 811
3.4 |Opravy na COV stavebni 582 000 582 000 568 559
celkem 2 082 000 2 082 000 2 036 142
za ¢innost 220 celkem 2 082 000] 2 082 000] 2 036 142]
Celkem v kalkulaci 5750000 5750000 5820899



Planované opravy pro rok 2019 - provoz Turnov

kapitola Plan k Plan k Skutecne

Misto Objekt, lokalita Planovana oprava planu 1.1.2019 30.6.2019 | plnéni 2019
vodovody
Turnov provoz Turnov opravy vodomér( 1.1 200 000 200 000 249 908
Turnov vodovod vodovod Ohrazenice 223 bm PE 160 2.1 518000 690 000 688 074

I. Etapa - vnéjSi izolace, fasada, sanace, odvétrani

a trubni vystrojeni komory A, vnitfni omitky

Il. Etapa 2020 - sanace, odvétrani a trubni

vystrojeni komory B, obklady a dlazby,
Turnov VDJ Libentiny elektroinstalace 2.4 900000 1110 000 1143 343
Turnov CS Mala Skéla Dokonéni opravy objektu - viceprace 2.4 140 000 136 670
Turnov objekty opravy elektro a ASR 2.4 300000 0
Turnov objekty oprava Cerpadel 2.4 160000 39 000
vodovody celkem 2078 000 2179 000 2217 995
kanalizace
Turnov provoz Turnov vyména kanaliza¢nich poklopu 3.1 150 000 150 000 145 705
Turnov kanalizace opravy z preventivnich prohlidek 3.1 600 000 600 000 535 068
Turnov COoV oprava technologie 3.3 250 000 250 000 223 846
kanalizace cellkem 1 000 000 1 000 000 904 619
Provoz Turnov celkem 3 078 000 3179 000 3122614

Vypracoval: Ing. Petr Pénicka

Dne

24.01.2019




Planované opravy pro rok 2019 - provoz Semily

kapitola Plan k Skutecné
Misto Objekt, lokalita [Planovana oprava planu |Plan k 1.1.2019| 30.9.2019 plnéni 2019
vodovody
provoz Semily Opravy vodomér( 1.1 190 000 190 000 249 908
provoz Semily Opravy elektro, ASR 2.4 300 000 0
provoz Semily Opravy Cerpadel 2.4 0 70 000 86 488
provoz Semily Malby v objektech 2.4 200 000 56 000 50 278
provoz Semily vodovod Vyména hydrantd 2.2 150 000 15 000 28 470
provoz Semily vodovod Vyména Soupat 2.3 250 000 150 000 144 763
Rokytnice uv Vyména potrubi pod reaktorem 25 30 000 27 093
Semily VZ Oprava nadzemni ¢asti vstupu do Stoly 2.7 0 40 000 36 873
Semily \'74 Oprava jezu na UV Prikry 2.6 250 000 250 960

VZ Parky - dokonéeni stavebni opravy objektl, vyména

Lomnice Objekty potrubi k vrtiim, vystrojeni Park |. 2.7 400 000 520 000 483 565
Lomnice VZ Zelechy - prestrojeni vrtu 2.7 0 80 000 93 302
Lomnice vodovod Koupalisté - vyména vodovodu pred novymi povrchy 2.1 0 88 000 115 062
Lomnice VZ Koupalisté - karotazni prace, vystrojeni vrtu 2.7 100 000 0
vodovody celkem 1590 000 1 489 000 1 566 762
kanalizace
Benecko CcOoVv Strojni opravy 3.3 50 000 50 000 62 170
Benecko Objekty Strojni opravy 3.2 193
Semily CcOoVv Strojni opravy 3.3 50 000 50 000 49 031
Semily kanalizace Vyména poklopt 3.1 150 000 160 000 181 272
Lomnice cov Vyména oken, vrat a osvétleni 3.4 582 000 582 000 568 559
Lomnice COV Strojni opravy 3.3 150 000 20 000 16 160
Lomnice kanalizace Vyména poklopt 3.1 0
Jilemnice kanalizace Vyména poklopt 3.1 102 500
Rokytnice kanalizace oprava kanalizace Studenov, Zapach Emba 3.1 120 000 84 034
Rokytnice COV Strojni opravy 3.3 100 000 100 000 67 604
kanalizace celkem 1082 000 1082 000 1131 523
Provoz Semily celkem 2 672 000 2 571 000 2 698 286

Vypracoval: Ing. Petr Pénic¢ka

Dne

24.01.2019




Seznam dokumentaci predavanych k planovanym opravam
2019 VHS Turnov

Piredavaci dokumentace
« ¢.1/2019 — COV Lomnice nad Popelkou — vyména vyplni otvord budovy
e ¢.2/2019 - Jilemnice — oprava poskozenych kanaliza¢nich poklopu
e ¢.3/2019 - Semily — oprava poskozenych kanaliza¢nich poklopd
« &.4/2019 - Zelechy — pfestrojeni vrtu
e €.5/2019 - Lomnice nad Popelkou — vyména ¢asti vytlaéného potrubi z vrtu Koupalisté
e ¢.6/2019 — Rokytnice nad Jizerou — oprava kanalizace Studenov
e &.7/2019 — UV P¥ikry — oprava prahu jezu a obsluzné lavky
e ¢.8/2019 — Ohrazenice — oprava vodovodu D 225 sidlisté Ohrazenice
e €.9/2019 - Turnov — ul. Jana Zajice — oprava kanalizace bezvykopovou metodou
e €.10/2019 — Turnov — vyména poskozenych kanalizacnich poklopt
e ¢.11/2019 — Mal4 Skala - oprava fasady



