Planované opravy VHS Turnov - realizace planu 2016

. ) Plan stav Plan stav
¢innost 120  (vodne) 21.7.2016 1.1.2016
1 Opravy ostatni
1.1 Jopravy vodoméru 470100 470100
celkem 470 100 470 100
2 Opravy Vodovod
2.1 |Opravy vodovodu (Useky vodovod() 2782 400 2 494 900
2.2 [Vymény hydrantd 77 000 22 000
2.3 |Vymény Soupat 152 000 382 000
2.4 |Opravy na vodarenskych objektech (VDJ, CS, PK, AS) 447 000 610 000
2.5 |Opravy na UV strojni 205 500 50 000
2.6 |Opravy na UV stavebni 6 000 0
2.7 [Opravy na zdrojich 69 000 180 000
celkem 3 738 900 3 738 900
za ¢innost 120 celkem 4 209 000 4 209 000]
Turnov Plan 1 888 200
Semily Plan 2 320 800
¢innost 220 (sto¢né) Plan
3 Opravy kanalizace a COV
3.1 ]Opravy na kanaliza¢ni siti 467 000 696 000
3.2 |Opravy na kanalizaénich objektech (CSOV, odlehé&eni, volné vyusti) 140 000 115 000
3.3 JOpravy na COV strojni (technologie, elektro, ASR) 519 000 350 000
3.4 |Opravy na COV stavebni 35000 0
celkem 1161 000 1161 000
za Einnost 220 celkem 1161 000] 1161 000|
‘Turnov Plan 646 000
Semily Plan 537 000
Celkem v kalkulaci 5370000 5 370000
Turnov 2534 200
Semily 2857 800
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