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Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov 

konané v úterý 13. 4. 2021 od 12.30 hodin   

v Turnově, zasedací místnost v Nové radnici, Skálova ul.  

 

 

 

1.    Investice a obnova  

1.1.  Benecko – oprava prameniště Pláňka  - výsledek VP 

1.2. Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody – 

výsledek VP 

1.3. Semily – obnova sítí a komunikace v ulici Cihlářská, informace o výsledku 

korespondenčního hlasování   

1.4.  Semily - PD – obnova IS v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou – výsledek VP 

1.5.  Lomnice nad Popelkou, Košov – odkup vodovodu 

1.6.  Informace o aktuálním stavu stavebních činností  

 

 

2.    Stanovy VHS Turnov  

2.1. Vstupní informace a harmonogram postupu projednávání  

2.2. Podmínky vystoupení člena ze svazku  

 

 

3. Finanční otázky  

3.1. Žádosti o dotační prostředky na Liberecký kraj  

 

 

4.   Vnitřní otázky VHS 

4.1. Úprava Směrnice VHS Turnov 
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1.    Investice a obnova 

 

1.1. Benecko - Oprava prameniště Pláňka – výsledek VP 

 

Jde o obnovu hlavního prameniště pitné vody pro obec Benecko. Navíc ji máme nutnost 

realizovat letos, protože máme dohodu se sousedním vlastníkem objektu, jehož pozemky 

musíme použít. Na akci se připravujeme dva roky pomocí různých hydrogeologických 

činností.   

Veřejná poptávka byla zveřejněna dne 22. 02. 2021 na profilu zadavatele a dále veřejným 

vyvěšením na území města Turnova a obce Benecko. Termín pro dodání nabídek byl 

25.03.2021.  

Nabídku předložili 2 uchazeči. Na první pohled samozřejmě jde o malou účast, ale: je to 

neobvyklá práce, Benecko je zavřené dopravně, nejde o velkou zakázku. Proto jsme byli rádi 

za každou nabídku. Dne 25.03.2021 dne se v Jilemnici sešla komise, na které byly obálky 

otevřeny za účasti pana starosty města. Následně proběhla první detailní analýza nabídek. 

Hodnotící komise se sešla dne 06. 04. 2021. na Benecku. Důkladně se seznámila s obsahem 

všech nabídek a prodiskutovala jejich obsah. Hodnotící komise poté posoudila všechny 

nabídky. Konstatovala, že všechny splnily požadavky zadání soutěže a mohly být hodnoceny 

podle jediného soutěžního kritéria – výše nabídkové ceny. Komise proto sestavila následující 

pořadí uchazečů:  

Benecko – Oprava prameniště Pláňka   

Pořadí 

nabídky dle 

ceny 

Uchazeč 

Celková    

soutěžní cena 

bez DPH                                                                             

1 Rulf Nová Paka, s.r.o.  929 856,- Kč 

3 
Photon Water technology, 

s.r.o.  
1 464 704,- Kč 

 

Rozpočtovaná cena byla 1,1 mil. Kč, výsledek veřejné poptávky je tedy na úrovni 81% 

rozpočtové ceny, což je opět skvělý výsledek.  Akce bude hrazena pouze z rozpočtu VHS. 

Zahájení stavebních prací je plánováno na červenec a srpen letošního roku – až bude největší 

sucho. Autorským dozorem na akci bude pan hydrogeolog Šeda.  

 

 

Návrh na usnesení: 

RS schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavby akce: "Benecko – oprava 

prameniště Pláňka“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou RULF Nová 

Paka, s.r.o. 
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1.2. Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče 

pitné vody – výsledek VP 

 

Jedná se o významnou připravenou investiční akci za využití mnoha dotačních titulů. 

Vývojem okolností se jedná o druhý pokus a tedy znovu vyhlášenou veřejnou zakázku.  

První pokus jsme učinili na podzim 2020, avšak vítězný uchazeč – Stavoka Kosice - po 

výběru a těsně před podpisem smlouvy o dílo ze soutěže nečekaně odstoupil. Uvedl v 

odůvodnění svého kroku neočekávaně získané jiné významné zakázky na poslední chvíli, ale 

skutečnost mohla být i zcela jiná.  

Začali jsme diskutovat, zda nenavrhnout RS druhého v pořadí k uzavření SOD. Vzhledem ke 

značnému cenovému rozdílu mezi prvními dvěma účastníky jsme rozhodli po projednání se 

starosty, kteří byli členy původní hodnotící komise, o zrušení původní soutěže a vypsání 

této nové.   

Věřili jsme si, že novu soutěží získáme lepší cenovou nabídku, než by byla druhá v pořadí v 

úvodní zakázce. Současně jsme mírně zjednodušili zadávací podmínky, prošli opakovaně 

s rozpočtářem výkaz výměr a soutěžen řešení a také jsme osobně komunikovali s více 

firmami a prosili jsme je o nabídku a účast v zakázce. Naše činnost se vyplatila.  

Pro informaci znovu opakujeme, že předmětem veřejné zakázky jsou  zkapacitnění poslední 

části vodovodního přivaděče Bátovka od prameniště do Mrklova, dále realizace nového 

přivaděče do Mrklova, včetně nového vodojemu a zásobních řadů včetně veřejných částí 

přípojek.  

Otevřené zadávací řízení bylo zveřejněno dne 22. 02. 2022 na veřejném věstníku veřejných 

zakázek NEN, profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova a 

Jilemnice a Benecka. Termín pro dodání nabídek byl 25. 03. 2021. Dne 25. 03. 2021 se v 

Jilemnici sešla komise, na které byly za účasti pana starosty Jilemnice otevřeny elektronické 

nabídky. 

Byly doručeny 4 nabídky. Na různorodost činností, aktuální nepřístupnost Benecka a horské 

podmínky jde o očekávanou účast. 

Všechny nabídky byly posuzovány, zda splnily požadavky k předmětu veřejného 

poptávkového řízení včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše 

nabídkové ceny. Po prostudování nabídek, byly zaslány uchazeči EVT Stavby, s.r.o.. dotazy 

ro objasnění a doplnění kalkulace ceny vybraných položek. Uchazeč ceny položek potvrdil a 

věrohodně doložil.  

Následně se dne 06. 04. 2021 sešla hodnotící komise, která zhodnotila a analyzovala 

jednotlivé nabídky. Po důkladném prověření nabídek, zhodnocení odpovědí uchazeče se 

hodnotící komise shodla, že všechny předložené nabídky splňují podmínky veřejné poptávky 

a stanovila následné pořadí uchazečů: 
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Pořadí 
uchazečů 

Uchazeč Nabídková cena                                                                             

1 EVT Stavby, s.r.o. 34 990 000,00 Kč 

2 RULF Nová Paka, s.r.o. 36 161 653,00 Kč 

3 
Sdružení pro Benecko (VODA CZ, 
VPK Suchý) 

39 866 670,00 Kč 

4 POHL, a.s. 40 600 345,00 Kč 

 

Rozpočtovaná cena byla ve výši 40,75 mil. Kč (včetně 1,5 mil. rezervy), námi předpokládaná 

hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 35,0 mil. Kč bez DPH (rovněž včetně rezervy 1,5 

mil. Kč). Hodnota výsledné nabídky oproti zpracovaném rozpočtu ve výši 85,8 % je skvělý 

výsledek. Zároveň se nám vyplatilo zrušení původní soutěže a vypsání nové, druhá nabídka z 

původní soutěže měla hodnotu 38,9 mil. Kč.  

Akce bude financována z rozpočtu VHS Turnov a obce Benecka dle schválených pravidel. 

Přesný podíl Benecka dopočítáme podle konkrétních výsledků soutěže a projednání 

s ostatními dotačními partnery. Na akci je dále přislíbena dotace ze SFŽP ve výši 15 mil. Kč, 

Libereckého kraje ve výši 3 a 2 mil Kč.  

Realizace akce bude realizována ve dvou stavebních sezónách od jara 2021 (dle počasí a 

nastaveného harmonogramu firmy) realizace bude probíhat 16 měsíců od předání staveniště. 

Zajímavou novinkou je vybraný dodavatel. Jde o významnou firmu s dostatečnými 

referencemi ze Svitav, která u nás opakovaně soutěží, ale ještě nikdy v soutěžích neuspěla. 

Uvidíme, jak v praxi zvládne tuto stavbu a jak se nám s ní bude spolupracovat.   

Na akci oslovíme pro naplnění TDS pana Jaroslava Kosáčka, osvědčeného partnera v tomto 

území.  

 

 

Návrh na usnesení: 

RS schvaluje výsledek ve věci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby: 

„Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“, v němž 

zvítězila firma EVT Stavby, s.r.o. a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo 

s vítězným uchazečem.  
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1.3.Semily – obnova sítí a komunikace v ulici Cihlářská, informace o 

výsledku korespondenčním hlasování   

 

Podklad pro korespondenční hlasování:  

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o korespondenční hlasování. Řádné jednání RS VHS 

naplánováno až na 13.4.2021. Následně je nutné učinit před předáním staveniště několik 

kroků podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Proto potřebujeme rychle rozhodnout o 

vítězi a tím urychlit zahájení důležité stavby v Semilech.  Jde o akci: 

 

Semily – oprava vodohospodářské infrastruktury a následná rekonstrukce 

komunikace v ulici Cihlářská – výsledek VZ  

Předmětem veřejné zakázky je oprava vodohospodářských sítí (830 m vodovodu 

v komunikaci, 120 m v zeleni), obnova cca 100 m kanalizace a 40 přípojek a následná obnova 

komunikace v ulici Cihlářská v Semilech. Souběžně s tím bude zrealizováno provozní 

zokruhování vodovodu do ulice Jílovecká.  

S ohledem na vlastnictví a s tím spojené dotační financování obnovy komunikace bude 

předmět veřejné zakázky rozdělen do dvou dílčích celků: VH Sítě (VHS Turnov) a 

komunikace (Město Semily). 

Město Semily požadovali kvůli dotační šanci realizovat zadávací řízení podle zákona, a proto 

jsme využili opět služeb společnosti  Compet Consult Liberec. S městem jsme spolupracovali 

podle uzavřené smlouvy dvou zadavatelů, v níž jsme dostali pravomoc zadávací řízení za 

jejich současné kontroly zorganizovat. 

 

Přehled termínů: 

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne: 2.2.2021 

Termín podání nabídek byl stanoven na den: 4.3.2021, kdy byly otevřeny obálky za 

přítomnosti zástupců města Semily. 

 

Celkem byly přijaty 4 nabídky, které byly odevzdány elektronicky v požadovaném termínu 

na profil NEN. Všechny nabídky byly předběžně posuzovány z pohledu formální správnosti a 

všechny splnily požadavky k předmětu veřejného poptávkového řízení včetně obsahu 

zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.  

Dále byly posuzovány jednotkové ceny položek a byl zpracován podklad pro jednání 

hodnotící komise. 

Hodnotící se sešla dne 18.3.2021 v Semilech, projednala průběh veřejného poptávkového 

řízení a zhodnotila předložené nabídky podle zpracovaného posouzení formální správnosti 

nabídky a posouzení finančního ocenění nabídkových rozpočtů. 

 



6 
 

Samotné hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, a to na 

základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH, která byla jediným kritériem hodnocení 

ekonomické výhodnosti nabídek. Nabídky byly hodnoceny tak, že podle výše celkové 

nabídkové ceny bez DPH bylo sestaveno pořadí nabídek, resp. účastníků, kteří předložili 

nabídku: 

Pořadí   

 

Celková nabídková cena 

 

1. COLAS CZ, a.s. 12.910.832,02 Kč bez DPH 

2. 
 

PDV Stavby s.r.o. 
13.996.621,75 Kč bez DPH 

3. 
 

STRABAG a.s. 
14.385.846,16 Kč bez DPH 

4. 

 

RULF Nová Paka s.r.o. 

 

14.479.335,36 Kč bez DPH 

 

Rozpočtovaná cena činí 17,3 mil. Kč (včetně 0,3 mil. Kč rezervy v části VHS Turnov), 

předpokládanou hodnotu zakázky jsme na našem profilu zveřejnili ve výši 14,5 mil. Kč bez 

DPH. Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 74,63 % rozpočtové projekční 

ceny, což je i s ohledem na soutěžní období absolutně skvělý výsledek pro oba 

zadavatele.    

Termínové plnění díla dle návrhu SOD: 

Předání staveniště: max. 15.-16. týden 

Předání dokončené stavby: max. do 6 měsíců od předání staveniště 

 

Financování projektu a zkušenosti: 

Stavba bude rozdělena na dvě části, vodohospodářskou část ve výši 6.075.550 Kč bez DPH 

(Včetně 300 tis rezervy) bude financovat VHS Turnov z vlastních zdrojů. 

 

Město Semily bude financovat obnovu komunikace ve výši 6.835.282 Kč bez DPH. Město 

s firmou dlouhodobě spolupracuje a oceňuje její kvalitu. Poslední zakázka na vhs sítích na BZ 

v Turnově, kde byla firma subdodavatel, byla však prováděna jen průměrně. Proto  musíme 

tyto práce ještě více kontrolovat.   

 
 

Návrh na usnesení ke korespondenčnímu hlasování: 

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: „Semily – 

oprava vodohospodářské infrastruktury a následná rekonstrukce komunikace v ulici Cihlářská 
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a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo na vodohospodářskou část s firmou 

COLAS CZ, a.s. 

Výsledek veřejné poptávky byl schválen korespondenčním hlasováním Rady sdružení 

k termínu 25.03.2021 (Pro: 21 / Proti: 0 / Zdržel se: 0). 

 

 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce:   

„Semily – oprava vodohospodářské infrastruktury a následná rekonstrukce komunikace v ulici 

Cihlářská“ a přijaté usnesení z korespondenčního hlasování. 

 

 

 

1.4. Semily - PD - obnova IS v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou – 

výsledek VP 

 

Jedná se o veřejnou poptávku na zpracovatele projektové dokumentace na vymístění a 

obnovu:  

1)  stávající kanalizace ze soukromých pozemků a uložením do komunikace v ulici Na 

Mýtě a Ke Stadionu 

2)   vodovodních řadů v původní trase v ulici Na Mýtě a Ke Stadionu 

3)   vodovodních (5) a kanalizačních (5) shybek, uložených pod řekou Jizerou. 

 

Obě aktivity mají své opodstatnění – u shybek nám provozovatel mnoho let avizuje dožilý až 

havarijní stav. Obě ulice jsou prioritou města v návaznosti na připravovanou rekonstrukci 

hlavního mostu přes Jizeru: musíme být proto projekčně připraveni. 

V lokalitě Na Mýtě a Ke Stadionu jsou uloženy inženýrské sítě ve špatném technickém stavu, 

realizované v první polovině 20. století. Část kanalizační stoky, která je v havarijním stavu, 

vede v soukromých pozemcích a bude nově přeložena do komunikace Na Mýtě. 

Vodovodní a kanalizační shybky uložené pod Jizerou jsou strategicky důležité pro zásobování 

části města vodou a odvádění všech odpadních vod na ČOV. Aktuálně je v nejhorším stavu 

vodovodní shybka „u Sauny“ ale v příštích letech by měly být všechny tyto strategické sítě 

obnoveny z důvodu prevence poruch a zlepšení provozních vlastností (menší zanášení). 

Veřejná poptávka byla zveřejněna dne 29.1.2021 a lhůta pro podání nabídky byla stanovena 

do 2.3.2021 v 11:00 hod. Dne 4.3.2021 se otevřely obálky za účasti zástupců města Semily. 

Byly doručeny 4 nabídky. Nabídky byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně 

uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky byly dále posuzovány na vypsaná 

kritéria, přičemž všechny nabídky vypsaná kritéria splnily.  
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Pořadí nabídek dle předložené ceny: 

Výsledné 
pořadí 

Uchazeč Celková    soutěžní cena                                                                             

1 M Projekt CZ s.r.o. z Ústí n. Orlicí   876 652 Kč 

2 Šindlar s.r.o. z Hradce Králové 1 267 455 Kč 

3 D Plus – Projektová a Inženýrská a.s. z Prahy 8 1 762 000 Kč 

4 4 roads s.r.o., Praha 6 1 949 032 Kč 

Předpokládanou hodnotu díla jsme nezveřejnili, ale čekali jsme cenu mezi 1,0 – 1,1 mil. Kč. A 

to i proto, že ceny od projektantů šly v posledních dvou letech výrazně nahoru. 

 

Hodnotící komise se sešla dne 18.3.2021, zhodnotila předložené nabídky a stanovila pořadí 

dle jediného kritéria – výše nabídkové ceny. 

V rámci projednávání byla konzultována celková nespokojenost se spoluprací s firmou 

M Projekt CZ, která předložila nejnižší nabídkovou cenu. Při současném splnění všech 

podmínek poptávky však musela hodnotící komise označit tuto nabídku jako 

nejvýhodnější.  

 

Firma M Projekt CZ však s námi aktuálně spolupracuje na více řešených PD, protože nabídla  

vždy velmi příznivé ceny. Bohužel však neumí naplnit požadovanou kvalitu a zejména 

rychlost zpracování PD a plnění doprovodných inženýrských služeb. Představitel firmy 

ing. Popelář velmi často neplní sliby a dohody. U některých projektů se dostáváme do 

mnohaměsíčních skluzů, které již nejde vždy omluvit jen vnějšími vlivy nezávislými na 

kvalitě, rozsahu zadání, nebo intenzitou práce PD. Jde o akce Rokytnice – obnova sítí 

v lokalitě Koupaliště, Semily – projekty na sídlišti Oleška, Jilemnice – PD obnova vhs sítí na 

ulici V Jilmu, atd. 

Současně jsme projednávali dopad významného finančního rozdílu mezi první a druhou 

nabídkou (400 tis. Kč), náročnost jednotlivých věcných řešených částí PD. Důsledně jsme 

diskutovali i skutečnost, že nám výrazně ubývá osvědčených projektových partnerů, ceny 

projektů jdou výrazně nahoru, a proto je mimořádně nutné a potřebné zkoušet hledat nové 

partnery pro projekční činnost.   

 

Hodnotící komise proto doporučuje vybrat pro provedení poptávky druhého v pořadí, 

z důvodu opakovaných špatných zkušeností s uchazečem M Projekt CZ. Chceme této 

firmě mimo jiné jasně ukázat, že musí nejdříve dotáhnout do konce všechny naše další 

realizované zakázky, na nichž neplní uzavřené dohody,  
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Návrh na usnesení: 

RS projednala zprávu hodnotící komise ve věci veřejného poptávkového řízení na 

zpracovatele projektové dokumentace “Obnova IS v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou“ a 

pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s uchazečem Šindlar s.r.o., Hradec Králové.  

 

 

 

1.5. Lomnice nad Popelkou, Košov – odkup vodovodu 

 

Jedná se o odkup vodovodní řadu z PE d 63 celkové délky 14,8 metrů pro 2 RD na p .p. č. 588 

v k. ú. Košov. V současné době jsou tímto řadem zásobovány dva objekty.  

 

Investory této stavby byly manželé Sezimovi, paní Drahoňovská a pan Kordík. Vodovodní 

řad byl vybudován za dohledu VHS a provozovatele SČVK a.s.. 

 

Cena byla stanovena na základě předložených faktur. Při délce odkupovaného řadu 14,8 m tak 

byla pořizovací cena 69.164,66 Kč,- Kč. Dle zvyklostí VHS Turnov při odkupu 

vodohospodářské sítě činí odkupní cena 20% z ceny realizovaných prací, v tomto případě 

tedy 20% z 69.165 Kč, což je 13.833,- Kč.  

 

S touto částkou je počítáno v rozpočtu VHS Turnov na rok 2021.  

 

 

Návrh na usnesení:  

RS souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na vodovodní přípojku v Lomnici nad Popelkou, 

v k. ú. Košov dle podkladu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy. 

 

 

1.6. Informace o aktuálním stavu stavebních činností  

 

Také v průběhu loňského roku jsme si dali za cíl připravit výstavbu investičních akcí tak, 

abychom je letos zvládli, pokud možno co nejdříve a co nejlépe.   

V celém procesu jde vždy hlavně o čas, a proto jsme měli za cíl:  

- dokončit rychle projekty a získat stavební povolení 

- odsoutěžit stavby v optimálním čase ke konci roku,  a nebo nejdéle na přelomu dalšího 

– výhodné ceny, rychlá zahájení 

- co nejdříve uzavřít smlouvy o dílo a předat staveniště 

- pomoci s přípravou vlastní stavby – dopravní projednání, atd. 

- stavět zejména v ideálním období první poloviny roku a léta 

- splnit požadavky na nás, které mají investoři klíčových komunikací 

- zvládnout dotační termíny a požadavky  
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V průběhu dubna je pozitivní konstatovat, že jsme náš cíl opět docela zvládli naplnit.    

Předkládáme Vám proto souhrnnou informaci o průběhu investičních akcí schválených 

v letošním rozpočtu VHS Turnov. A na jednání RS odpovíme na dotazy o jejich průběhu. 

 

Aktivity Konec Cena díla 

celkem 

v mil. Kč  

 

Turnov  –  sítě na BZ Károvsko – VIII. březen     1,5 předáváno, dokončeno 

Turnov  -  rekonstrukce ČOV prosinec  77,7 letos plné tempo prací 

Ohrazenice – obnova vodovodů I. etapa 2022 46,3 zahajuje se  

Líšný – výstavba  ČOV a kanalizace listopad 17,4 letos plné tempo prací 

Rovensko pod Troskami – ČS Liška květen   3,2 letos plné tempo prací  

Rovensko pod Troskami – sítě na BZ  duben   1 předáváno, dokončeno 

Chuchelna – sítě, zbylé etapy červenec   9,1 letos plné tempo prací 

Benešov nad Jizerou  - I etapa 2022 23,5 před zahájením 

Rokytnice nad Jiz. – rekonstrukce ČOV říjen 22,2 letos zahájeno    

Semily – sítě v Cihlářské ulici září   6,1 před podpisem SOD 

Lomnice nad Popelkou – BZ   duben   3,1 před předáním  

Lomnice nad Popelkou – sítě na průtahu  srpen 12,9 plné tempo prací  

Benecko, Jilemnice – Bátovka, Prakovice  srpen 14,7 před zahájením  

Benecko – vodovod do Mrklova  2022 35 vybrán dodavatel 

Jilemnice – Spořilov II. etapa listopad 24,6 plné tempo prací 

Benecko – prameniště Pláňka září   1 vybrán dodavatel 

 

Letošní přehled akcí obsahuje hodně dvouletých akcí, ať zahajovaných, nebo dokončovaných.  

Velmi složitou akcí na spolupráci s ostatními síťaři a z důvodu řešení dopravy se jeví akce 

v Lomnici nad Popelkou – spodní část průtahu městem. Mimořádně náročnou z důvodu 

probíhajícího provozu a rozsahu bude samozřejmě rekonstrukce ČOV Turnov. Velká 

očekávání zase vyvolává 1. rok výstavby na Ohrazenicích. 

Dále připravujeme z letošního rozpočtu: 

Přepeře – čerpačky kalů – čekáme na dotaci LK a vypíšeme zakázku 

Vyskeř vodojem – čekáme na dotaci LK a vypíšeme zakázku 

Rovensko p. Tr. - nový vrt na Václaví  - dokončujeme 

Benecko - oprava nádrže na ČOV 

Tatobity - dílčí úsek vodovodu 

 

V tabulce neuvádíme výčet projekčních činností, ani standardní četné provozní aktivity 

na pomezí provozní stránky. Investiční akce a obnova majetku letos naplánovány v řádu 

víc jak 230 mil. Kč.  

 



11 
 

 

Z tabulky je zřejmé, že se nám většinově podařil záměr zahájit co nejvíc důležitých akcí 

i letos co nejrychleji. V únoru a březnu však nebylo příhodné počasí oproti jiným letům, a 

proto stavby musely řešit víc problémů v závislosti na klimatu.  

 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informaci o aktuální investiční aktivitě VHS Turnov.  

 

 

2. Stanovy VHS Turnov 

 

2.1. Vstupní informace a harmonogram postupu projednávání  

 

Projednávání úpravy stanov VHS Turnov má za sebou již 4 pracovní jednání a dnešní jednání 

je druhé řádné jednání Rady sdružení. Postupně se posunujeme po prodiskutování a dohodě 

od jednoho tématu k druhému. Zbývá nám poslední a asi i nejzávažnější téma – projednání 

finančních podmínek pro možné vystoupení člena ze svazku. To je téma, kterým se 

budeme zabývat v měsících květnu a červnu, a to po projednání na dvou posledních 

pracovních setkáních. 

 

Na únorovém jednání Rady sdružení byl odsouhlasen nový počet zástupců členův Radě 

sdružení, a to podle turnovského návrhu, Naopak byly v hlasování výrazným způsobem 

odmítnuty další tři návrhy  - kvorum pro hlasování strategických rozhodnutí, možnost 

vložení majetku a zařazení pravidel spolufinancování akcí ze strany členů do textu stanov. 
 

Přijetí stanov by pak mělo přinést větší klid ve svazku, odstranění myšlenek na odchod 

obou měst ze svazku, vyřešení dlouhodobých problémů s majetkem města Semily (ČOV, 

kanalizace). Proto je přijetí stanov velmi důležité, ale samozřejmě stále platí – nesmí to být 

za každou cenu a musí odsouhlasit vše jednotně a všichni stejně.  

 

O nejkomplikovanějších otázkách při řešení nových stanov bylo zpracováno již 5 posudků: 

  

Pro Město Turnov -  analýza  od AK Šulc, Kvapil  

Pro VHS Turnov – identifikace podstatných otázek od Sdružení firem KODAP Liberec a 

s pomocí Auditex Turnov 

Pro VHS Turnov – posouzení analýzy AK Šulc Kvapil od od AK Kaplan a Nohejl  

Pro VHS Turnov – stanovisko od JUDR. Josefa Nepovíma  

Pro Město Turnov – posouzení všech tří materiálů VHS Turnov od AK Doucha, Šikula 
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Jednotlivé analýzy byly v podkladech na pracovní projednávání a byla o nich vedená dlouhá 

diskuse. Všechny zpracované dokumenty by se měly stát základem pro naši tvorbu článku 21 

(+ 16), což je  konečným krokem vedoucím ke schválení upravených stanov.  

 

Podle diskuse na pracovním jednání - přání měst Turnov a Semily o co nejkvalitnější 

dohodu -  lze spíše očekávat pomalejší postup z možných navržených:  

- květnové pracovní jednání dne 4.5. 

- květnové jednání RS  

- červnové pracovní jednání RS 

- finálně schvalovací jednání na červnové Radě sdružení 

- nejdéle do konce září - schválení stanov v ZM Turnově a v Semilech  

- nejdéle do konce listopadu – schvalování stanov u jiných členů svazku  

- prosinec – rezerva  

Účinnost stanov od 1.1.2022.  

 

Zahájení projednávání úpravy stanov bude mít v létě “dvouleté výročí“. Všichni již určitě 

chtějí celý proces zakončit pozitivní dohodou.  

Na termín dokončení projednávání se váže: 

- vystoupení Turnova ze svazku (termín na stanovy do konce dubna)  

- avizovaný záměr Semil vystoupení ze svazku  

- problematika samostatného provozování ČOV a kanalizace v Semilech od 2022 

- naopak avizovaný záměr předat majetky v Semilech, pokud budou nové stanovy schváleny 

- téma začínající kampaně před komunálními volbami v příštím roce 

 

Stále však existuje i varianta negativního konce - zaseknutí projednávání na konci června. 

V druhé polovině roku by pak byl čas pro města Semily a Turnov k jejich potřebným krokům 

 

Návrh na usnesení: 

RS projednala vstupní informaci o výsledcích dosavadních jednání a očekávaný 

harmonogram dalšího postupu při přípravě nového znění stanov svazku.  

 

 

 

 

2.2. Podmínky vystoupení člena ze svazku  

 

 Podkladový materiál nemá za cíl zcela opakovat předkládané materiály na všechna pracovní 

jednání Rady sdružení. Stejně jako na minulém řádném jednání Rady sdružení zdůrazňujeme 

jen klíčové informace a navrhujeme potřebná usnesení. 
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A) DOSAVADNÍ DOHODY 

V dosavadních jednáních se nám až na některé detaily k dovysvětlení podařilo najít 

shodu v principu uchopení otázek: 

 

a) oddělitelnost majetku 

Majetek musí být provozně oddělitelný. Pokud ho oddělit nelze, tak ho lze vydat jen zpět na 

formu svazku (např. vodovodní systém na Semilsku) pokud se na to všichni dohodnou. Pokud 

ani to nejde, tak majetek není možné vydat a musí se uzavírat smlouvy sousedních vlastníků 

infrastruktur.  

 

S tím souvisí na spojené infrastruktuře dohoda zbylých členů – obcí - v původních svazcích, 

zda budou vystupovat ze svazku společně. I toto si bude muset projednat ten, který chce 

vystoupit předem.   

 

K oddělitelnosti majetku je nutné vybudovat předávací místa, která jsou plně v povinnosti i 

k úhradě vystupujícího člena. Jinak majetek nemůže být vydán. 

 

b) povinnosti dané dotačními smlouvami 

Ten, kdo odchází ze svazku, tak je musí i nadále 100 % naplňovat, a to i když bude sám 

vlastnit. Musí si předem sám projednat s dotačními institucemi převod těchto povinností. 

Pokud převod nebude možný, nebo závazky nebudou převzaty, tak majetek nemůže být 

vydán. A opět se musí vytvořit smlouva sousedních vlastníků. 

 

c) provozní povinnosti, kvalita provozování a jistoty pro zákazníky  

Vystoupit ze svazku může jen ten člen, kdo prokáže zabezpečení provozu v legislativně 

požadované kvalitě. Pokud toto předem neprokáže, tak mu majetek nemůže být vydán. 

 

d) úvěry 

Naše posudky ukázaly, že evidovat úvěrové zatížení na jednotlivé členy svazku, tak jak 

činíme a jak máme v dnešních stanovách naznačeno, je pravděpodobně špatně.  Například 

podíl úvěru na rekonstrukci turnovské ČOV je dnes započítán napřímo jen Turnovu. A přitom 

díky tomuto úvěru se mohou stavět investice na zbylém území ostatních členů. Správná cesta 

je rozdělit úvěry podle jednotného klíče – navrhujeme majetkový podíl, protože jsme 

majetkových svazkem. Současně stanovit hodnotu z částky úvěru na konci období při výstupu 

každého člena. Tedy kdyby Turnov vystupoval ze svazku, tak by jeho podíl ze všech úvěrů 

VHS byl cca 30 % ke dni vystoupení.  Tyto závazky by ke dni vystoupení vyřešil = splatil. 

Nebo se svazkem uzavřel dohodu o splátkách. 

 

e) vystoupení až po dohodě se svazkem   

Současné stanovy i návrh z dílny VHS stanovují, že vystoupit ze svazku jde až po naplnění 

všech povinností a uzavření všech dohod mezi vystupujícím a svazkem. Návrh z dílny obou 

měst nadřazuje všem těmto povinnostem právo vystoupit a naznačuje, že by se hodně 

nejasností, či sporů dále řešilo, až po vystoupení – až by byly samostatné oba dva subjekty. 
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Jsme přesvědčeni, že i zde je snadné najít dohodu. Že projednat vše předem a dohodnout se a 

připravit na samostatné vlastnictví a provozování je i v jednoznačném zájmu vystupujícího – 

dnes avizují Turnov a Semily. Navíc dohoda předem může být dostatečně uzavřena jen ve 

stylu dohody o budoucích společných krocích. Tedy např. pojďte uzavřít smlouvu o 

splátkách, nebo tohle nevíme, začneme se o tom soudit, ale stejně už můžete vystoupit.  

 

Anketa členů Rady sdružení pak jasně ukázala, že dohoda předem o všech aspektech odchodu 

jako základní a nutná podmínka pro vystoupení je požadavek úplné většiny členů RS. 

 

Po diskusi byla odsouhlasena možnost vylepšení této pasáže v tom,  že kdo chce vystoupit za 

každou cenu a právo vystoupit nadřazuje všem dalším právům a povinnostem, tak vystoupit 

může hned na konci prvního roku od rozhodnutí ZM o vystoupení ze svazku, ale bez 

majetku. Tedy nebyl by členem svazku, nepodílel se na jeho rozhodování, ale svazek by i 

nadále vlastnil majetek z jeho území. 

 

f) privatizace majetku – Turnovsko – snaha o bezúplatné navrácení při vystoupení ze 

svazku 

Zpracované posudky pro VHS ukázaly, že Turnov nevymyslel správnou argumentaci, proč 

mu má být majetek bezúplatně vydán zpět při případném vystoupení. Nešlo při privatizaci o 

vklad majetku, ze státu šel majetek přímo na založený svazek.  

 

Z ankety a z diskusí členů Rady sdružení však vyplývá, že je většinový názor, že jde o 

spravedlivý požadavek Turnova a případně i sousedních obcí s ohledem na průběh a řešení 

vstupů jiných členů. VHS o této možnosti s poradci diskutovali – jedni naznačovali 

argumentaci vůči možným žalobám na otázku naplnění péče řádného hospodáře. Druzí hledali 

právní cestu, jak odůvodnit krok bezúplatného vydání, pokud se na tomto zásadním 

zlomovém bodu k dořešení úpravy stanov najde shoda.  

 

Na posledním pracovním jednání byla potvrzena většinová shoda na podpoře 

požadavku Města Turnova. VHS proto zadá zpracování právního posouzení, jak tuto vůli 

odůvodnit, aby mohla být vykonána.  

 

 

  

B) OTÁZKY K DOŘEŠENÍ 

 

Zbývá nám tedy jen najít dohodu na způsob ocenění zhodnocení majetku po dobu 

členství města, či obce ve svazku. U něj se budeme muset pokusit najít dohodu, protože 

bez této dohody nebudou přijaty nové stanovy.  

 

Každá cesta bude vyžadovat v určitých detailech kompromisy. Nikdy není možné vše přesně 

“ na korunu “ spočítat. Ve stanovách vždy půjde ve finále jen o jednu textově výstižnou větu, 

nebo odstavec. Je možné, že k nim budeme muset přijmout ještě formu „detailnějšího 

manuálu“. 
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V projednávání byl návrh Města Turnova postavit proti zhodnocení majetku formu 

vypořádacího podílu odstoupivšího člena na zbylém majetku svazku. Tohle je podle dvou 

pro VHS zpracovaných posudků i podle logiky věci zcela špatný přístup. V posudku pro 

Turnov je účelově vymyšlen na snížení náhrady za zhodnocení majetku. Vychází ze zcela 

odlišného zákona o obchodních korporacích, který není určen pro tento typ společnosti. Je 

proti principům platných stanov svazku. Neřeší desítky komplikací a má zásadní věcné chyby. 

Zvláštně řeší i otázky příjmů VHS a jejich rozdělení, které výdaje svazku lze započítat do 

zhodnocení majetku a které nikoliv.  

 

VHS Turnov vychází ve svých návrzích z dnešních platných stanov a se záměrem dodržení 

principů řádného hospodáře, bezdůvodné obohacení, apod. Vedení VHS navrhlo do dalšího 

jednání tři možné cesty: 

 

 

I. Výpočet konkrétního zhodnocení ze všech jednotlivých akcí na území vystupujícího 

člena – “cesta každého zhodnocení“  

 

Analyzuje se každá akce z rozpočtu svazku za dobu působení člena ve svazku. Budou se 

analyzovat opravy i investice. K podkladům budou sloužit rozpočty VHS a účetnictví svazku. 

 

Na každé akci se vždy: 

a) sečte: všechny zdroje VHS (dotace, vlastní zdroje z nájmu, úvěry) 

b) a pak odečte: odpisy u investic + dotace člena svazku  

 

Při této cestě:  

a) započítáváme projekty, poplatky, inženýrské činnosti jsou vždy v ceně stavby   

b)  nezapočítáváme hodnotu práce kanceláře svazku  

 

Vždy bude doprovodný stav:  

      a) započítat vliv toho, že investice slouží pro víc členů najednou- dle majetkových podílů 

ve svazku  

      b) když nějaký majetek nebude moci být vydán – bude se počítat stejně, až bude moci být 

jednou vydán  

 

Pokud tuto cestu zvolíme, tak je nutno ještě dohodnout:  

    a) jak odpočet odpisů při opravách 

    b) zda vůbec a jak odečíst majetek, který byl vyřazen z provozu 

    c) jak dohodnout zhodnocení u akcí, o nichž nebudeme mít plné informace (první roky 

činnosti VHS ) 

   

Náš auditor tuto cestu považuje za extrémně obtížně proveditelnou. Tato cesta by byla asi 

nepřesnější vůči každému členovi, řešila by jen majetek na jeho území. Z této cesty vyjde 



16 
 

úhrada za zhodnocení majetku pravděpodobně v prostřední hodnotě celkové výše finančního 

vypořádání ze všech tří variant.  

 

 

II. Odhad celé společnosti a posouzení majetku každého člena na vstupu i výstupu – 

“cesta odhadu“ 

 

Navrhujeme tedy využít metodiku a zpracování ocenění majetku z Plánu financování a 

obnovy majetku.  

 

I u této cesty budeme vždy řešit doprovodný stav:  

      a) započítat vliv toho, že investice slouží pro víc členů najednou - dle majetkových podílů 

ve svazku  

      b) když nějaký majetek nebude moci být vydán - bude se počítat stejně, až bude moci být 

jednou vydán 

Při této variantě bude obtížné, ale lze to: stanovení majetku při vstupu člena stejnou 

metodikou a stejnou aktuální hodnotou, jakou je zpracován PFOM.  

 

Při této variantě nezapočítáváme napřímo: PD, inženýrské činnosti a služby, poplatky   

a hodnotu práce kanceláře svazku  

 

Tato cesta je však v zásadě stanovena v loňském vypracovaném  návrhu stanov z dílny VHS, 

pro vystupující města a obce však bude pravděpodobně výrazně nejdražší cestou k 

vystoupení. Důvodem je skutečnost, že jsme se opakovaně ujistili, že např. naše hodnota 

investice je 50 mil. Kč, ale v té době realizovaný odhad majetku už činí třeba o 20 – 30 mil. 

Kč více. Tato cesta je však metodicky vhodná. 

 

 

III. Společná dohoda o stanovení zhodnocení na zcela jiných a jednodušších základech – 

“cesta dotační“ 

 

Vychází opět ze základního principu – když chceš odejít (a tím učiníš problém svazku), tak 

prostě zhodnocení majetku za dobu existence svazku zaplatit musíš. I starostové na druhé 

straně musí požadovat zhodnocení, jinak by nerozhodovali v souladu s povinnostmi řádného 

hospodáře.  

 

Filosofií této cesty jsou:  

a) společná dohoda se musí najít, pokud chceme schválit stanovy  

b) dohoda vychází z jednotné společné myšlenky, že by bez fungujícího svazku jako 

celku vystupující člen nikdy nedosáhl na dotace a dotace jsou mimořádným zdrojem  

c) stanovení podle jedné ze dvou variant výše uvedeného zhodnocení nebude nikdy 

přesné  

d) stanovení podle jedné ze dvou variant výše uvedeného zhodnocení bude velmi až 

extrémně komplikované – viz posudek KODAP  
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A proto se všichni členové svazku svobodně dohodli na zcela jiném, ale řešením pro 

všechny stejném. Nazvali by ho pak majetkovým vyrovnáním podle jedné z následujících 

možností:  

 

1. Vystupující člen zaplatí podíl dotací z celkového množství podle své výše majetku +  

po započítání rovnoměrného odpisu v délce 30-ti let 

2. Vystupující člen zaplatí podíl dotací získané jen na jeho území + započítání 

rovnoměrného odpisu v délce 30ti let 

3. Sečteme u každého člena dotace a všechny naše zdroje (na opravy i investice) a 

vydělíme hodnotou 2 – průměr přidané hodnoty do majetku vystupujícího člena ze 

svazku zvenčí a zevnitř  

 

I u této cesty budeme vždy řešit doprovodný stav:  

      a) započítat vliv toho, že investice slouží pro víc členů najednou- dle majetkových podílů 

ve svazku  

      b) když nějaký majetek nebude moci být vydán – bude se počítat stejně, až bude moci být 

jednou vydán  

 

V této cestě se však např. nezohledňují vložené dotační investice města, ale naopak se zase 

nezapočítávají hodnoty jiných finančních zdrojů VHS.  

Výhoda myšlenky vnímat za hodnocení jen dotace (nebo i další naše zdroje ve variantě č.3), 

protože to je přidaná hodnota pro své členy díky existenci společného svazku. Je to 

jednoduchá cesta. Navíc s odkazem jednu z možných myšlenek, aby obyvatelé člena svazku, 

který vystupuje,“neplatili stejnou věc dvakrát“. I když to v logice našeho vlastnictví není 

správně. Tahle cesta je pravděpodobně “nejlevnější“ pro každého člena. Zhodnocení majetku 

k úhradě při vystoupení bude mít pravděpodobně nejnižší úroveň. 

 

Finálním názorem vedení VHS byla v tuto chvíli je doporučení – že nejsnazší tato III. 

cesta - “dotační“ - a z ní je asi nejlepší ze tří jejich variant pravděpodobně cesta 

rozdělení jen dotací, a to podle podílu majetku vystupujícího člena na celkovém majetku 

svazku dle metodiky PFOM. 

 

Když někdo chce ze svazku odejít, ať je to alespoň trochu schůdné z pohledu jeho finančního 

vypořádání a výpočet hodnoty majetkového vyrovnání zde bude úplně nejpřesnější.    

 

Na posledním pracovním jednání pak byly otevřeny otázky k další diskusi v této složité 

otázce. Jde samozřejmě o velké peníze a otázku péče řádného hospodáře. Proto je 

diskuse oprávněná a logická. Šlo například o názory:   

a) Rušení celého svazku najednou je popsáno do finanční nuly, proč se ve stejném duchu 

neřeší zhodnocení majetku při vystoupení jednoho člena? Každý si musí odnést 
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spravedlivý díl. Když se zruší svazek – ta zbude nula – jediné logické východisko je, 

že každý může odejít jen s povinnou úhradou dluhů. Tedy – musí se vůbec zhodnocení 

majetku řešit? 

 

b) Bez obcí a měst a jejich obyvatel by nebylo VHS. Je nájem (podíl z ceny za službu 

dodávky vodného a odkanalizování) příjmem svazku, nebo nějakým logicky 

odůvodnitelným systémem vlastně příjem pro město, či obec – tedy nemusí se řešit 

zhodnocení majetku za těmito prostředky financované akce?  

 

c) Každá dotace přinesla novou investici = funkční majetek, na němž je i nadále vybíráno 

vodné a stočné. To je příjem a tedy zisk svazku.  Neměly by se započítávat všechny 

dotace do zhodnocení a měli bychom navíc použít formu spravedlivého – solidárního 

koeficientu = snížit cenu úhrady zhodnocení majetku?   

 

d) Je nutno ještě více objasnit  témata – jak by fungovalo kompletní ukončení činnosti 

svazku, zda musí být podmínkou provozování pro vydání majetku zabezpečení 

legislativně správného provozování, ukázat metodiku PFOM a aktuální hodnoty 

z tohoto plánu. 

Na tyto otázky a další obdobné budeme z pozice VHS připravovat odpovědi pro další jednání.  

 

Návrh na usnesení: 

RS projednala dosavadní dohodnuté závěry o podmínkách vystoupení člena ze svazku a 

výsledky vstupního jednání o stanovení úhrady zhodnocení majetku po dobu členství ve 

svazku a všech otázkách s tímto tématem souvisejících.   

 

 

 

3. Finanční otázky  
 

3.1. Žádosti o dotační prostředky na Liberecký kraj  

 

Jako každý rok podáme i letos žádosti o dotace poskytované z Fondu ochrany vod 

Libereckého kraje a další individuální žádosti poskytované odborem ŽP na akce dotované 

SFŽP a odborem dopravy (povrchy komunikací při vodohospodářských akcích).  

 

 

a) Fond ochrany vod LK – standardní žádosti 

 

Tento každoroční standardní program je pro nás základní možností získat dotační prostředky 

na akce v obcích a malých městech, a to i proto, že býváme skoro u každé žádosti každoročně 
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vždy úspěšní. V letošním roce LK snížil maximální výši dotace na jeden projekt ze 2 mil. Kč, 

poskytovaných doposud, nově na 1,8 mil. Kč. Důvodem tohoto kroku je menší objem 

finančních prostředků pro podporu projektů. 

 

Příjem žádostí o dotace z FOV 2021 byl stanoven na Libereckém kraji na polovinu dubna, 

kdy budeme podávat žádosti na tyto projekty: 

 

1 Benešov u Semil - obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích – 1. etapa 

2 Chuchelna, Sídliště - výstavba a obnova VH sítí, II. etapa a III. etapa 

3 

Ohrazenice - dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy 

komunikací – I. etapa 

4 Vyskeř - obnova vodojemu Za Hůrou 

5 Přepeře - ČSOV Přepeře  A  +  ČSOV Přepeře  B 

6 Benecko - rekonstrukce vodovodů Mrklov 

7 Rokytnice nad Jizerou - řešení kalové koncovky na ČOV 

 

Každá žádost představuje pro letošní rozpočet příjem ve výši 90% poskytnuté dotace, celkově 

se jedná cca o 10 mil. Kč. S ohledem na menší množství peněz LK v v letošním fondu, 

možná se všemi žádostmi neuspějeme. Nicméně dvě aktivity bychom rádi zahájili jen 

potom, co dotaci obdržíme. Tím řešíme i riziko celkového financování. 

 

 Kromě letošních podaných žádostí obsahuje aktuální rozpočet VHS příjem dotací a jejich 

doplatků na žádosti podané i v loňském roce - cca 6,37 mil. Kč. 

 

 

b) Fond ochrany vod LK – individuální žádost 

 

V letošním roce po dlouhodobě projednávané dohodě s vedením odboru životního prostředí 

budeme podávat jednu žádost na kofinancování projektu dotovaného také SFŽP: Benecko, 

Mrklov – náhrada nekapacitních vodních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody. 

Dotace od LK je dohodnuta ve výši 3 mil. Kč, bude poskytnuta ve třech letech 0,9 + 1,8 + 

0,3 mil. Kč. Uvedenou aktivitou navazujeme na úspěšnou dotační spolupráci, při níž nás 

Liberecký kraj podporuje i formou individuální dotace na aktivity spolufinancované 

z prostředku EU, či státu. V loňském roce jsme v tomto režimu podávali žádost na dvě akce 

(ČOV Líšný, vrt pitné vody Václaví).  

 

 

c) Dotace poskytnuté odborem dopravy LK 

 

Jedná se o spolupráci při realizaci investic vyvolaných obnovou našich sítí umístěných 

v silnicích v majetku LK, kdy LK bude do rozpočtu VHS přispívat na obnovu komunikací. 
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Uvedený systém jsme úspěšně využili již při financování povrchů nad přivaděčem Bátovka na 

Benecku, kde nám LK přispěl na povrch částkou téměř 20 mil. Kč. V letošním roce máme 

předjednaný a schválený Radou LK příspěvek na povrch na komunikaci v Ohrazenicích po 

rekonstrukci vodovodu a opět na Benecku – povrchy nad další část výměny přivaděče 

Bátovka v lokalitě Prakovice. 

 

 

Ohrazenice - dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací 

- dotace na povrch komunikace ve výši max. 23 mil. Kč poskytnutá ve dvou letech 12 + 11 

mil. Kč. 

 

Benecko - rekonstrukce přivaděče Bátovka, Prakovice 

- dotace na povrch komunikace ve výši max. 7 mil. Kč předpoklad v roce 2021. 

 

Dotace na povrchy komunikací nejsou poskytovány zálohově dopředu, ale průběžně při 

realizaci stavby na základě uhrazených faktur. Jedná se o schválené maximální částky. Jejich 

skutečná výše v jednotlivých letech závisí na vysoutěžených cenách a objemu prací na 

komunikacích realizovaném v jednotlivých letech. Rozpočet VHS pro letošní rok počítá na 

obě akce s částkou v součtu ve výši 14,4 mil. Kč. 

 

 

Celkově v letošním roce počítáme s příjmem dotací z Fondu ochrany vod LK ve výši 

okolo 17 mil. Kč a z odboru dopravy ve výši 14 mil. Kč. Konečná částka bude určena 

všemi dotačními kroky, reálnou prostavěností a naší schopností dotaci zúřadovat v čase (na 

konci roku).  

 

 

Návrh na usnesení: 

RS projednala výčet letošních žádostí na spolufinancování z Fondu ochrany vod LK a přehled 

další dotační spolupráce s Libereckým krajem.  

 

 

 

 

4.   Vnitřní otázky VHS 

 

 

4.1. Úprava Směrnice VHS Turnov 

 

VHS má zpracovanou směrnici o některých interních postupech uvnitř svazku. Směrnici má 

pravomoc schvalovat Rada sdružení VHS Turnov, a proto Vám předkládáme k projednání 

návrh její aktuální dílčí úpravy.  Jde o úpravu textu směrnice při uplatnění stravovacího 

paušálu pro zaměstnance od roku 2021, 
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V souvislosti se změnami v procesu možnosti nákupu stravenek pro VHS Turnov a současně 

se změnami v platné legislativě Vám nyní předkládáme požadavek na změnu formy podpory 

stravování zaměstnanců. Forma provedení by byla zabezpečena úpravou malé části Směrnice 

VHS Turnov. Stávající Směrnice VHS byla schválená Radou sdružení VHS Turnov na 

červnovém jednání v roce 2018 - poslední schvalování tohoto dokumentu.  

 

Jak to bylo s podporou stravování doposud? 

VHS Turnov nyní poskytuje svým zaměstnancům stravenky v hodnotě 100,- Kč s tím, že 55,- 

Kč na každou stravenku je hrazeno napřímo z rozpočtu VHS a 10,- Kč na každou stravenku 

poskytujeme zaměstnancům ze sociálního fondu, rozdíl do hodnoty stravenky pak hradí každý 

zaměstnanec. Tato výše uvedeného benefitu je zavedená od 1.1.2020, předcházela jí stravenka 

ve výši 80,- Kč poskytovaná od 1.1.2017 se shodnou strukturou úhrady. Poskytování 

stravenek je upraveno právě ve Směrnici, kde je zakotveno, že hodnota stravenek ve VHS 

„kopíruje“ město Turnov. Uvedená skutečnost vychází z faktu, že VHS pro svoje 

zaměstnance historicky „odkupuje“ stravenky od města Turnova. Vždy, když město Turnov 

upravovalo hodnotu stravenek pro svoje zaměstnance, reagovalo stejně i VHS Turnov. 

 

Nový návrh 

Aktuálně město Turnov k datu 30.6.2021 končí s nákupem a poskytováním stravenek pro 

své zaměstnance a tento benefit si bude zajišťovat jiným způsobem. Pro VHS tato 

skutečnost znamená rozhodnout se také o jiném způsobu zajištění stravného pro své 

zaměstnance. 

 

Po prověření a zvážení různých možností (malý počet zaměstnanců, nákup stravenek přímo 

od poskytovatele, související provize pro dodavatelské firmy, stravenkové platební karty, 

související poplatky a administrativa) a současně s přijetím novely Zákoníku práce a dalších 

navázaných právních norem, které od ledna 2021 umožňují zaměstnavatelům poskytovat 

stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021, jsme se rozhodli 

využít tuto alternativu podpory stravování a navrhnout RS schválení možnosti opustit 

poskytování stravenek a nově od 1.7.2021 zavést poskytování peněžitého příspěvku na 

stravování v regulích platné legislativy tak, aby současně nedocházelo ke zdanění 

poskytnutých finančních prostředků a k odvodům pojistného. Chceme v tomto případě opět 

kopírovat možnosti, které mají obce. 

 

Při sestavování předkládaného návrhu jsme současně vycházeli z platné legislativy, ze 

stávajících zavedených pravidel placení stravenek se zohledněním aktuálního vývoje v cenách 

inflace a zamezením dalšího zdaňování poskytnutých prostředků.  

 

Vývoj inflace za poslední období: 

2017  2,5 % 

2018  2,1 % 

2019  2,8 % 

2020  3,2 % 
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Jak je výše uvedeno, stravenky v hodnotě 100 Kč byly doposud hrazeny: 55,- Kč rozpočet 

VHS, 10,- Kč Sociální fond a 35,- Kč zaměstnanec. 

 

Výše peněžitého příspěvku na stravné je legislativou při zapojení našich požadavků nově 

stanovena maximálně jako 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout při pracovní 

cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2021 se jedná o částku maximálně ve výši 75,60 Kč na 

jednu odpracovanou směnu.  

S ohledem na rostoucí ceny potravin a vývoj inflace navrhujeme navýšit o 5,- Kč denně 

příspěvek zaměstnavatele a poskytnout přímo z rozpočtu VHS peněžitý příspěvek na 

stravné ve výši 60,- Kč na jednu odpracovanou směnu (doposud bylo 55,- Kč).  Současně 

bychom (stejně jako tomu bylo doposud), chtěli využít dalšího příspěvku ze zavedeného 

Sociálního fondu ve výši 10,- Kč ke každému již poskytnutému příspěvku (v tomto režimu je 

možné poskytnout ze Sociálního fondu max. 45% z celkové výše příspěvku, což činí 34,02 

Kč). V součtu by tedy zaměstnanec obdržel částku ve výši 70,- Kč za jednu odpracovanou 

směnu, dle Zákoníku práce - v délce trvání minimálně 3 hodiny. Uvedený režim navrhujeme 

schválit od data 1.7.2021 a to i pro případ nutnosti pracovat v režimu home office (tento režim 

jsme využívali při karanténách v aktuálním covidovém období).  

Konkrétní dopad uvedené změny do odpovídající části schválení Směrnice – uvádíme vždy 

původní text, který následně aktualizujeme podle výše uvedeného rámce. Aktualizace se týká 

bodu 5. Vztah organizace k zaměstnancům. 

Stávající text bodu 5.1. – ruší se      

5. 1.  Příspěvky na stravné 

Zaměstnancům je umožněno využít možnosti stravování prostřednictvím stravenek.  Na 

stravenku má zaměstnanec nárok po odpracování nejméně pěti hodin denně a to jen v případě, 

když mu současně není vyplacena náhrada za stravné při pracovní cestě, nebo nemá zajištěné 

stravné hrazené organizací jinak (např. při školení apod.). Organizace v souladu se zákonem 

přispívá zaměstnancům na stravné ve výši 55 % z hodnoty stravenky denně (výše hodnoty 

stravenky je shodná s hodnotou stravenky poskytovanou zaměstnancům Města Turnova. Na 

každou vydanou stravenku je poskytován příspěvek ze sociálního fondu VHS Turnov ve výši 

10,- Kč / 1 ks.  

V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu, která trvá pět hodin a déle, má zaměstnanec 

nárok na vyplacení stravného v maximální možné výši v souladu se zákoníkem práce. 

 

Nahrazuje se takto: 

5. 1.  Příspěvky na stravné 

5.1.1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v souladu s platnou legislativou peněžitý 

příspěvek na stravování (tzv. stravovací paušál). Výše tohoto příspěvku může být stanovena 

maximálně ve výši 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout při pracovní cestě 
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trvající 5 až 12 hodin (v době schválení tohoto předpisu se jedná o částku maximálně ve výši 

75,60 Kč).  

Podmínky pro poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování: 

- Příspěvek je poskytován za každou odpracovanou směnu s podmínkou přítomnosti na 

pracovní směně v délce trvání alespoň 3 hodiny, příspěvek je se stejnou podmínkou 

poskytován i v případě home office. 

- Příspěvek nelze poskytnout v případě, že současně vznikne nárok na stravné při pracovní 

cestě, nebo má zaměstnanec jinak zajištěné stravné hrazené organizací (např. při školení 

apod.). 

- Příspěvek nebude poskytován v případě čerpání dovolené, ošetřování člena rodiny, pracovní 

neschopnosti, nebo jiného důvodu nepřítomnosti na pracovišti. 

- Organizace v souladu se zákonem poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravné ve výši 60 

Kč za jednu odpracovanou směnu. 

- Současně je na každou odpracovanou směnu k tomuto stravovacímu paušálu poskytnut další 

příspěvek na stravné vyplacený ze sociálního fondu VHS Turnov ve výši 10,- Kč. Celková 

částka stravovacího paušálu na jednu odpracovanou směnu pro každého zaměstnance je 

v součtu ve výši 70,- Kč. 

- Příspěvek na stravování bude zaměstnancům poskytován bezhotovostně, zpětně, jednou 

měsíčně podle počtu odpracovaných směn, současně s vyplacenou mzdou za ten příslušný 

kalendářní měsíc s dodržením zde zachycených podmínek. 

 

5.1.2. V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu, která trvá pět hodin a déle, má 

zaměstnanec nárok na vyplacení stravného v maximální možné výši v souladu se zákoníkem 

práce. (Stravovací paušál se v tomto případě neposkytuje). 

 

 

Stávající část textu bodu 5.5. Sociální fond – pravidla pro jeho tvorbu a čerpání  

 – ruší se 

Příspěvky na stravování zaměstnanců: Stravování zaměstnanců zajišťuje zaměstnavatel 

prostřednictvím stravenek. Příspěvek z fondu činí 10,- Kč na každou stravenku a je vyplacen 

při prodeji stravenky.   

 

Nahrazuje se takto: 

Peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům 

v souladu s platnou legislativou peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravovací paušál) ve 

výši 60,- Kč za každou odpracovanou směnu v délce trvání alespoň 3 hodiny a současně 

s dodržením výše uvedených podmínek. Ke každé této řečené vyplacené částce, hrazené 



24 
 

přímo z rozpočtu VHS Turnov, je poskytován další peněžitý příspěvek na stravování 

uvolněný ze Sociálního fondu a to ve výši 10,- Kč.    

Vliv na rozpočet VHS – v zásadě minimální 

Rozpočet VHS Turnov obsahuje pro rok 2021 příspěvek zaměstnavatele na stravné ve výši 

102 tis. Kč. V případě přijetí navrženého usnesení a navýšení příspěvku od 1.7.2021 z částky 

55,- Kč na 60,- Kč za jednu směnu, bude nutné (po dopočítání čerpání dovolených a 

neschopností, ošetřování, nebo karantény....) v rozpočtovém opatření tuto položku o cca 3 tis. 

Kč navýšit. 

 

 

Ostatní benefity zaměstnanců 

Při zvažování předkládaného návrhu jsme uvažovali i o vyhodnocení všech stávajících 

poskytovaných benefitů pro zaměstnance, ve vazbě na jiné zaměstnavatele a obce/města.  

 

Zaměstnanci VHS mají tyto realizované benefity: 

- příspěvek na stravné od zaměstnavatele a ze Sociálního fondu, 25 dní dovolené, 2 dny 

placeného volna „navíc“, využití prostředků Sociálního fondu. Ne všichni mají k dispozici 

mobilní telefon a ne všichni mají služební auto s možností používání i pro soukromé účely. 

Při porovnání s jinými firmami, které mají lepší možnosti zejména v rekreacích pro své 

zaměstnance a rodinné příslušníky, poskytování různých půjček, právního poradenství a 

dalších služeb, by bylo ve VHS co zlepšovat. 

Ve vazbě na stávající vývoj ve společnosti ovlivněných onemocněním COVID navrhujeme 

neměnit – nenavyšovat, či nevylepšovat - v tuto chvíli jiné zaměstnanecké benefity pro 

pracovníky VHS Turnov. Proto jsme nečinili ani další kroky k porovnání s dnešními 

platnými benefity měst, nebo obdobných vodárenských společností.   

 

 

Návrh na usnesení: 

RS schvaluje navrženou změnu příspěvku na stravné zaměstnanců k datu 1.7.2021 a s tím 

související aktualizaci Směrnice VHS Turnov.  

 

 

 

 

Podklady pro jednání zpracovali: ing. Hejduk a kolektiv, duben 2021 


