Podklady na jednani Rady sdruzZeni VHS Turnov
konané v utery 22. 2. 2022 od 8.30 hodin
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1. Provozni otazky

1.1. Zprava o provozu majetku za 4. O 2021

Jednim z pozitivnich povinnosti vyplyvajicich z koncesni smlouvy ptedkladani Ctvrtletnich
zprav o ¢innostech provozovatele. V minulém koncesnim obdobi se posledni kvartalni zprava
spojovala s ro¢ni.

V této koncesi je podle novych pokynii SFZP predkladdna do konce ledna jen zprava o 4.
kvartdlu a az do 30. 4. je predkladana zprava za cely lonisky rok. To bude mit redlnou
nevyhodu, ze ro¢ni zpravu za rok 2021 s mnohamési¢nim odstupem.

V fadném terminu byla ze strany provozovatele predana ¢tvrtletni zprava za 4. Q roku 2021,
kterd je ¢lenéna podle doporuceného vzoru, vSe dle koncesni smlouvy. Tato zprava za
posledni ¢tvrtleti roku 2021 opét ukazuje, Ze nas provozovatel majetku — firma S¢VK
a.s. — vykazuje stale vysoce profesionalni pristup k provozovani svéfeného majetku. To
probiha plné v souladu s koncesni smlouvou.

Zajimavosti ze zprdavy:

V pftiloze €. 1 je uveden seznam vSech oprav na kanaliza¢ni a vodovodni siti véetné ptipojek.
Bylo jich celkem 35, ztoho 25 na vodovodech 6 na kanalizacich a 4 na vodovodnich
ptipojkéch.

Vsech 22 vykonovych ukazateli kvality splnil opét zcela bez problémi — jakost pitné vody
(0,37 % nevyhovujicich vzorki z 1,29 % moznych), vyhodnoceni vypousténé odpadni vody
zCOV (0 % z 1 % moznych), doba zajiténi nahradniho zasobovani pitnou vodou, pocet
nevyresenych stiZnosti, atd.

Ve sledovaném obdobi byly vydany 2 tiskové zpravy. Jedna o ,,covidovych* pravidlech na
zakaznickych centrech a druhd o tom, aby si lidé chranili vodoméry pied poSkozenim,
predevsim kviili zamrzani vodoméru.

I kdyZ se v poslednim ctvrtleti potvrdil pozitivni vyvoj, v mnoZstvi spotiebované vody
doslo meziroéné k mirnému poklesu (o cca 13 000 m®), coZ je 0 0,69 %. Ve stoéném byl
meziro¢ni pokles o cca 12 000 m3, coZ je naplnéni planu na 99,45%. Detailni srovnani
rozdild ve vodném a stocném je uveden v piilohach ¢. 11 —13.

V ptiloze ¢. 7 je uveden seznam novych vodovodnich f4di za rok 2021. Tyto tady jsou
vyzadovany hygienou z divodu ochrany vetfejného zdravi.

Dalsi velmi rozsdhlou ptilohou je hodnoceni kvality upravené vody na Upravnach vody a
zdrojich VHS Turnov. Je zde uveden piehled provozovanych upraven vod a vodnich zdroja.
Pravidla pro rozhodnuti o nevyhovujicich vzorcich jsou uvedeny v komentafti pfilohy €. 8.
Reakei na nevyhovujici ukazatele by mélo byt investi¢ni nebo provozni opatteni.

Jedna se o nasledujici nevvhovujici ukazatele:
e Frydstejn — Zaborci: nevyhovujicim ukazatelem je hodnota manganu a pH
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e Benecko — Planka: nevyhovujicim ukazatelem je hodnota pH

e Benecko — Zatisi: nevyhovujicim ukazatelem je hodnota hliniku

e Benecko — Zaly: nevyhovujicim ukazatelem je hodnota pH

e Lomnice nad Popelkou — Zelechy: nevyhovujicim ukazatelem je hodnota
kultivovanych mikroorganismt

e Lomnice nad Popelkou — Park I, Park II: nevyhovujicim ukazatelem je hodnota
kultivovanych mikroorganismu

Provozovatel ma tyto ukazatele pod kontrolou a pravidelné s nimi pracuje a opétovné
vyhodnocuje. Pribézné pfijima provozni opatfeni, aby kvalita vody v distribucni siti plné
vyhovovala pozadavkiim.

Z piilohy &. 11 je ziejmé, ze na COV v horskych oblastech natéka velké mnozstvi balastnich
vod.

V ptiloze ¢. 14 provozovatel informuje o stavu ochrannych pasem vodnich zdroja.
Vyuzivanych vodnich zdroji je celkem 43 z nich 33 ma stanovené ochranné pasmo, které je
zapsano v KN. Dalsi 2 zdroje se piipravuji k zédpisu do KN na rok 2022. U ostatnich se bud’
planuje jejich odstaveni, nebo nejsou ve vlastnictvi VHS Turnov (napf. Veseta). Dalsi prace
na ochrannych pasmech budou provadény pouze v piipadé nutnosti jejich aktualizace.

Dalsi ptilohou je pichled smluv o souvisejicich infrastrukturach. K 31. 12. 2021 jsme jich
m¢éli uzavieno 10 a dal$i jedna je pfipravovana. 4 smlouvy jsou uzavieny na odpadni vodu, 5
na pitnou vodu a 1 na sdileni ptivadéce surové vody.

Déle provozovatel ptedlozil piehled vymény provoznich automati LAVO na objektech.
Celkem jich mame ve svém vlastnictvi 104, z nichz je 87 vyménéno a 17 je urceno k vymene.

Dal$im udajem je stav geodetického zaméfeni kanalizaci na uzemi VHS Turnov. Tyto
informace potiebuje provozovatel ke spravnému zapisu do GIS. Provozovatel tedy doporucuje
vlastnikovi vy¢€lenit prostiedky na geodetickd zaméteni, aby doSlo k postupnému dométeni
celé stokové sité.

V majetkové oblasti provozovatel upozornil na technicky stav Upravny a komplikace
s piistupem k UV Planka na Benecku. Budeme fesit jiny mozny pfistup po pozemcich obce
Benecko.

Provozovatel také nechal vypracovat audit kybernetické bezpecnosti. Byla zjisténa rizika, na
jejichz odstranéni budeme s provozovatelem pracovat.

V oblasti provozni byla uskuteénéna planovana vyména vodovodu ve Ktové a nebyla zcela
dokoncena rekonstrukce CS Chuchelna.

Ctvrtletni zprava konéi vyétem akei, u kterych konéi v roce 2022 a 2023 zaruky. Pied koncem
zaruk vzdy projdeme stavby s provozovatelem a v ptipadé potieby jsou sepsany zavady a
podana reklamace dodavateli.

Navrh na usneseni:
RS projednala zpravu o provozovani vodohospodéiského majetku za 4. Q 2021
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2. Investice a obnova

2.1. Turnov — oprava kanalizace Markova ulice — vysledek VP na
dodavatele stavby (korespondence)

Rozsah stavby:

Jedna se o akci v Turnové v Markoveé ulici, konkrétné o opravu kanalizace v kamenin¢ DN
500 v délce cca 150 m + novou odlehcovaci komoru v ul. Antonina Dvoraka a ptepojeni
kanaliza¢niho uzlu pfed natokem do Stebénky.

Oprava kanalizace je dlouhodobé¢ pfipravovéana jednak z divodu vlastni opravy kanalizace,
tak zejména potifebného odvodu privalovych destovych vod mimo stavajici kanalizaci
(problém vzdouvani vod v kanalizaci). Akce je po dva roky odklddana z diivodu financovani a
navazujici obnovy komunikace.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Valbek s.r.o., Liberec v 2019. Technicky dozor
stavebnika pro nas bude zajiStovat pan Jifi Vocasek.

Po stavbé kanalizace bude obnovena asfaltova komunikace véetné¢ dlazdénych chodnikii.
V ramci stavby bude provedena pielozka ¢asti plynovodu a nové veiejné osvétlent.

Navazujici samostatné akce, koordinace praci:

V terminech nasi stavby, jesté pfed dokoncenim findlnich povrchi, je nutné prace koordinovat
S navazujicimi samostatnymi stavbami, kde jsou nékteré vyvolané v ramci zpevnénych ploch
a nékteré zcela samostatné, a to se stavbou CEZ - pfelozky kabeli, CETIN a datovych kabelii
PAMICO. Soucasné bude v sousedstvi probihat rekonstrukce pasaze radnice.

Jde o dopravou 1 pé§imi vyrazné zatizenou komunikaci v centru mésta. Proto bude standardni
komplikaci projednani dopravnich uzavirek. Urcité bude nutné mit vZdy prijezdnou bud’ ulici
Antonina Dvotaka, nebo Markovu. VSechny tyto komplikace a stavba v centralni ulici mély
urcité ptimy vliv na malé mnozstvi obdrZzenych nabidek.

Terminy stavby:

Stavebni prace ofekdvame zah4jit ihned po ukonceni zimni sezony, ptredpoklad realizace od
unora 2022. Dokonceni stavby v tseku Markovy ulice predpokladame do konce cervence
2022 a spodniho useku v ulici Antonina Dvofdka do konce srpna 2022, coz je zaroven
zavazny termin pro piedani celé stavby.

Priibéh poptavky:

Vetejné poptavkové fizeni bylo zvetejnéno dne 10. 11. 2021 na profilu zadavatele a dale
vefejnym vyveéSenim na tizemi mésta Turnova, dale bylo zaslano naptimo desitkdm firem.
Termin pro podani nabidek byl 16. 12. 2021, t¢hoz dne se sesla komise, na které byly obalky
otevieny.

Byly doruceny 2 nabidky, které byly odevzdany v pozadovaném terminu v fadné uzavienych
a oznaCenych obalkach. Obé¢ ptijaté nabidky byly dale posuzovany.



V ramci provétfeni nabidek a jednotlivych rozpoctl byly vzneseny dotazy na firmu Jestédska
stavebni spolecnost, s.r.o., ktera podala nabidku s nejnizsi cenou. Dotazy se tykaly provéteni a
potvrzeni nékolika vybranych polozek v silni¢ni ¢asti a potvrzeni celkové ceny za dilo.

Uchazec na dotazy zodpovédél a potvrdil jednotkové ceny i1 celkovou cenu za dilo.

Nésledné se dne 11. 1. 2022 seSla hodnotici komise, kterd zhodnotila nabidky a dotazy
s odpovéd’mi a poté stanovila nasledujici potadi:

»lurnov - oprava kanalizace Markova ulice"

Poiadi Nézev firm Celkova cena v K¢ bez
nabidky y DPH
1 J(_astedska stavebni spolecnost, s.r.o., 12 335 149,00
Liberec
2 MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice n. P. 13 785 579,00

Projek¢éni cena byla 15,9 mil. K¢ (véetné rezervy ve vysi 400 tis. K¢). Vysledna cena
vitézného uchazece je na urovni 77,6 % rozpoctové projekéni ceny dle aktualniho ceniku
2021, coz hodnotime jako vynikajici vysledek.

Financovani projektu:

Akce bude rozdélena na dvé smlouvy o dilo. Mésto bude samostatné financovat komplet
vetejné osvétleni v cené zhruba 0,7 mil. K& + DPH. VHS bude uzavirat smlouvu o dilo na
opravu kanalizace, nutnou pielozku plynovodu a obnovu zasazenych povrchi. Na stavbu bude
pro VHS Turnov poskytnuta dotace od mésta Turnov, ve vysi cca 6,1 mil. K¢. Zbytek uhradi
na opravu kanalizace ze svého VHS Turnov a to cca 5,5 mil. K¢&.

Smlouvy o dilo budou s vybranym zhotovitelem uzavieny tedy dvé:
VHS Turnov ve vysi 11.646.630,- K¢ bez DPH

Mésto Turnov ve vysi 688.519,- K& + DPH

Celkem obé smlouvy ve vysi 12.335.149,- K¢ bez DPH

Navrh na usneseni v korespondencnim hlasovani.
RS schvaluje vysledek vefejného poptavkového fizeni na dodavatele stavby akce: ,, Turnov —

oprava kanalizace Markova ulice* a povétuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dilo s firmou
Jestédskd stavebni spolec¢nost, s.r.o., Liberec v cené a rozsahu dle navrhu.

Vysledek vetejné poptavky byl schvilen koresponden¢nim hlasovanim Rady sdruZeni
v terminu 18. 01.2022. (Pro: 21/ Proti: 0/ ZdrZel se: 0/ Nehlasoval: 7)

Navrh na usneseni:
RS bere na védomi vysledek korespondencniho hlasovani ve véci vetejného poptavkoveého

fizeni na dodavatele stavby: ,,Turnov — oprava kanalizace Markova ulice®.




2.2. Turnov — prodlouzeni vodovodu a kanalizace STK Malv Rohozec —
vvsledek VP na dodavatele stavby

Rozsah stavby:
Realizace prodlouzeni vodovodu PE d110 v délce 260 m, z toho 35 m fizenym protlakem.
Dale vetejné ¢asti 3 ks vodovodnich ptipojek, z toho jedna s prefa vodomérnou Sachtou.

Realizace prodlouzeni kanalizace PVC DN 250 v délce 46 m vcetné ptipravy v Sachté pro 2
ks kanalizacnich ptipojek.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma PROFES PROJEKT spol. sr.0., Turnov.
Technicky dozor stavebnika pro nas bude zajistovat pan Lukas David.

Terminy stavby:
Stavebni prace ocekavame zahdjit po ukonceni zimni sezony, ptedpoklad realizace od biezna
2022. Dokonéeni a ptedani stavby nejdéle do 10. Cervna 2022.

Pribéh poptavky:

Vetejné poptavkové fizeni bylo zvefejnéno dne 15. 12. 2021 na profilu zadavatele a dale
vefejnym vyvéSenim na uzemi mésta Turnova, dale bylo zasldno napfimo desitkdm firem.
Termin pro dodani nabidek byl 20. 1. 2022, t¢hoz dne se sesla komise, na které¢ byly obalky
otevieny.

Byly dorudeny 4 nabidky, které¢ byly odevzdany v pozadovaném terminu v fadné uzavienych
a oznacenych obalkach. VSechny pfijaté nabidky byly dale posuzovany.

Ve vykazu vymér byla chyba v souctu nékterych polozek, kterou jsme na misté na komisi
opravili pfimo do hodnotici tabulky. VSechny nabidky byly nasledné cenové po polozkach
provéfeny. V ramci soutéZe nebyly vzneseny Zadné dotazy. VSechny nabidky splnily
pozadavky k pfedmétu VP vcetné€ obsahu zpracované nabidky. Jedinym kritériem vybéru byla
vySe nabidkové ceny.

Nasledné se dne 2. 2. 2022 sesla hodnotici komise, ktera zhodnotila nabidky, poté stanovila
nasledujici potadi:

»Turnov — prodlouZeni vodovodu a kanalizace STK Maly Rohozec*

Poradi Nézev firm Celkova cena v K¢
nabidky v irmy bez DPH
1 1.J|zerskohorska stavebni spole¢nost, s.r.o., 1794 040,00
Hodkovice n. M.
2 JANOUSEK IS spol. s r.o., Janov n. Nisou 2 082 313,00
3 ZIKUDA - vodohospodafiské stavby spol. s r.o. 2 293 216,00
4 MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice n. P. 2 430 982,00




Projeké¢ni cena byla 2,73 mil. K& bez DPH (vcetné rezervy ve vysi 100 tis. K¢). Vysledna
cena vitézného uchazece je na urovni 65,7 % rozpoctové projekéni ceny dle aktualniho
ceniku 2021, coZ hodnotime jako vynikajici vysledek.

Financovani projektu:

Na stavbu bude pro VHS Turnov poskytnuta dotace od soukromého subjektu (STK), a to
prostfednictvim mésta Turnov, ve vysi cca 1,53 mil. K¢. Jedna se o 80 % ceny na vodovod a
kanalizaci. Zbyvajici ¢ast ve vysi necelych 300 tis. K¢ bude hradit VHS Turnov ze svého
rozpoctu (jedna se o 20 % na prodlouzeni vodovodu a kanalizace).

Pti vystavbé budeme fesit jesté dalsi majetkové narovnani siti (SVS, PIVOVAR ROHOZEC).

Navrh na usneseni korespondencniho hlasovdni:
RS schvaluje vysledek vefejného poptavkového tizeni na dodavatele stavby akce: ,, Turnov —

prodlouzeni vodovodu a kanalizace STK Maly Rohozec* a povéiuje Ing. Hejduka podpisem
smlouvy o dilo s firmou 1.jizerskohorska stavebni spole¢nost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou
v cené a rozsahu dle navrhu.

Vysledek vefejné poptavky byl schvilen korespondenénim hlasovanim Rady sdruZeni
v terminu 10. 02. 2022. (Pro: 21/ Proti: 0/ Zdrzel se: 0/ Nehlasoval: 7)

Navrh na usneseni:
RS bere na védomi vysledek koresponden¢niho hlasovani ve véci vetejného poptavkového

fizeni na dodavatele stavby: ,,Turnov — prodlouzeni vodovodu a kanalizace STK Maly
Rohozec™.

2.3. Turnov — oprava vodovodu Na Kamenci - realizace

V letosnim roce je planovana v Turnové v ulici Na Kamenci vyména plynovodu (akce
plynaren) a realizace nové komunikace (akce mésta Turnov).

V tomto useku vede stary vodovod PE d90 v délce 42 m (usek mezi ¢p. 596 a 606) z roku
1970. S ohledem na kvalitu tehdejSich pouzivanych material ho neni vhodné ponechat pod

novymi povrchy.

Kanalizace je z akce Cista Jizera. Zbylé vodovody v lokalité jsou z devadesatych let a rovnéz
Z obdobi stavby Cista Jizera.

Vzhledem k malému rozsahu akce jsme pozadali o nabidku SEVK.

Vydaj je soucasti navrhu rozpoctu VHS Turnov pro letosni rok.



Nabidkova cena SEVK: 204.564,- K¢ bez DPH
Termin stavby: realizace 3 tydny v obdobi biezna — ¢ervna 2022
(po projednéni, koordinace)

Jednotkové ceny jsou v trovni vyhodnych nabidkovych cen v soucasné dobé soutézenych
aket.

Navrh na usneseni:
RS souhlasi s realizaci opravy vodovodniho fadu v Turnové Na Kamenci a povéiuje Ing.
Hejduka podpisem smlouvy o dilo se spolecnosti SCVK, a.s. dle navrhu.

2.4. Kacanovy — prodlouzeni vodovodu Babina — vysledek VP na
dodavatele stavby

Rozsah stavby:
Realizace vodovodu PE d90 v délce 660 m. Dale vefejné ¢asti 15 ks vodovodnich piipojek.

Realizace deStové kanalizace PVC DN 300 v délce 100 m, feSeni vyméeny propustku, drenédz,
uli¢ni vpusti.

Stavba bude koordinovand se stavbou vetejného osvétleni, které fesi samostatné mimo tuto
zakazku obec Kacanovy, je vSak potieba ho zrealizovat casové pted finalni obnovou povrchd.

Projektovou dokumentaci pro vodovod zpracovala firma VAK PROJEK Radek Hnat, Turnov
a projektovou dokumentaci destové kanalizace zpracovala firma PVK Projekt s r.o., Turnov.
Technicky dozor stavebnika pro nas bude zajistovat pan Lukas David.

Terminy stavby:
Stavebni prace ocekdvame zah4jit po ukonceni zimni sezony, pfedpoklad realizace od bifezna
2022. Dokonceni a pfedani stavby do 31. srpna 2022.

Pribéh poptavky:

Vetejné poptavkové fizeni bylo zvetfejnéno dne 15. 12. 2021 na profilu zadavatele a dale
vefejnym vyveésSenim na tzemi mésta Turnova a obce Kacanovy, déale bylo zasldano naptimo
desitkdm firem. Termin pro dodani nabidek byl 25. 1. 2022, té¢hoz dne se sesla komise, na
které byly obalky otevieny.

Bylo doruceno 5 nabidek, které byly odevzdany v pozadovaném terminu v fadné uzavienych
a oznacenych obélkach. VSechny pfijaté nabidky byly déale posuzovany.

V ramci provéfeni nabidek a jednotlivych rozpocti byly vzneseny dotazy na firmu
1.jizerskohorskéd stavebni spolecnost, s.r.o., ktera podala nabidku s nejnizsi cenou. Dotazy se
tykaly provéieni a potvrzeni né€kolika vybranych polozek v objektu vodovodu a potvrzeni
celkové ceny za dilo. Uchaze¢ na dotazy zodpovédél a potvrdil jednotkové ceny i celkovou
cenu za dilo.



Dale byla vyzvana firma JANOUSEK IS, spol. s r.0., 0 doplnéni nabidky o autorizaci stavby a
o doplnéni osvédceni o prokazani technickych kvalifikaci. Uchaze¢ pozadované doplnil, vse
bylo v souladu s pozadavky fizeni.

Nasledné¢ se dne 11. 1. 2022 seSla hodnotici komise, kterd zhodnotila nabidky a dotazy
s odpovéd'mi a poté stanovila nasledujici poradi:

»Kacanovy — prodlouZeni vodovodu Babina*

Poradi Nézev firm Celkova cena v K¢
nabidky revirmy bez DPH
1 1.J|zersl$ohorska stavebni spole¢nost, s r.o., 5 844 370,00
Hodkovice n. M.
2 MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice n. P. 6 784 028,00
3 JANOUSEK IS spol. s r.o0., Janov n. Nisou 7 195 609,00
4 ZIKUDA - vodohospodafiské stavby spol. s r.o., 7 248 177,00
Turnov
5 PITTNER Ceska Lipa, s.r.o., Ceska Lipa 7 681 045,00

Projek¢ni cena byla 8,42 mil. K& bez DPH (vCetné rezervy ve vysi 400 tis. K¢). Vysledna
cena vitézného uchazece je na urovni 69,4 % rozpoctové projekcni ceny dle aktualniho
ceniku 2021, coz hodnotime jako vynikajici vysledek.

Financovani projektu:

Akce bude rozdélena na dvé smlouvy o dilo. Obec Kacanovy bude samostatné financovat
komplet deStovou kanalizaci v cené zhruba 1,366 mil. K¢ bez DPH.

VHS bude uzavirat smlouvu o dilo na komplet vodovod vcetné piipojek, ostatnich nakladd a
rezervy — cca 4,479 mil. K¢ bez DPH.

Na vodovodni fad bude podana v letoSnim roce Zadost o dotaci na LK do Fondu ochrany vod
na ¢ast nakladi (predpoklad pro ptijem letosniho roku 1 mil. K¢).

Ze zbyvajici ¢asti nakladt bude dle schvalenych pravidel VHS prace na vodovodu ze 40 %
hradit obec Kacanovy a 60 % VHS Turnov. Jedna se o novou aktivitu do existujici osady.
S ohledem na nizkou vysoutézenou cenu je podil obce na financovani bezproblémovée
predjednan s obci Kacanovy.

Finalni podily budou uréeny po schvaleni dotace od LK.




Ndavrh na usneseni korespondencniho hlasovdni:
RS schvaluje vysledek vetejného poptavkového fizeni na dodavatele stavby akce: ,,Kacanovy

— prodlouzeni vodovodu Babina“ a povéiuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dilo s firmou
1.jizerskohorska stavebni spole¢nost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou v cené a rozsahu dle
navrhu.

Vysledek vefejné poptavky byl schvalen korespondenénim hlasovianim Rady sdruZeni
v terminu 10. 02. 2022. (Pro: 21/ Proti: 0/ Zdrzel se: 0/ Nehlasoval: 7)

Navrh na usneseni:
RS bere na védomi vysledek korespondenc¢niho hlasovani ve véci vefejného poptavkového

fizeni na dodavatele stavby: ,,Kacanovy — prodlouzeni vodovodu Babina“.

2.5. Rakousy — vvména vodovodniho fadu Hutmut - realizace

V letoSnim roce je planovand v Rakousich v ramci planu oprav SEVK vymeéna ¢&asti
vodovodniho fadu u obecniho ufadu v lokalit¢ Hutmut. Pfimo na tento usek bezprostiedné
navazuje posledni stary poruchovy PE 63 z roku 1980 v délce 290 m.

Vedeni obce nds pozadalo, abychom realizovali 1 v zasadé posledni vyznamny neobnoveny
usek vodovodu v obci tento usek, a to z diivodu, ze ve stejné trase bude letos obec realizovat
vetejné osvétleni.

Proto byla po pfedb&ézné dohodé i tato ¢ast rovnéz nacenéna od SCVK .

Nabidkova cena SCVK: 591.625,- K¢ bez DPH
Termin stavby: duben — ¢erven 2022

Jde o vyjimecné nizkou nabidku, kterou je vhodné pfijmout z nésledujicich divodi:
- velmi nizkd nabidnuta cena
- obec Rakousy pfispéje na stavbu 200 - 300 tis. K¢, 1 kdyz nemusi, a to jako vyraz
podékovani za postupnou obnovu vodovodii v jejich malé obci

Céstka na pifjmech i vydajich je souéasti navrhu rozpoétu VHS Turnov pro letosni rok.

Navrh na usneseni:
RS souhlasi s realizaci vymény vodovodniho fadu v Rakousich v lokalit¢ Hutmut a povétuje
Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dilo se spolecnosti SEVK, a.s. dle navrhu.
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3. Financ¢ni otazky

3.1. Navrh rozpoé¢tu VHS Turnov na rok 2022

Po naro¢né piipravé a po projednéni v Dozor¢i radé VHS Turnov vam piedkladame ke
schvaleni navrh rozpoctu VHS a rok 2022.

Navrh rozpoctu byl vyvésen na ufednich deskach vsech Clenskych obci svazku a zvetejnény
na webovych strankach VHS Turnov.

Jedna se o druhy rozpocet VHS v dobé platnosti nové koncesni smlouvy. Pozitivni je, ze
dobra nabidka SEVK v koncesni soutézi nijak vyrazné negativné neovlivnila piijmy ani
vydaje VHS v pfiStim obdobi provozovani VH majetku. Po schvaleni ceny vodného a
stocného vzrostl nas pfijem z ndjmu od provozovatele v roce 2022 o 2,7 mil. K¢, takze ztstal
zachovan nastaveny trend kazdoro¢niho navySovani, zejména také proto, abychom soucasné
vyhovéli podmince z dotacnich titulii — vytvafeni dostatecnych prosttedkli na obnovu
majetku.

Védéli jsme dopriedu, Ze sestaveni rozpo¢tu na rok 2022 bude jedno z nejslozitéjsich
v historii VHS Turnov. Potvrdily se ptfedpoklady, které jsme projednavali loni v 1ét¢ na
jednani RS.

Diivody slozité pripravy rozpoctu byly jiz od léta ziejmé:
— nutnost dokon¢eni a dofinancovani dvouletych staveb (COV Turnov, vodovody v
Ohrazenicich, vodovod Mrklov-Benecko, vodovod BeneSov, vodojem Vysket),

— ziskali jsme sice svoleni RS na nacerpani nového uvéru na posileni penéznich zdroju,
ale jeho vyse je malé jen 20 mil. K¢ (divodem bylo docileni kaZzdoro¢niho celkového
snizeni zadluzeni svazku),

— akce ve méstech nemaji moznost dotaci z LK, ani SFZP — Turnov - Markova,
Jilemnice — Hance a Vrbaty,

— musime doplatit nékteré¢ nedokoncené projekty z 2021 a projektovat ptipravu dale,

— musime vratit vét§inu naerpanych jistin na velké akce a k tomu doplatit odvod u FU,

— museli jsme najit logicky pen&zni kli&, jak uchopit proménlivy stav s COV Semily,

— hodné akci jsou opravy a na né nepiidava také nikdo (maji ale okamzity dopad do
uhrady dané z pfijmu),

— pfijmy jsou jasné a prakticky nemame Sanci, jak je v priab¢hu roku navysit.

Jaka jsme prijali reSeni?

— bohuZel jsme museli zastavit planované akce na tento rok — vodovod Loucky, €erpaci
stanice kalti P¥epete, vodojem v Lomnici nad Popelkou — Zelechy a nékteré zamyslené
projektové piipravy
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— pozadali jsme obce Mala Skala, OleSnice a mésto Lomnici nad Popelkou, aby nam
poskytly prvni piispévek na tthradu akci na pfisti rok — jako formu pomoci financovani
letosnich rozsahlych PD,

— fteSime jedno ocekdvané provozni opatfeni spojené s vystavbou siti v Turnové na
Settilovku odkladem platby na rok 2023,

— pozadali jsme obec Vyskef, aby ndm poskytla vratny investi¢ni ptispévek na vodojem,
abychom ho mohli podle planu skute¢né letos postavit,

— snizili jsme finan¢ni rezervy rozpoctu pouze na 1 mil. K¢,

— projednali jsme detailné financovani velkych akci a snazili se o co nejvétsi piesnost
nastaveni vSech plateb.

Vliv na rozpocet 2023
I tuto relativné Casové vzdalenou otazku fesSime pfi ptiprave letosniho rozpoctu. To proto, ze
jsme jako kazdoro¢né nékteré platby presunuli na rok 2023. Jejich vysSe — i pfes obtiZznost

ptipravy letogniho rozpoétu — nastésti dosahne podobné vyse jako letos (jistoty, FU).

Velmi pozitivni soucasné je, Ze se rozpoctu v 2023 ulevi od povinnosti dokonc¢it velké akce —
vliv cca 50 mil. K¢&. Tento vyznamny pozitivni vliv bude ponizen vyssi splatkou jistiny uvéri
a zejména mySlenkové tim, ze velké akce v roce 2023 ve méstech — Semily, Turnov,
Jilemnice a Lomnice nad Popelkou opét budou bez dotaci - jen za nase zdroje. V kaZdém
pripadé budeme mit p¥i pripravé rozpo¢tu na rok 2023 vyrazné volnéjsi ruce nez letos —
to vSe budeme projednavat v 1ét¢€ na jednani Rady sdruzeni VHS.

Zakladni Ciselné mantinely rozpocétu 2022:

- najemné od provozovatele je ve vysi 110,5 mil. K¢,
- dotace a ostatni vynosy ve vysi 80,7 mil. K¢,
v tom:

o zasmluvnéné piijmy dotaci od LK ve vysi 13,5 mil. K¢, od obci na dohodnuté
akce ve vysi 8,86 mil. K&, kompenzace najmi v &astce 4,53 mil. K&, od SFZP
ve vysi 7,18 mil. K& a uroky na Cistou Jizeru od mést ve vysi 408 tis. K¢,

o dalsi nové planované piijmy od obci a LK ve vysi 44,26 mil. K¢ (v tom 6,5
mil. K¢ - planované dotace od obci, které budou zapocteny v piistim roce),

- Cerpame planovany uvér od NRB ve vysi 20 mil. K¢, ktery ndm umozni realizovat
dalsi potiebné investice,

- zapojujeme cely piebytek z lofiského roku ve vysi 4,66 mil. K¢,

- rozpocet obsahuje na leto$ni rok rezervy pouze ve vysi 0,9 mil. K¢,

- mame opét mnoho akci, na které nezbyvaji finan¢ni prostfedky, a proto nejsou
obsazeny v navrhu rozpoctu,

- oproti loiiskému roku méme jen lehce nizsi piijmy z dotaci a soucasné nizsi planované
vydaje na investice a opravy majetku — V loiiském roce byly k dispozici vysoké
uvérove prostiedky,

- mame opét niz8i planované vydaje na dan z pfijmu, divodem jsou vétsi opravy v roce
2021.
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Navrh rozpo¢tu na rok 2022:

Predlozeny rozpocet vychazi zposledni schvélené rozpoctové zmeény loiiského roku
(sloupecek ,,C*), respektuje uzaviené¢ smlouvy na investice a poskytnuté dotace, zapojuje
dalsi novy uvér a zohlednuje schvalena rozhodnuti RS.

Rozpocet pro rok 2022 je vedeny ve sloupci ,,A*“ a ,,B“ (¢astky bez DPH a v¢etné¢ DPH). Pti
popisu jednotlivych polozek uvazujeme vzdy o ¢astce bez DPH, tedy sloupec ,,A*.

Piijmy rozpoctu jsou tvofeny zejména Z najemného od provozni spole¢nosti a dotacemi od
&lenskych obci, SFZP a LK.

Vydaje jsou ve Clenéni na investi¢ni a neinvesti¢ni a obsahuji nédklady na chod organizace,
naklady na provozovany majetek a opravy, investice, uroky, dan¢.

Piijmy z financovani tvoii naderpany uvér a zistatek BU na konci roku, vydaje ve
financovani jsou splatky uvért a predikce ziistatku BU na konci roku 2022.

Vlastni rozpocet, jak je sestaveny, ma sam o sob& zna¢nou podrobnost. Jednotlivé polozky
rozpoctu jsou roz¢lenény na samostatné skupiny (piijmy podle charakteru, vydaje podle obci
nebo vyznamu). Kazda poloZzka rozpoctu je detailné a konkrétn€ pojmenovand v ndzvu, coz je
dostate¢né pro orientaci, proto zde nebudeme popisovat kazdy tadek a kazdou akci.
V materidlu je jako vzdy hodné odhadovanych polozek, které budou rozpoctovym opatienim
zptesnény — soutézni ceny, prostavénost v daném roce, dotacni podpora obci a LK, apod. Jsou
vV ném zahrnuty i smluvni ¢i predbézné dohody s obcemi a mésty.

Zakladni vychodiska:

a) Vydajova ¢ast rozpoctu je 188,5 mil. K¢ bez DPH (coz je o 73 mil méné nez
v lonském roce). V zasad¢ doplacime Cistirnu v Turnové a pokracujeme ve stavbé
vodovodil v Mrklové, BeneSoveé u Semil, v Ohrazenicich. Dale pfedkladame investovani
akci s podporou LK a dalsi investice, opravy a vymény technologie podle potieb sité a
pozadavki provozovatele. Vedle toho délame pouze nejnutnéjsi provozni zaleZitosti a
jen nékteré pripravené investice. Rozpocet obsahuje rezervy celkem v ¢astce 0,9 mil. K¢
(bytové zony, PD, provozni vydaje,...), coz vzhledem K jeho objemu neni moc.

b) Prijmy Vv celkové castce 191,2 mil. K¢ (0 cca 4,2 mil. méné nez v loiiském roce):
zachycuji piijmy z najemného od provozovatele, planované piijmy dotacnich titult na
akceptované projekty, doplatky stavajicich dotaci, pfijmy od mést a obci na jednotlivé
investi¢ni akce i na troky Cisté Jizery a dal§i predpokladané piijmy, které jsou vzdy
navazany na souvisejici vydaje. Vzhledem Kk nutnosti pokryti planovanych vydaji jsme
pfistoupili k moznosti ,,pfedplaceni* dotaci a po dohod¢€ s nékterymi starosty obdrZzime
Vv leto$nim roce 6,5 mil. obecnich dotaci (f. 41-44) pfedem — dotace budou zuctovany
V piiStim roce.

Cc) Vydaje na provoz kancelafe ¥. 47 v ¢astce 10,53 mil. K¢&: tyto planované vydaje
koresponduji s predikovanou skutecnosti lofiského roku (porovnavame upraveny lonisky
rozpocet po zmeénach) a podarilo se nam i pres stalé navySovani vSech cen udrzet
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d)

f)

9)

h)

vydaje kanceldie na stejné trovni jako byla skutefnost v 2021. Chod kancelare
zahrnuje cca 50 ruznych polozek, které jsou meziro¢né v prifezu v riznych vysich,
podle jednotlivych predikovanych dil¢ich potfeb roku. V roce 2022 planujeme opét
lehce obnovit PC techniku, potfebujeme jako vzdy penize na najem, pohonné hmoty,
pravni sluzby a dalsi rezijni polozky. Nejvyssimi polozkami jsou kazdorocné vydaje na
mzdy zaméstnancl a spojené zakonné pojisténi. Pozadavky na mzdy jsou pouze lehce
niz8i, nez v loniském roce, pies to, ze mzdové vydaje potiebné pro nového investi¢niho
technika uvazujeme jen cast roku. Divodem je zejména to, ze jsme meziro¢né¢ mirné
navysili vSechny hrubé mzdy a vroce 2021 doslo k usporam na mzdach z divodu
nemoci COVIDU a jeho dopadt.

Vydaje na opravy, najmy a ostatni rezie r. 49 — 201 v ¢astce 48,5 mil. K¢: zahrnuji
potiebné prostiedky do majetku, opét témét shodné jako v loiiském roce (navyseni o 1,3
mil. K¢) — opét planujeme prostifedky do oprav a udrzby sité. Jako kazdy rok zde mame
naklady spojené s koncesni smlouvou a provozem — ndkup vodomért, opravy poklopt,
feSeni ochrannych pasem vodnich zdroji, atd.. Nové také pocitame s tthradou
najemného za COV Semily v ptipadé samostatného provozu méstem — predpoklad ve
vysi 2 mil. K¢ za3/4 roku, kterd je kompenzovéna opacnych vznesenym pozadavkem na
tthradu velkych oprav na COV.

Uroky ¥. 221 ve vy3i 3,3 mil. K¢ - véetné poplatkii bance i pies zapojeni nového
uveéru jsou jen lehce vyssi nez v lofiském roce. Divodem jsou dobré tirokové sazby.

Zalohy ¥. 239-246 v éastce 9,85 mil. K¢: vySsi nez v loiiském roce o 3,2 mil. K¢ pies
to ze oproti lofiskému roku poniZujeme naklady na dan z ptijmu (bylo vice oprav) tak
vracime firmam vysoké poskytnuté jistoty na realizované akce a hradime vratku
finan¢nimu ufadu.

Investi¢ni vydaje . 253 — 414 v ¢astce 115,4 mil. K¢ (vloni 193,5 mil. K¢): zahrnuji
pozadavky na investice podle jejich schvaleni v RS. Pii ptiprav€ rozpoctu musely byt
jako vzdy ptednostné zahrnuty akce realizované v roce 2021, které jsou k dokonceni ve
2022 a investice podporované dotacemi. U investic je velka suma planovana na stavbu
COV v Turnové. Dal§imi velkymi polozkami jsou Benecko VZ Mrklov, Turnov
Markova ulice, Jilemnice Hance a Vrbaty, Vyskef VDJ, vodovod BeneSov, sité
Ohrazenice, Ptrepetfe obnova vodovodu a dalsi. Pocitime i s financovanim projektové
pfipravy na budouci akce. Mame dalSi poloZky, které se do rozpoc¢tu nevesly. Pri
vybéru akci jsme napliiovali podklady, které jsme predkladali RS VHS
k rozhodovani v lofiském roce.

Ostatni investi¢ni naklady a rezervy f. 421 celkovym nakladem 0,8 mil. K¢ (v
lonském roce jsme tady schvalovali 4,3 mil. K¢) - zahrnuji vydaje na ndkup pozemkd,
rekonstrukci stavebnich objektid (ASR v objektech), rezervu na investice a BZ.

Financovani . 429 — 443 — zahrnuje splatky uvért ve vysi 27,7 mil. K¢, nacerpani
nového uvéru ve vysi 20 mil. K&, zastatek BU na konci roku ve vysi 4,66 mil. K&.
Celkové je financovani postaveno na ¢astku — 2,77 mil. K& Z uvedeného je ziejmé, Ze
pfes nacerpani nového Gvéru v roce 2022 snizujeme celkovou zadluZenost svazku.
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Porovnani celkovych hodnost rozpoc¢tu roku 2022 proti rozpoc¢tim minulych obdobi:

Sumy bez DPH rozpocet 2019 rozpocet 2020 rozpocet 2021 rozpocet 2022

Piijmy celkem 209 001 887 192 884 339 194 646 276 191 229 187
v tom: piijem z ndjemného

od provozovatele 103 000 000 107 800 000 107 800 000 110 500 000
dotace a ostatni piijjmy 106 001 887 85 084 339 86 846 276 80 729 187
Cerpini ivéru 15 000 000 18 000 000 77 000 000 20 000 000
Splatky uvéri 19 704 065 20 894 947 20727273 27333344
Vydaje celkem 235 422 340 199 332798 264 486 666 188 459 621
v tom: rezie kancelafe 9838 244 10397 128 10 559 944 10532 396
opravy 19 143 647 44997 516 28044713 39971 662
investice 189518784 126 383 700 206 509 338 126 383 700

Zaverecné shrnuti:

Rozpoctové piijmy a vydaje pro rok 2022, jak jsou predlozeny, pokryvaji navrzené potieby na
investice, opravy, uhradu zavazkt a chod organizace, jak je uvedeno v jednotlivych oddilech.
Nastaveni financovani rozpoctovych vydaji poc€itd s vyuZzitim nového Uvéru a dotacnich
prostiedki.

Mame naplanované meziro¢né o trochu mensi pfijmy a vydaje — divod mirné snizeni dotaci
ze vSech stran — mést, obci, LK 1 SFZP.

Na obnovu siti ve méstech neni skoro Zadnéa dotacni Sance. Piijmy z ndjemného jsou jisté na
cely rok doptfedu a nezvysi se. Ceny praci investi¢nich akci nahoru diive nebo pozdéji nahoru.
Pti rozhodovani o vydajich piiStich obdobi bude nutné stale vice vybirat mezi pfipravenymi a
potfebnymi. Proto napf. jednani o cené vodného a stoéného generujici najjemné a o
prispévcich mést a obci a o investi¢nich prioritach ziskaji pro pfisti roky jesté vétsi dulezitosti.

I pres velky problém se sestavenim rozpoctu mohou byt podle nas zastupci vSech
¢lenskych obci spokojeni.
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Pro schvaleni predkladame RS rozpocet pro rok 2022 v nasledujicich sumach:

(vSe véetné DPH ve ¢lenéni na jednotlivé tiidy)

Ttida 2 - Nedanové ptijmy 180 880 047
Ttida 4 - Ptijaté transfery 33915047
Pfijmy celkem 214 795 094
Ttida 5 - Bézné vydaje 92 948 485
Ttida 6 - Kapitalové vydaje 119 077 043
Vydaje celkem 212 025 528
Trida 8 - Financovani -2 769 566

Névrh na usneseni:

RS schvaluje rozpocet pro rok 2022 v nasledujicich sumach: tfida 2 - Nedanové piijmy ve
vysi 180 880 047 K¢, tfida 4 - Prijaté transfery ve vysi 33 915 047 K¢, tiida 5 - Bézné vydaje
ve vysi 92 948 485 K¢, tiida 6 - Kapitalové vydaje ve vysi 119 077 043 K¢, tiida 8 —
Financovani ve vysi -2 769 566 K¢.

3.2. Informace o dluhové sluzbé

V prtiloze predkladame pro aktualni informaci kompletni ptehled uvéra VHS Turnov k datu
31. 12. 2021 vcetné zptsobu uroceni, ro¢nich splatek v jednotlivych rocich, podminek ruceni,
data kone¢ného splaceni a také vySe nesplacené¢ho zlstatku a splatek jistiny a urokli pro rok
2022. Jde o oblast, ktera ma samozi'ejmé vyznamny vliv na finan¢ni chod VHS.

V roce 2021 vzrostlo zadluzeni VHS o 56,3 mil. K¢. Byl nacerpan uvér celkem ve vysi 77 mil
K¢ a soucasné doslo ke splaceni dluhu ve vysi celkem 20,7 mil. K¢&. Uvedena skutecnost byla
v souladu s projednanim a schvalenim podkladd na RS. V dalsich letech budeme opét dluznou
sumu, ktera je nyni vyssi, splacet — viz ptilozeny material.

Uvéry VHS - 7 tabulek v piiloze vyplyvi:

- VHS mélo v roce 2021 6 uvérovych produkti (3x NRB, 3x CS), koncem roku byl
dokoncen vybér poskytovatele dalsiho uvéru, ktery bude nacerpan v roce 2022 (20
mil. K¢ poskytovatel NRB — smlouva uzaviena 4. 1. 2022)
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- uveéry jsou s riaznymi zpusoby ruceni a rliznymi urokovymi sazbami (s dotovanymi
uroky, s pevnou urokovou sazbou)

- doba splaceni jednotlivych uvért je stanovena max. do roku 2028

- mezirocné k 31. 12. 2021 jsme tentokrat nesnizili zadluzenost, ale vlivem nacerpani
velkého mnozstvi tverovych prosttedkl zadluZenost vzrostla o 56,3 mil. K¢

- nesplacena jistina vSech uvéra k 31. 12. 2021 je v sou¢tu ve vysi 189,73 mil. K¢
(vloni 133,45 mil. K¢)

- Vvroce 2021 jsme nacerpali ¢ast starého uvéru ve vysi 32 mil. K¢ (bude splaceno 6 let,
pocatek splaceni 2023), a dalsi dva nové tvéry od NRB se shodnymi podminkami
V souctu ve vysi 45 mil. K¢,

- roc¢ni splatka jistiny vSech uvért byla v roce 2021 ve vysi 20,7 mil. K¢, pro rok 2022
je v planu 27,3 mil. K¢

- celkova zadluZenost VHS Turnov bude na konci roku 2022 ve vysi 182,39 mil. K¢

- uroky pro rok 2022 jsou zkalkulovany ve vysi cca 3,57 mil. K¢

Je pozitivni, Ze si stale drzime vysokou splatku jistin avérti. Nacerpanim dalSich uvérovych
prostiedkit v roce 2021 a nasledné i vroce 2022 sice mezirocn¢ jednorazové zadluzenost
zvySime, ale kazdoro¢ni vysoké splatky jistin iveéra opét zarucuji znacnou rychlost umotrovani
celkové dluzné sumy. Pfijem z ndjemného od provozni spolecnosti je podle reakci bank
dostate¢ny pro dobré vyhodnoceni VHS z pozice véfitele = VHS ma stabilni prostfedky pro
splaceni svych zavazki.

Uvérové zatiZeni je po naferpani ivéri na konci roku 2021 na iirovni cca poloviny roku
2017. Planované ro¢ni splatky jistin se budou kratkodobé pohybovat 1 pies 30 mil. K¢ ro¢né a
budou postupné klesat, coz je pro rozpocet VHS vzhledem k vySi ndjmu od provozovatele
prijatelna ¢astka. V pfistim obdobi budeme opét dluhovou situaci rychle vylepsovat. V§echny
uvérové produkty se nam podarilo poridit s velmi prijatelnou irokovou sazbou.

Uvéry v 2022:
Uvérova situace ve VHS odpovidd potiebam sité a snaze o vylepSeni stavu

vodohospodatského majetku. Aktualni spoleéné vysoké vydaje na COV Turnov a nutnost
dokonceni viceletych akci a snaha alesponi nékteré nové akce v 2022 uskutecnit piinesly
potfebu ziskani nového uvéru, nebot’ pfijem VHS nepokryje vSechny naroky. Znovu
zopakujeme, ze jsme vSak dle dohody na RS mohli pfijmout jen uvér ve vysi 20 mil. K¢
z diivodu dosazeni cile snizeni meziro¢niho sniZzeni zadluzeni VHS z pohledu porovnani
2022/2021.

Pravdépodobné byla tato mala odvaha v 2022 finanéni chybou, protoZe nam banky
nabizeji skvélé uroky a stavby, které mame pripravené finanéné meziroéné zdrazi
nasobné vice, nezZ je vySe uroki z avéri.

Navrh na usneseni:
RS bere na védomi informaci o dluhové sluzbé VHS Turnov k 31. 12. 2021.
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3.3. Finan¢ni vazby s méstem Semily

Tento material piedkladame v zasadé jako informacni a K piipadné dil¢i diskusi nad
jednotlivymi uvadénymi ptipady. Jeden c¢len svazku — Mésto Semily - se chova ve
vodohospodatské oblasti financemi velmi neobvykle, nebo mezi nim a VHS probihaji
nestandardni finanéni operace.

Nasledujici informacni vycet predkladame samoziejmé s védomim, ze kazdy ¢len svazku — at’
mésto, ¢i obec ma pravo rozhodovat ve svych otazkach dle svého uvazeni. A my — zbyly
svazek VHS — musime v zasad¢ piijata rozhodnuti respektovat, akceptovat a vypoiadat se
S nimi.

Na druhou stranu s sebou prinasi ¢lenstvi ve svazku psana, ¢i nepsana pravidla, ktera by
se méla napliovat. A pokud jsou pfijimana rozhodnuti svym zptisobem ojedinéla, nebo
kontroverzni, tak vétS§inou maji pfimy dopad na vnitini chovani v§ech ¢lent ve svazku.

Dale popiseme ruzné piipady ojedinélych finan¢nich postupt v Semilech a vazeb mezi
méstem a VHS v poslednich letech. Z vy¢tu je ziejmé, ze se jednotlivé pfipady navzijem
prolinaji, nebo jsou vyvolanou reakci jin¢ho z uvadénych prikladi.

1. Nedoplaceni pFispévku na rekonstrukci COV dle zvykovych pravidel

Mésto Semily odmitlo doplatit zbylé prostiedky dle praktikovanych zvyklosti pfi
spolufinancovani akci ¢leny svazku u vyznamné akce, mezi které byla rekonstrukce COV
zafazena. Po prvni dohodnuté zaloze na spolufinancovani jsme pozadali pfi vyictovani 0
Castku 2 816 tis. K¢&. Z ni mésto poskytlo jen 267 tis. K& Argumentovalo, ze sice vSichni
plati 35 % podil, ale pravidla obsahuji formulaci nejméné 20 % a oni se podle této nizsi
hranice budou ptesné fidit. Podobny postup nedoplaceni svého podilu v fadu nékolika miliont
K¢ mésto piijalo v minulosti i pfi rekonstrukci Gpravny pitné vody v Ptikrém, byt s jinou
argumentaci.

V 2022 budeme na konci pololeti pii vyGétovani fesit stejny ptipad na COV v Turnové, kde
by diky vicepracim (vyhnivaci nadrZ) m¢l narlst investi¢ni piispévek mésta a obci o vice jak
jeden milion korun. Spravné by bylo, aby mésto a dalsi obce podil stanovenymi pravidly na
navyseni praci (zejména vyhnivaci nadrz) doplatily, ale Semily se pfed dvéma lety, bohuzel,
chovaly jinak... Véfime, Ze se na Turnovsku zachovaji 1épe.

2. Neprovedeni p¥edjednaného beziiplatného pievodu COV a &asti kanalizace do
majetku svazku

Nesplnéni této zasadni majetkové dohody i ptes schvaleni zastupitelstvem mésta v minulych
obdobich, a to 1 kdyZ vSechna mésta a obce tak ¢ini, pfineslo vyrazné vnitini pnuti uvnitf
VHS. Pravdépodobné to pfinese i dopad na navySeni nakladii pii samostatném provozovani ze
strany Semil a tim vliv na cenu sto¢ného pro vSechny zdkazniky. Tato skutecnost bude mit
dopad do danové povinnosti VHS, kdy ukonc¢enim ndjmu VHS pfiijde o moZnost datiovych
odpisii na pronajatém majetku a tim zaplati o 811,5 tis K¢ na dani z pfijmu vice (rozlozené
Vv letech, vypocteno k aktualnimu stavu a datu).
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3. Nevraceni najemného za pronajaty majetek formou zpétného prispévku do VHS
Turnov v roce 2021
Nevraceni najemného formou piispévku na realizované akce ve mésté (poprvé v historii VHS
Turnov) piineslo v roce 2021 vyrazny propad pijmt svazku. Slo o ¢astku 1,5 mil. K&
Samoziejm¢ 1 tento krok mulze byt postupné piikladem pro ostatni, coz by odcerpalo
prostiedky na potiebné investicni akce a snizila by se tim moznost kazdoro¢niho rozhodovani
o investicich.

4. NevyreSeni vlastniho provozovani méstského majetku v letech 2021 — 2022 jako
vyznamny dopad na sestavovani rozpoctu svazku
Posledni dva roky mame pii sestavovani rozpoctu svazku a jeho vyhodnocovani v priabéhu
roku vyraznou nejistotu pfi planovani financovani svazku. Situace se méni a s vedenim mésta
nejsme schopni dohodnout pfedvidatelné véci.

5. Méstské aktivity na obnové COV v roce 2021 misto vratky najemného do VHS -
prubéh

Pti aktivitich mésta doslo k poruseni uzaviené najjemni smlouvy — nebyli jsme informovani
pfedem o jeho aktivitach a zamérech na COV ani o vstupu mésta-vlastnika na COV, coz
ukladala uzaviena najemni smlouva. V roce 2021 mélo mésto sice ve smlouvé pripusténo
investistovat do zhodnoceni majetku, ale forma a ¢asové nastaveni téchto vydaju nasvédcuji
spiSe prioritni motivaci nevratit penize VHS. Aktivity v ¢astce cca 1,5 mil. K& nebyly navic
zcela potiebné, byly zadany z volné ruky a mésto pfi nich uréit€¢ muselo vyhodnocovat otazku
moznosti odpoctu DPH.

6. Uhrada oprav nad ramec bézné tidrZby p¥i rekonstrukci COV
Na zaklad¢ rozhodnuti Rady sdruzeni pii dodrzovani principti fadného hospodare jsme mésto
Vv {jnu 2021 vyzvali k Gthrad¢ ¢astky 10,13 mil. K&. UZ jsme za ¢tyfmési¢ni lhlitou k vyjadieni
a zadné jsme neobdrzeli. Do prosince 2021 se podle vyjadifeni pani starostky nasi zadosti
mésto nezabyvalo.

7. Uplatna vécna bi‘emena p¥i realizaci vodohospodaiskych staveb v komunikacich
vV majetku mésta Semily
Semily jsou jedinym c¢lenem svazku, ktery po svém svazku vyzaduje skute¢nou Uhradu
vécnych bfemen pii vodohospodarskych aktivitich v komunikacich mésta. Pti kazdé akci —
napt. potfebna rekonstrukce vodovodu pro obyvatele mésta, musime platit desitky tisic korun
navic. Vedeni mésta se nasi zddosti o zménu pfistupu v této otdzce védome nezabyva. Zbyla
mésta a obce bud’ poplatek vilbec nevymahaji, nebo mame v pravidlech vyjimku na jejich
hrazeni.

8. Koupé verejnych ¢asti pripojek
Aby mésto navenek prezentovalo své silné pozicni postaveni, tak se pii vystavbé posledni
bytové zony rozhodlo vykoupit vefejnou ¢ast pripojek od VHS. Tento vécné nadbyte¢ny krok
naopak stal mésto 286 tis. K& Hodnotu prodavaného pozemku tento krok s vysokou
pravdépodobnosti nijak neovlivnil.
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9. Prispévek na obnovu komunikace pri akci rekonstrukce vodovodu BeneSov
Pti této rozsahlé akci jsou tfi komunikace dle prolinajicich se katastri na izemi mésta Semily
a obyvatelé na nich bydlici jsou obyvateli Semil. M¢ésto slovy pana mistostarosty Sabla,
bohuzel, opakované odmitlo ptispét na obnovu jedné komunikace po vymisténi zcela dozilého
vodovodu ze zahrad objektti. To pfinese v roce 2022 omezeni vysoutézeného rozsahu akce a
nedojde k vylepSeni zivotnich podminek pro obyvatele mésta Semil v této lokalité.

10. Promény vyse najemného za pronajaty majetek méstu Semily
Mésto v roce 2016 pristoupilo k zdsadnimu navySeni ceny najemného (na dvojnasobek) za
COV, kanalizaci a zbyly majetek. Aktualné je najemné, které je kazdoroné navySovano o
inflaci ve vysi 2,6 mil. K¢.

Pii feeni vlastniho provozovani COV mésto avizovalo, e ma v ruce posudek na nové
stanoveni ceny najemného ve vysi 7,6 mil. K¢. Néasledné s roénim odstupem meésto v soutézi
na svého provozovatele pozaduje ndjemné na zékladé posudku stejného autora minimalné ve
vysi 3 mil. K¢ roéniho ndjmu.

K navyseni najmu ma dojit i pies to, Ze jsme do majetku COV vyrazné pii jeji rekonstrukci
investovali.

11. Uhrada DPH p¥i obnové komunikace po stavbé vodovodu v Cihla¥ské ulici

V loniském roce jsme realizovali ve mésté standardni akci obnovy vodovodu v tizké méstské
komunikaci. Pfi stavbé takového vodovodu véetné piipojek je komunikace zcela zniCena a je
nutnd jeji obnova. S panem mistostarostou byla pfijatd moZna dohoda, Ze z divodu
o¢ekavané dotace na obnovu komunikaci budou investici obnovy komunikace provadét
Z mésta sami na vlastni smlouvu o dilo. S tim, Ze ob&tuji thradu DPH, protoZe slibena dotace
je vyrazné vys$i. Dotacni aktivita mésta pravdépodobné nebyla tUspésna a dle slov pana
mistostarosty prekvapivé neucinili standardni krok obnovy komunikace pfes VHS. Mésto si
hradilo obnovu komunikace pIn¢ ze svych méstskych prostfedkt. Rezim financovani stavby
mohlo mésto zménit, ale neucinilo tak. Pokud mésto opravdu nevyuzilo mozZnost platce DPH,
tak se zbytec¢né& ptipravilo o 1,44 mil. K¢ ze svého rozpoctu.

12. Poradenstvi pro vystoupeni ze svazku
Posledni aktivitou mésta Turnova, pii které soucasné vyzvalo vedeni mésta Semily ke
spolupraci, je snaha o spolecné zadani posudku na danové a finan¢ni dopady pii vystoupeni ze
svazku. Pokud mésto Semily nabidku akceptuje, tak bude vynakladat opét vyrazné statisicové
castky ze svého rozpoctu mimo prospéch svazku.

13. Finan¢ni dopady stavebnich Fizeni

Pokud vodohospodaiskou ¢ast akce, kterou nésledné realizuje VHS, pfipravuje mésto Semily,
tak Casto Casové nezvladne zabezpecit soulad nutného zahajeni stavby s povolovacim fizenim
(mésto neziskd platné stavebni povoleni na stavbu naSich siti). I pfes ujisténi vedoucich
pracovnikil mésta, Ze mame stavbu i tak zahajit a realizovat a e pracovnici na MU Semily
skute¢nost bezproblémove akceptuji, se tak nestdva. Jako investor, ktery realizuje stavbu bez
SP, jsme pak ze strany meésta penalizovani sankénimi platbami — minimalné 3 piipady
S pokutami v ¢astce v souctu 26 tis. K¢.
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Zavér:

Vsechny vyse uvedené neobvyklé financni vazby piindSeji vztahovy neklid mezi méstem a
VHS.

Netradi¢ni postupy v Semilech mohou ptinaset dopad i na chovani jinych ¢lent.

Ptinaseji také vétSinou soucasné piimy negativni dopad na mnozstvi finan¢nich prostredka
pro financovani ve svazku.

Navrh na usneseni:
RS projednala aktualni informaci o finanénich vazbach mezi VHS a méstem Semily a jejich
dopadech na ¢innost svazku.

4. Semily — COV a koncesni smlouva

4.1. Podkladovy material od vedeni VHS — ke dni 14.2.

Tento podklad jsme pfipravili jako aktualni informaci ke dni 14. 2. 2022. Od loniského
prosince jsme az do této doby nebyli vedenim mésta nijak osloveni v celé otazce a ani jsme
neobdrzeli zadny podklad pro projednani v RS.

Nedavna minulost:

Mésto Semily nedokédzalo za dva roky ziskat legislativné moznou formou provozovatele
svého vodohospodaiského majetku, ktery bude provozovat majetek mésta po skonceni
najemni smlouvy mezi VHS Turnov a méstem. V loiiském roce provedlo na posledni chvili
dokonce dva neuspéSné pokusy o nalezeni provozniho partnera.

I proto pani starostka ozndmila vedeni svazku pifed vice jak dvéma mésici - na pocatku
prosince - zménu v piistupu mésta k celé otazce se zavérem - "vice ke svému svazku znovu
prilnout". PredloZila ndm zamér feSeni provozovani jejich majetku netradi¢ni formou
pristoupeni druhého zadavatele (Mésta Semily) ke stavajici koncesni smlouvé uzavirené
mezi VHS a SEVK. V této souvislosti pak poZzadala o opétovné prodlouZeni najemniho
vztahu COV Semily na dal§i t¥i mésice — do konce b¥ezna 2022. Oznamila nam, Ze maji
piipravené skvelé poradce, ktefi dany ukol povazuji za mozny a za meésto jej bezproblémovée
V navrzeném terminu vytesi (i v€etné nasi kontroly, projednani a schvaleni).

Ve vedeni VHS jsme neméli v tomto roce problém s prodlouzenim najemniho vztahu. Pro nés
vSak byly sporné tfi dalsi zékladni vychodiska:
- nesmyslné kratky cCas na feSeni celé otazky nelstupné pozadovany od Semil
(navrhovali jsme piirozené obdobi celého roku 2022, nebo nejhtie od pololeti),
- zda je tento zptsob vubec legislativné a vécné mozny,
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- zda je tento navrh viibec pro VHS vyhodny, ¢i pfijatelny.

Na nasledném prosincovém jedndni Rady sdruzeni prosadila pani starostka svij navrh
prodlouzeni najemniho vztahu jen na tfi mésice — do konce bfezna 2022. Zbyld dvé nami
prezentovana sporna vychodiska jsme odlozili k diskusi az po fadné analyze méstem
piedlozenych navrht.

Soucasny stav:

Do doby zpracovani téchto podkladii na jednani RS — tedy za dva mésice - jsme neobdrzeli
Zadné slibované materialy k prozkoumani a dokonce s nami ani nikdo a nijak nejednal.
Vedeni mésta nesvolalo jediné jedndni s jejich avizovanymi poradci, nikdo od nas
nepozadoval zadné informace, podklady ani nazory. Mésto nesplnilo své Casové pfisliby —
pokud viibec tuto otazku tesi.

Budoucnost projednani:
Od mésta mame minimalné dostat:

- ndvrhy upravy koncesniho vztahu, vcetné odivodnéni — vécné a legislativni, novy
navrh koncesni smlouvy véetné nutnych ptiloh (zména/rozdéleni finanéniho modelu,
dalsi souvisejici upravy piiloh),

- navrh doprovodné smlouvy mezi méstem a VHS o vztazich k pravem a povinnostem,
které dnes obsahuje a fesi koncesni smlouva mezi VHS a SEVK.

Az tyto dokumenty dostaneme, tak musime postupovat v péti etapach:

1. Mame pfipravené dva poradce na zdkon o zaddvani zakazek a jednoho poradce na
vécné vodarenské vazby. Ti musi dostat potiebny cas k prozkoumani vSech
predlozenych dokumentii a piipadnou diskusi nad nimi se zpracovateli za mésto
Semily.

2. Pokud bude zakladni navrzena cesta alespon trochu schiidnd, pak musime mit ¢asovy
prostor na o¢ekavanou Upravu textu.

3. Po precizaci textl musime zvaZzit miru rizik pro VHS a vyhodnost celého navrhu.

4. Poté musime ziskat ptedbézny souhlas s druhou stranou — SEVK o tpraveé koncesni
smlouvy.

5. Poté musime zamér predbézné a pravdépodobné opakované projednat a nasledné
nechat schvélit nejméné na SFZP a mozna i na UOHS z diivodu vyrazné zavaznosti
celého tématu pro kazdodenni chod vodarenstvi v naSem okrese.

Tyto narocné kroky vyzaduji realny casovy prostor na nékolik mésicii. Jen u SFZP se da
ocekavat stanovisko v fadech mésicti, nikoliv tydnd.

Konec bfezna — stanovena lhiita od mésta — je opravdu absolutnim ¢asovym nesmyslem.
To uz je nyni jasné, Ze se potvrdila nase slova z prosincového jedndni Rady sdruzeni o ¢asové
nemoznosti néco tak dulezitého projednat za minimalni ¢asovy prostor, kdyZ navic pred tim
mesto ztratilo celé dva roky. Ze tii vy¢lenénych mésicli na celou otazku uz jsou dva za nami
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bez jakéhokoliv jednani, nebo prvniho hmatatelného vysledku. A naSe posuzovani a hlavné
schvalovani riznymi institucemi si navic vyzada daleko delsi ¢as, nez vodni faze posouzeni
navrhu.

Podle nas se opét realné vracime ke skute¢né u¢innosti prijmout jakéhokoliv FeSeni az
od ledna 2023, tedy k opétovnému prodlouZeni najemniho vztahu do konce roku 2022.

Je mimo jiné jisté, Ze tato nejistota bude ovliviiovat i terminy jednani RS VHS.
Navrh na usneseni:

RS ukladd ing. Hejdukovi ptedlozit na pfisti jednani vysledky projednani celé otazky
s vedenim mésta Semily o dal$im vyvoji a postupu v této otdzce.

4.2. Podkladovy material od vedeni Mésta Semily — ke dni 15.2.

Vedeni mésta piedloZilo v posledni mozny den pted zaslanim podkladii na jednani Rady
sdruzeni sviij méstsky podkladovy material, ktery je ptilozen v pfiloze.

Material se opira o analyzu - Memorandum, které zpracovala pro mésto AK Deloitte legal,
s.r.0.. Text Memoranda je také v pfiloze podkladového materialu.

Predlozeny material na jednani urcité odprezentuji zastupci mesta Semily v Radé sdruzeni.
Navrh na usneseni RS predloZeny vedenim Mésta Semily:

RS souhlasi se zamérem meésta Semily piistoupit ke Smlouvé o provozu vodovodu a
kanalizaci pro vefejnou potiebu VHS Turnov ze dne 26. listopadu na strané zadavatele.

4.3. Stanovisko vedeni VHS - ke dni 16.2.

Na stanovisko jsme méli k dispozici jen n€kolik hodin, a to jeSté v dobé Cerpani dovolené o
jarnich Skolnich prazdninach. Pfes vSechny tézkosti jsme nasledujici stanovisko zvladli
pfipravit.

Procesné:
PtfedloZzeni materialu na posledni chvili bez jakéhokoliv pfedchéazejiciho jednani, nebo aviza
jsme ocekavali. Obdobny postup se stal opakovanym “smutnym zvykem®, a to 1 kdyZz jde o

vvvvvv

Ocekavali jsme dle usneseni Rady sdruzeni z minulého jednani navrhy vSech konkrétnich
smluv a dalSich ujednani. Ty jsme v§ak neobdrZeli.
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Na minulém jednani Rady sdruZeni byl potvrzen navrh piistupu VHS K piekvapivému
navrhu mésta s timto feSenim:

a) vedeni VHS bude poskytovat podklady a konzultace (pokud budou vyzadovany) poradcim
mésta k vypracovani vSech navrhii a konkrétnich smluvnich dokumentt navrzené cesty,

b) do doby dvou mésicti od piedloZzeni kompletniho zpracovaného navrhu méstem provedeme
dukladné provéteni predlozenych dokumentt poradci VHS, povedeme potiebnou diskusi.

Ani jeden z obou schvalenych pristupi ze strany VHS Turnov Kk celé otazce jesté
nenastal a ani navic nemohl nastat.

Pohled vedeni VHS na predlozené Memorandum:

Meésto predkladd Memorandum. To je zpracovano sice ve vétSim detailu, nez byl podklad na
minulé jednani RS, ale stale je toto memorandum jen vysvétlujicim obecnym pohledem najaté
advokatni kancelaie na celou otdzku. V zdsadé nam jen znovu oznamuje, ze tato netradicni
cesta pristoupeni druhého zadavatele ke koncesni smlouvé je mozna. Bohuzel neni ani po
dvou mésicich predloZen jediny konkrétni navrh vice nutnych dokumenti K pravnimu a
vécnému oramovani navrZené cesty.

O hloubce zpracovani celé otazky, kvalité jejiho projednani a zavaznosti nazoru najatych
advokati jasné hovoii posledni bod advokatniho memoranda: “Memorandum vyjadiuje nas
kvalifikovany pravni nazor a neni mozné vyloucit, Ze by se prislusny soud ¢i jiny veiejny
organ priklonil k jinému ziavéru. Memorandum bylo zpracovano pro potieby mésta
Semily. Memorandum jsme vydali na zikladé emailové komunikace ze dne 10. ledna
2022¢,

Slozité k posouzeni konkrétniho navrhu bude stanovit zakladni mantinely celého
navrhovaného procesu, konkrétné: na zacatku materidlu jiz jen zdkonné vychodisko
v Memorandu v zasadé¢ fika, ze co neni v zakoné o zadavani vetejnych zakazek konkrétné
zakédzano, tak je povoleno. Odbornici na zdkon o zadavéani zakdzek, ktefi ndm garantovali
posledni spravnost v koncesnim fizeni a vedli nds v ném, naopak ftikaji, Zze co neni v zakoné
jasn¢€ povoleno, tak to je zakdzéano.

Pohled vedeni VHS na doprovodny aktualni podklad mésta :

Vsichni naSi poradci Cekaji na finalni texty ndvrhi smluv od Semil, aby je mohli
kvalifikované posoudit. Zadné navrhy finalnich textd mésto zatim nepiedloZilo, takze
neni co posuzovat.
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Posouzeni textu Memoranda neni dilezité, dilezité je posuzovat konkrétni navrhy smluv,
které budou mit svoje vysvétlujici Memorandum jako svoji oporu.

Megésto dale predkladd navrh nékterych svych mySlenek pro budouci uzaviené smluvni
vztahy, ale bez projednani, odivodnéni a bez jakéhokoliv konkrétniho pisemného navrhu
V odpovidajicim navrzeném dokumentu, tak jak bylo stanoveno na minulém jednani Rady
sdruzeni.

Mésto také poprvé predklada navrh nekterych finanénich vazeb mezi VHS a Méstem. I tyto
navrhy vsak:

- nejsou vsechny, které bude nutno uzaviit,

- nejsou s VHS nijak projednany,

- nejsou nijak podlozeny — vypocty, posudky, jiné kvalifikované podklady.

O velmi slozité a klicové doprovodné smlouvé mezi méstem a VHS o tom, jak si rozdéli
povinnosti a prava v koncesni smlouvé, v uzaviceném vztahu se S¢VK, je v navrhu mésta
jen velmi obecna zminka. Bez této smlouvy a bez soucasného jejiho piijeti a akcptace
provozovatelem neni mozné viibec celou otazku posuzovat a jakkoliv schvalovat.

Zavéredné stanovisko a doporuéeni vedeni VHS Turnov:

Mésto si vybralo na ziskdni provozovatele extrémné sloZitou cestu. O tom svédc¢i
skute¢nost, Ze se za dva mésice neposunul jejich navrh o mnoho dal. Mésto chce svij
majetek provozovat samo, o tom neni sporu. Lze to vSak zafidit daleko jednodussi cestou a
navic cestou, ktera by nepiinaSela zadna rizika pro dne$ni koncesni strany - VHS i
provozovatele.

Pokud mésto chce touto sloZitou a neprozkoumanou cestou jit, tak jednozna¢né musi
predloZit konkrétni navrhy vSech smluv, tak jak o tom rozhodla na minulém jednani
Rada sdruZeni. A to zejména proto, aby Sly jejich navrhy odpovidajicim zpisobem
zkontrolovat, oponovat, ¢i provéfit najatymi poradci ze strany VHS.

Podle vedeni VHS neni absolutné mozné odsouhlasit v usneseni zamér, kdyZ neni
specifikovan, kdyZ o ném vime jen nékteré detaily, nemohli jsme ho dat naSim
poradcim jako celek prozkoumat a nebylo mozné o ném jakkoliv diskutovat.

Kli¢ovou roli v celé méstem zvolené cesté budou ve finale hrat stanoviska SFZP a druhé
koncesni smluvni strany — S¢VK. Je naprosto logické, Ze pravé pred projednanim celého
zaméru s nimi musi byt v§echny smluvni dokumenty pfipraveny a musi na nich byt
shoda na obou stranach. A az k tomu bude jednou slouZit navrhované zasadni usneseni
o schvaleni zaméru...
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Vliv na najemni smlouvu mezi méstem a VHS:

Podle navrhu mésta byla prodlouzena jeji platnost jen o tii mésice — do konce biezna 2022.
Uz v prosinci jsme jasn¢ ¢lenim RS naznacovali, Ze je to nesmysln€ zvoleny termin.

Néjemni smlouva miiZe byt ukondéena az:
- meésto predlozi vSechny smluvni navrhy nové cesty,
- my je posoudime, projedndme, upravime,
- Rada sdruzeni schvali zdm¢ér této cesty, pokud bude schiidna,
- ptedlozime vSechny konkrétni smluvni navrhy Kupravé platnych koncesnich
vztahl provozovateli a on je v zaméru odsouhlasi,
- finalné pfedlozime viechny smluvni ndvrhy SFZP a ten je odsouhlasi.

Cely proces neni mozné stihnout drive neZ do konce roku 2022. Navrhujeme proto
uzavrit opét dodatek na prodlouZeni nijemni smlouvy do konce roku 2022. Ro¢ni
pristup Kk takto sloZité vodohospodaiské otazce ovliviiujici kaZzdodenni Zivot mésta je
navic odpovédny a spravny.

Navrh na usneseni:

RS schvaluje prodlouzeni najjemni smlouvy na zbytkovy vodohospodairsky majetek mésta
Semily do konce roku 2022 a uklada ing. Hejdukovi uzavtit dalsi aktualni souvisejici dohodu
o skonceni této Smlouvy o najmu.

RS uklada ing. Hejdukovi zabezpecit projednani a oponenturu kompletniho navrhu vsech
smluvnich dokumentii od poradct VHS, a to po jejich uceleném piedloZeni ze strany Mésta
Semily. Vysledky této oponentury pak pozaduje predlozit na jednani Rady sdruzeni.

5. Ostatni otazky

5.1. Vodni hospodarstvi pro roky 2021 — 2030

Dvé nejvétsi vodohospodaiska sdruzeni — SOVAK a Svaz vodniho hospodarstvi
naformulovaly a schvalily Pozi¢ni dokument — vodni hospodaistvi CR pro roky 2021 a
2030.

Pro splnéni vSech ukoll spojily sily dvé nejvétsi vodohospodaiska sdruzeni, aby
naformulovala stfrednédobé cile vodohospodaistvi v zemi. Bez jejich naplnéni nebude mozné
pokracovani dosavadniho “vodniho blahobytu* a naplnéni jednoho ze zakladnich pilifa
vyspelé spolecnosti, kterym je “zajiSténi rovného pristupu k pitné vodé pro obyvatelstvo®.

Dokument reaguje na védecky a technologicky pokrok, na vytycené cile EU v Green
Deal a predpokladany klimaticky vyvoj. Na vSechny tyto impulzy musi spole¢nost
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reagovat. Pro kazdou spole¢nost je nutné zajistit dostatecné mnozstvi zdroji kvalitni pitné
vody pro obyvatelstvo a pramysl.

Dokumentem stanovené cile

Poskytovani bezpecnych a spolehlivych vodohospodaiskych sluzeb.

Ochrana vodnich zdroju jako zranitelného strategického zdroje.

Podpora hodnoty vodohospodaiskych sluzeb k zajisténi dlouhodobé¢ udrzitelného financovani.
Posun k vodohospodaiskym sluzbam, které jsou Setrné ke zdrojim a jsou klimaticky
neutralni.

Posileni ochrany vodnich zdrojii a odolnosti vodohospodéiskych sluzeb z hlediska ptirodnich
katastrof, vyvoje klimatu, ekonomiky, legislativy a dalSich bezpe¢nostnich rizik.

Podpora vody v obéhovém hospodaistvi.

Motivace K inovaci a inspirovani profesionald ke splnéni souc¢asnych i budoucich vyzev.

Sprava dlouhodobych aktiv v rychle se ménicim prostiedi.

Vysvétleni cilu

Poskytovani bezpecénvch a spolehlivych vodohospodarskych sluzeb

Kvalitni a zdravotné nezavadnd voda z vodovodu a vhodné c¢isténi odpadnich vod jsou
piedpokladem pro lidské zdravi a zdravy ekosystém zalozeny na vod¢. Dodavana pitnéa voda a
musi vzdy spliiovat aktualni ptedpisy. Jen vyc€isténa odpadni voda se mize vracet zpét do
vodniho prostiedi. Do ekonomicky odtvodnitelné miry je nutné pfipojit domacnosti
k adekvatnim vodarenskym sluzbam. S ohledem na aktualni klimatické scénaie je nutné
zvysit odolnost soustav formou jejich vzajemného propojovani.

Ochrana vodnich zdroju jako zranitelného strategického zdroje

Zcela zéasadni otazkou je ochrana mnoZzstvi a kvality v pfirodnim prostiedi, tak ve sféte jejich
uzivani. Je potieba ochranu propojit do dalSich oblasti zivota — spole¢na zemédélska politika,
cestovni ruch, vyuzivani vodnich cest, energetickd politika a pouzivani chemickych latek ve
spolecnosti. Je nutné jesté vétsi propojeni s evropskou legislativou o vode€, nebo se pokusit
dokonce o tstavni ochranu vody. Diky kvalitnéjsi detekci a analytickym metoddm a je nutné
snizovat vliv mikropolutantii a jinych neptiznivych dopadii na vodni ekosystémy. Musi zacit
platit rozsitend odpovédnost vyrobce a feseni na konci cyklu nakladani s vodou ( COV).
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Podpora hodnoty vodohospodarskvch sluzeb Kk zaji§téni dlouhodobé udrZitelného
financovani

Vodarensky sektor musi u¢inné spolupracovat se svymi zakazniky a dal§imi zacastnénymi
stranami, aby zajistil lepSi porozuméni problematice vSech zajistovanych sluzeb. Zakladni
hodnoty, které¢ vodarenstvi pfinasi, jsou zajisténi zasobovani obyvatel pitnou vodou, podpora
ochrany vefejného zdravi, zlepSovani kvality Zivota, bezpecnosti a Zivotniho prostredi.
Zakaznici musi byt zapojeni do tvorby priorit a potieb. Jedin€ tim pochopi skute¢né néklady
na poskytovani sluzeb. To je pak predpoklad k dlouhodobé finan¢ni udrzitelnosti — zajisténi
prostiedkli na obnovu majetku a udrzitelny rozvoj. Naopak je zcela neptipustné, aby byla
cena za vodohospodarské sluzby udrzovana uméle pod hodnotou skutecnych naklada. Musi se
také aktualizovat systém financovani vodniho hospodaistvi.

Posun k vodohospodarskym sluzbam, které jsou Setrné ke zdrojum a jsou klimaticky
neutralni

Voda je nenahraditelny strategicky zdroj, a proto ji musime efektivné vyrabét, dodavat a i
koncovymi uzivateli spotiebovéavat. Zavazek CR dosahnout klimatické neutrality v souladu
scili EU Grenn Deal ssebou pfinese zdvazky v oblasti energetické Uc¢innosti, vyroby
obnovitelné energie, rozumného pouzivani chemie v procesu upravy vody a snizeni emise
sklenikovych plynl. Pfinese s sebou také tlak na dodavatele, aby zajistili podrobné tidaje o
zivotnim cyklu produktii potfebnych pro vodohospodaiské sluzby ze strany jejich dodavatela.

Posileni ochrany vodnich zdroji a odolnosti vodohospodaiskvch sluzeb z hlediska
prirodnich katastrof, vvvoje klimatu, ekonomiky, legislativy a dalSich bezpecnostnich
rizik

Ochrana vodnich zdrojii a zabezpeceni jistych vodohospodéiskych sluzeb je zaklad pro
fungovani spolecnosti v krizovych situacich. Musime vylepSovat nésledujici oblasti:

- feSeni bezpecnostnich rizik a kybernetické bezpec¢nosti (hackefi, apod.),

- tvorba dostatecnych finan¢nich zdroju a legislativniho ramce a vSe dat do souladu s obory
navazanymi na vodohospodaistvi,

- reakce na vyvoj klimatu — minimalizace nasledk povodni, sucha, ¢i extrémnich srazek
povede k postupné adaptaci spole¢nosti na tyto negativni jevy.

Podpora vody v obéhovém hospodarstvi

Vodohospodafstvi je ptikladem obéhového hospodarstvi. Kal jako produkt ¢isténi obsahuje
cenné zdroje — energie, fosfor, dusik a dals§i Zivinu. Vy¢iSténou odpadni vodu lze znovu
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pouzit. Cile by m¢lo byt usetfit vzacné, nebo vycerpané zdroje a tim podporovat hospodarsky

o

rust.

Motivace k inovaci a inspirovani profesionald ke splnéni souéasnych i budoucich vvzev

Cca 18 tis. stabilnich pracovnikii ve vodohospodafstvi na riznych urovnich se musi
celozivotné vzdelavat prostiednictvim pracovnich posunt, stazi a vzd€lavacich programii.
Vefejna sprava by meéla zaclenit odvétvi vody do programli vyzkumu a inovaci.
Technologicky pokrok znamend vyzvu 1 pfilezitost k efektnéjSimu a udrzitelnému
poskytovani sluzeb — digitalizace, um¢la inteligence, smart metering, satelitni vyhledavani
poruch. Vyzvou pro vSechny je snizeni ztrat ve vodovodni siti — 14,5%, 90 mil. m/3 ro¢né —
jako vodni nadrz Svihov.

Sprava dlouhodobvch aktiv v rychle se ménicim prostiedi

Sektor vodniho hospodaistvi musi dlouhodob& planovat — vystavby COV, distribuéni sité
vodovodi, vystavba vodnich dél, apod. Klic¢em k uspéchu pfi tomto planovani je stabilni a
ptedvidatelny vyvoj legislativy. Budovani nékterych ¢asti infrastruktury totiz muize trvat
desitky let a Zzivotnost musi byt jesté vétsi. Nesmi dojit k tomu, ze budou projekty
zastavovany a budou tim zamfeny penize 1 vyznamné dlouholeté Usili. Cely stabilni systém
vsak e musi soucasné umoznit efektivni proménu zamérti v case, musi byt vzdy aplikovany na
nejmodernéjsi technologie, leps$i vyuziti zdroji, zvySeni ucinnosti apod. Celé koncepéni
planovéani pak musi soucasné¢ vyhodnocovat a porovnavat jednotlivé investi¢ni potieby v
mistnim, regionalnim a celostatnim méfitku.

Navrh na usneseni:
RS bere na védomi informaci o obsahu Pozi¢niho dokumentu — vodni hospodaistvi CR pro

roky 2021 a 2030, jako kli¢ového dokumentu pro oblast vodarenstvi a jeho cild.

5.2. Vvstupy z jednani Dozor¢i rady VHS

Zacatkem tnora 2022 probéhlo pravidelné jednani DR VHS Turnov, které se zabyvalo
zejména navrhem rozpoctu a dal§imi aktudlnimi otazkami svazku - zejména cenou, otazkou
Gvéra VHS a vyvojem spornych a nejasnych momenti okolo COV Semily.

Posledni inorova DR se zabyvala:

1. Financ¢ni otazky
1.1. Néavrh rozpo¢tu VHS Turnov na rok 2022
1.2. Informace o dluhové sluzb¢ k 31. 12. 2021
2. COV Semily — postup mésta a vzijemné vazby
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Vztah VHS a Mésta Turnova

Ugast ¢lent RS na jednani Rady sdruZeni v roce 2021
Informace o schvalené cené vodného a sto¢ného na rok 2022
Personalni otazky VHS

Vyhodnoceni chodu VHS v roce 2021

Nownbkw

Zapis zjednani DR je pfilohou podkladd. DR projednavala podobné podklady, které

vvvvvv

schvaleni. Pfisti jednani DR probéhne v kvétnu 2022 zejména nad zédveéreCnym uctem VHS a
dal§imi otdzkami.

Navrh na usneseni:
RS bere na védomi informaci o jednani DR VHS Turnov.

5.3. Ud&ast &lenti RS na jednani Rady sdruZeni v roce 2021

V ptiloze vam, jako kazdoro¢né, predkladame piehled dochazky jednotlivych ¢lenti RS na
jednani Rady sdruzeni v loiiském roce.

Podklad je zpracovany do piehledné tabulky. V lofiském jsme méli 5x pracovni jednani RS na
téma novych stanov a 9x oficidlni jednani.

Z divodu vyskytu onemocnéni COVID 19 byla pfi pracovnich jedndnich vedena tcast i on
line (v tabulce je zapocitana). Tato epidemie si bohuzel vybrala svoji obét’ i v RS — v prosinci
jsme se rozloucili s pani Drasnarovou (Ktova), ktera nakaze této nemoci podlehla.

Uctast na jednani a obména &lenti RS:

Z tabulky vyplyva primérna 71% ucast starostii a zastupcii obcei na jednani RS, coz je
trochu méné nez v loiském roce (bylo 77%). V bfeznu skoncila ¢innost v RS Ing. Bobkova,
ktera nastoupila do fady zaméstnancii VHS a byla nahrazend pani Drasnarovou. Dalsi dva
¢lenové RS (Turnov) rezignovali na funkci v RS a mésto Turnov jmenovalo v prosinci dva
nové zastupce.

Z tabulky je dale zfejmé:

e 7 ¢lent z celkovych 28 mélo plnou dochazku (z toho 2 nebyli v RS cely rok),
e dalSich 8 ¢lent chybélo jen jednou nebo dvakrat,

e mén¢ nez polovinu setkdni RS absolvovalo 6 ¢lent,

e nejvyssi neucast byla u zastupcii Olesnice a Lisného.

30



Utast ¢lent RS se oproti roku 2020 se tedy mirné zhorsila, coZ neni zrovna pozitivni.
Pravdépodobné tato skutecnost koresponduje i s aktualnim celkovym nastavenim
feSenych problémii ve svazku. Pozitivni a velmi dobry byl pak zdjem o pracovni jednani
o stanovach VHS.

Véfime, ze o praci v RS a o ucast na jednéanich pii schvalovéani vSech potfebnych usneseni
bude i v roce 2022 ze strany zastupcl obci zajem a pokusime se i G¢ast na jednanich zlepsit.

Navrh na usneseni:
RS bere na védomi prehled ucasti ¢lenti Rady sdruzeni VHS na jednanich v roce 2021.

5.4. Prezentace VHS na facebooku

Jiz del$i dobu se ve vedeni VHS zabyvame otdzkou zlepsSeni informovanosti vefejnosti o nasi
¢innost. V minulosti jsme za timto Ucelem vydavali seridl informaci — poviddni o nasem
majetku a nyni bychom chtéli nasi aktivitu zamé&fit na facebook - rozsahly spolecensky
webovy systém slouzici hlavné k tvorbé socialnich siti a ke komunikaci mezi uzivateli, sdileni
multimedialnich dat, udrzovani vztaha a zabavé.

Jak jsme vas jiz koncem ledna informovali, tak se snazime vylepsit pfistup k nasi strance
s nazvem Vodohospodaiské sdruzeni Turnov. Chceme pravidelné zvetejiiovat nové zpravy o
nasSich, zejména stavebnich aktivitach.

https://www.facebook.com/search/top?g=vodohospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9%20sdru%C
5%BEen%C3%AD%20turnov

Aktudlné se snazime déavat na tuto stranku 2 — 3 jednoduché zpravy tydné.

Chceme touto cestou pozadat ¢lenské obce o zapojeni do nasi aktivity tim, Ze daji odkazu na
facebook VHS moznost objevit se napt. na webovych strankdch obce. Stojime 1 o Vase
naméty na vydavané zpravy nebo na zlepSeni nasi ¢innosti.

Vétime, ze nam tato spolecenska sit’ se svymi aktivnimi uZzivateli pomutize zlepsit povédomi
vefejnosti o nasi organizaci a o praci, kterou je potieba vykonat pro zabezpeceni kvalitnich
zivotnich podminek obyvatel a pro rozvoj a idrzbu potiebnych vodohospodaiskych siti.

Navrh na usneseni:

RS bere na védomi informaci o aktivni prezentaci Cinnosti svazku prostfednictvim
facebookovych stranek.

Zpracovali: ing. Hejduk, p. Cervova a kolektiv VHS Turnov, tmor 2022.
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